	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	29 409.28
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Гожувская 14

	

	1.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	2.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	3.
	С01-04
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	техподполье

	4.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	6 083.87
	121.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	4. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	4. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	146.79
	0.59

	4. 5.
	с100-6
	Сгон ф 20мм
	шт.
	100
	2
	17.20
	34.40

	4. 6.
	с100-7
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	8.30
	16.60

	4. 7.
	с100-8
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	3.90
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.10

	

	5.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	17.85
	941.00
	16 796.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	5. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	123.41133
	110.460
	13 632.02

	5. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	40.1625
	78.80
	3 164.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 408.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	408.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 613.79

	

	6.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	6. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	6. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	
	24,25,49,65,67,72,104,90 кв

	7.
	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.12
	2 517.48
	302.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	7. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	3.70368
	80.930
	299.74

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.01008
	91.290
	0.92

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	75.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	386.28

	

	8.
	С34.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.06
	185.25
	11.12

	

	
	т/подполье

	9.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	9. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	9. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	10.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	11.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.1151
	14 030.18
	1 614.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	11. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	17.02425684
	90.270
	1 536.78

	11. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.2883255
	19.20
	5.54

	11. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	0.973746
	7.62
	7.42

	11. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.120855
	538.98
	65.14

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	13.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	384.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 045.17

	

	12.
	С53.
	Проволока
	м
	
	50
	1.67
	83.50

	

	13.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 001.45
	750.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	13. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	77.510
	748.75

	13. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	187.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	23 832.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 323.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	469.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	56.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 849.27

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 508.99

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4-6, 13)
	
	
	
	
	3 819.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4-6, 13)
	
	
	
	
	458.40

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 787.36

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	28 636.63

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 289.19

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	514.71

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 155.78

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.96

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 156.74

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	164.78577

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01056

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	164.79633

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 195.05

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 481.91

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 480.95

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	132.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	626.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 409.28

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кильдюшова Р.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дат
 составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 120.98
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№
поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Гожувская 16

	

	14.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	15.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	16.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	17.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	17. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	17. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	эл. узел

	18.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	11 433.80
	114.34

	18. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	81
	0.81
	86.100
	69.74

	18. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0005
	538.98
	0.27

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.05

	18. 3.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	146.79
	1.03

	18. 4.
	с100-5
	Вентильная головка
	шт.
	100
	1
	43.30
	43.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.87

	

	
	л-кл.

	19.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 379.52
	96.57

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	19. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.5964
	80.930
	48.27

	19. 2.
	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	6.90
	48.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.09

	

	20.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 379.52
	96.57

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	20. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.5964
	80.930
	48.27

	20. 2.
	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	6.90
	48.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.09

	

	21.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.08
	8 401.26
	672.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	7.776
	86.100
	669.51

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0048
	538.98
	2.59

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	167.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859.56

	

	
	т/подполье

	22.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	22. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	22. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	23.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	24.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 001.45
	450.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	24. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	77.510
	449.25

	24. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	112.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	15 595.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 690.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19, 20, 22)
	
	
	
	
	29.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19, 20, 22)
	
	
	
	
	3.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 722.58

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 905.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 17, 18, 21, 24)
	
	
	
	
	2 664.59

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 17, 18, 21, 24)
	
	
	
	
	319.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 889.38

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	18 611.96

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 693.65

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	323.24

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 774.61

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 774.61

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	101.59477

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	101.59477

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 502.27

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 318.20

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 318.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	83.01

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	417.28

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 120.98

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Семагина Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	И
вестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	28 548.46
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Гожувская 18

	

	25.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	26.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	27.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	28.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	17.85
	941.00
	16 796.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	28. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	123.41133
	110.460
	13 632.02

	28. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	40.1625
	78.80
	3 164.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 408.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	408.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 613.79

	

	
	техподполье

	29.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.03
	8 303.25
	249.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	29. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	3.0708
	80.240
	246.40

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.01152
	91.290
	1.05

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.01152
	234.06
	2.70

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.05

	29. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	61.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.39

	

	30.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	8 220.59
	246.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	30. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	2.55024
	94.090
	239.95

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0027
	129.900
	0.35

	30. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	485.05
	0.87

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.23

	30. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0009
	507.20
	0.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.12

	30. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0099
	538.98
	5.34

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	60.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.90

	

	31.
	С2.
	Труба ф 110 1м
	шт.
	
	1
	107.60
	107.60

	

	32.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	1
	26.50
	26.50

	

	33.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	
	л-кл.

	34.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 379.52
	96.57

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	34. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.5964
	80.930
	48.27

	34. 2.
	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	6.90
	48.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.09

	

	35.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.11
	689.52
	75.85

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	35. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.9372
	80.930
	75.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97.09

	

	36.
	С20.
	ЛОН
	шт
	
	11
	6.80
	74.80

	

	37.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.11
	8 401.26
	924.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	37. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	10.692
	86.100
	920.58

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0066
	538.98
	3.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	230.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 181.90

	

	
	3 п.

	38.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	38. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	38. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	39.
	С26.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	40.
	С27.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	41.
	С28.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	42.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	
	2 п.

	43.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	43. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	43. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	44.
	С28.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	9.50
	28.50

	

	
	т/подполье

	45.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	45. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	45. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	46.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	47.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	3 001.45
	900.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	47. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	77.510
	898.50

	47. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	224.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 152.02

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	23 217.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 944.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 34, 35, 45)
	
	
	
	
	45.81

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 34, 35, 45)
	
	
	
	
	5.50

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 995.92

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 272.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 28-30, 37, 38, 43, 47)
	
	
	
	
	4 023.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 28-30, 37, 38, 43, 47)
	
	
	
	
	482.83

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 779.28

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	27 775.20

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 069.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	488.33

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 276.14

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.51

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 277.65

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	155.43852

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01542

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	155.45394

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 413.83

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 527.50

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 525.99

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	125.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	634.68

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	28 548.46

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Локтева В.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	п

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	21 193.52

	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Гожувская 20

	

	48.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3760.41
	0.18
	676.87

	

	49.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3760.41
	0.18
	676.87

	

	50.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	51.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	51. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	51. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	1-23,25-29, 31-43, 46,49-56, 58-59, 61-70, 72 кв.

	52.
	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.63
	2 517.48
	1 586.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	52. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	19.44432
	80.930
	1 573.63

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.05292
	91.290
	4.83

	52. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.05292
	234.06
	12.39

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	394.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	47.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 027.99

	

	53.
	С33.
	Пломба
	шт
	
	63
	4.30
	270.90

	

	54.
	Е15-04-024-03
	Окраска эмалью скамеек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1043
	2 013.52
	210.01

	54. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	23.98
	2.501114
	82.970
	207.52

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001043
	91.290
	0.10

	54. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.001043
	234.06
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.10

	54. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.004172
	538.98
	2.25

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.14

	

	55.
	С43.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	2.03
	98.38
	199.71

	

	56.
	С44-44
	Уайт-спирит
	л
	
	0.002
	55.60
	0.11

	

	
	т/подполье

	57.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	57. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	57. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	58.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	59.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 001.45
	600.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	77.510
	599.00

	59. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	149.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	17 295.82

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 027.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 52, 54, 57)
	
	
	
	
	461.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 52, 54, 57)
	
	
	
	
	55.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 543.81

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 268.67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 51, 59)
	
	
	
	
	2 517.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 51, 59)
	
	
	
	
	302.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 087.96

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	20 631.77

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 978.52

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	357.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 909.13

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.93

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 914.06

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	116.2711

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.053963

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	116.32507

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 824.46

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 562.23

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 557.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	91.79

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	460.31

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	21 193.52





	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Ручина Г.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10 239.48
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Гожувская 22

	

	60.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	61.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	62.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	63.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	6.2
	941.00
	5 834.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	63. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	42.86556
	110.460
	4 734.93

	63. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	13.95
	78.80
	1 099.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 183.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	142.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 159.97

	

	
	эл.узел

	64.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.05
	1 379.52
	68.98

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	64. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.426
	80.930
	34.48

	64. 2.
	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	5
	6.90
	34.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78.63

	

	65.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентелей
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	65. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	65. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	8 423.54

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 749.22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 64)
	
	
	
	
	8.62

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 64)
	
	
	
	
	1.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 758.87

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 674.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 63, 65)
	
	
	
	
	1 392.96

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 63, 65)
	
	
	
	
	167.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 234.43

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	9 993.30

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 401.58

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	168.18

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 606.30

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	5 606.30

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	53.01156

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	53.01156

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 714.74

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 102.49

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 102.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	43.19

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	4.54

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	198.45

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 239.48

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Яковлева В.А.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стои
ость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	18 225.23
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Гожувская 24

	

	66.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	67.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	68.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	69.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	69. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	69. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	70.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 143.87
	62.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	70. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	70. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	70. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	70. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	146.79
	0.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.30

	

	71.
	С3.
	Сгон ф 15мм
	шт.
	
	2
	12.00
	24.00

	

	72.
	С4.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	2
	9.21
	18.42

	

	73.
	С5.
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	
	2
	3.88
	7.76

	

	
	т/подполье

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	76.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 001.45
	600.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	76. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	77.510
	599.00

	76. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	149.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	14 879.76

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 74)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 74)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 553.73

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 331.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69, 70, 76)
	
	
	
	
	2 532.77

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69, 70, 76)
	
	
	
	
	303.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 168.25

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	17 721.98

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 537.70

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	304.52

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 150.75

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.04

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 150.79

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	94.43677

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00048

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	94.43725

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 413.25

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 315.77

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 315.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	78.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.22

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	416.83

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18 225.23

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Соколова Л.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	111 210.72
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость
в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 28

	

	77.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	78.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	79.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	80.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	62
	941.00
	58 341.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	80. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	428.6556
	110.460
	47 349.30

	80. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	139.5
	78.80
	10 992.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11 837.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 420.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71 599.70

	

	
	1-10п

	81.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.1
	20 361.26
	2 036.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	81. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	81. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	81. 3.
	с100-9
	Вентиль ф 15 бр.
	шт.
	100
	10
	119.60
	1 196.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 270.46

	

	82.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	7п

	83.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	18 380.26
	551.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	83. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	83. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	83. 3.
	с100-10
	Клапан муфт ф 20мм
	шт.
	100
	3
	99.79
	299.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	621.71

	

	84.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	85.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	19 521.26
	195.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	85. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	85. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	85. 3.
	с100-11
	Кран ф 20мм
	шт.
	100
	1
	111.20
	111.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.64

	

	86.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	1-10

	87.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.08
	6 303.87
	504.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	87. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.7552
	90.270
	248.71

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00192
	91.290
	0.18

	87. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00192
	234.06
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.18

	87. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.016
	146.79
	2.35

	87. 5.
	с100-12
	Сгон ф 20мм
	шт.
	100
	8
	18.20
	145.60

	87. 6.
	с100-13
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	8
	9.50
	76.00

	87. 7.
	с100-14
	К/гайкаф 20мм
	шт.
	100
	8
	3.90
	31.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	574.00

	

	88.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.016
	172.32
	2.76

	

	
	10п

	89.
	Е56-12-7
	Смена дверных приборов пружины
	100 приборов
	
	0.01
	9 509.23
	95.09

	89. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	57.24
	0.5724
	80.930
	46.32

	89. 2.
	с100-15
	Гвозди 80
	т
	0.008
	0.00008
	47 100.00
	3.77

	89. 3.
	с100-16
	Пружина дверная
	шт.
	100
	1
	45.00
	45.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.06

	

	
	кв.112-113

	90.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3 раствора
	
	0.00888
	30 544.80
	271.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	90. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	263.511
	2.33997768
	74.030
	173.23

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	64.9
	0.576312
	82.688
	47.65

	90. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	19.95
	0.177156
	337.77
	59.84

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	16.17

	90. 4.
	Х11-0902
	Растворосмесители передвижные 250 л
	маш.-ч
	44.95
	0.399156
	95.63
	38.17

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	31.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	333.09

	

	91.
	С6.
	Цемент
	кг
	
	100
	5.75
	575.00

	

	92.
	С7.
	Цемент
	кг.
	
	170
	6.28
	1 067.60

	

	93.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.58
	3 559.53
	2 064.53

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	93. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	18.15574
	81.950
	1 487.86

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	1.4065
	104.823
	147.43

	93. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	0.493
	485.05
	239.13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	64.04

	93. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	0.9135
	337.77
	308.55

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	83.39

	93. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	1.711
	16.94
	28.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	408.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	49.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 522.41

	

	94.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	0.4444
	2 656.61
	1 180.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	94. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	1.430968
	82.970
	118.73

	94. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.02222
	538.98
	11.98

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.40

	94. 3.
	с100-17
	Праймер битумный
	т
	0.045
	0.019998
	52 500.00
	1 049.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 213.84

	

	
	9п

	95.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.04647
	14 174.29
	658.68

	
	
	Начисления: Н17= 2

	95. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	5.5764
	91.290
	509.07

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0622698
	105.697
	6.58

	95. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.023235
	439.16
	10.20

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.02

	95. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0636639
	14.59
	0.93

	95. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.408041
	26.54
	37.37

	95. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04647
	2.75
	0.13

	95. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.013941
	19.20
	0.27

	95. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.051117
	16.04
	0.82

	95. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0390348
	103.47
	4.04

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.56

	95. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.023235
	627.98
	14.59

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.51

	95. 11.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0239
	0.001110633
	64 000.00
	71.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	128.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	803.06

	

	96.
	С9.
	Уголок 40х4
	кг.
	
	40
	29.15
	1 166.00

	

	97.
	С10.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	2.31
	27.62
	63.80

	

	98.
	С11.
	Клапан м/пров 42х32
	шт.
	
	2
	60.00
	120.00

	

	99.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.036
	3 294.42
	118.60

	
	
	Объем: 1.5*0.6*4
	
	
	
	
	

	99. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	1.42236
	75.390
	107.23

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.04572
	91.290
	4.17

	99. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.04572
	234.06
	10.70

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.17

	99. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	0.32652
	2.04
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.79

	

	100.
	С12.
	Цемент
	кг
	
	40
	5.75
	230.00

	

	101.
	Е09-06-001-02
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	
	0.00252
	4 658.76
	11.74

	
	
	Объем: 2.52/1000
	
	
	
	
	

	101. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	50.79
	0.1279908
	80.930
	10.36

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0003024
	129.900
	0.04

	101. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0003024
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	101. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	0.0265356
	14.59
	0.39

	101. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.0046872
	2.75
	0.01

	101. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.0051156
	61.51
	0.31

	101. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.14
	0.0003528
	37.63
	0.01

	101. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.41
	0.0010332
	16.04
	0.02

	101. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0004788
	538.98
	0.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.05

	101. 10.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0014
	0.000003528
	64 000.00
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.65

	

	102.
	С13.
	Арматура 10
	кг
	
	2.52
	30.43
	76.68

	

	
	9п

	103.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.13096
	14 174.29
	1 856.26

	
	
	Начисления: Н17= 2

	103. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	15.7152
	91.290
	1 434.64

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.1754864
	105.697
	18.55

	103. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.06548
	439.16
	28.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	8.51

	103. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.1794152
	14.59
	2.62

	103. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	3.968088
	26.54
	105.31

	103. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.13096
	2.75
	0.36

	103. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.039288
	19.20
	0.75

	103. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.144056
	16.04
	2.31

	103. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.1100064
	103.47
	11.38

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	10.04

	103. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.06548
	627.98
	41.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	7.08

	103. 11.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0239
	0.003129944
	64 000.00
	200.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	363.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	43.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 263.15

	

	104.
	С9.
	Уголок 40х4
	кг.
	
	100
	29.15
	2 915.00

	

	105.
	С10.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	15.4
	27.62
	425.35

	

	106.
	С14.
	Арматура 10
	кг.
	
	7.56
	30.43
	230.05

	

	107.
	С15.
	Труба ф 25 оц.
	м
	
	4
	119.83
	479.32

	

	108.
	Е07-07-007-01
	Изготовление  из асбестоцементных листов
	100 м2 асбестоцементного листа
	
	0.028
	2 680.08
	75.04

	108. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	7.39
	0.20692
	82.970
	17.17

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.56
	0.04368
	129.900
	5.67

	108. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.56
	0.04368
	507.20
	22.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.67

	108. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	3.63
	0.10164
	3.99
	0.41

	108. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.34
	0.06552
	538.98
	35.31

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	7.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.44

	

	109.
	С16.
	шифер плоский
	м2
	
	3
	160.00
	480.00

	

	110.
	С17.
	круг отрезной
	шт.
	
	2
	15.63
	31.26

	

	111.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.25
	8 401.26
	2 100.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	111. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	24.3
	86.100
	2 092.23

	111. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.015
	538.98
	8.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	523.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	62.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 686.13

	

	
	л/ кл

	112.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.16
	689.52
	110.32

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	112. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.3632
	80.930
	110.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141.21

	

	113.
	С20-1
	ЛОН
	шт
	
	10
	7.34
	73.40

	

	114.
	С44-46
	ЛОН
	шт
	
	6
	6.80
	40.80

	

	
	9 п.

	115.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	115. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	115. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	116.
	С32.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	119.60
	239.20

	

	117.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	117. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	118.
	С29.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	2
	12.00
	24.00

	

	119.
	С30.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	2
	5.80
	11.60

	

	120.
	С31.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	3.00
	6.00

	

	
	7 п.

	
	9п

	121.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.0026
	14 174.29
	36.85

	
	
	Начисления: Н17= 2

	121. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.312
	91.290
	28.48

	121. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.003484
	105.697
	0.37

	121. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	439.16
	0.57

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.17

	121. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.003562
	14.59
	0.05

	121. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.07878
	26.54
	2.09

	121. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0026
	2.75
	0.01

	121. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00078
	19.20
	0.01

	121. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00286
	16.04
	0.05

	121. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.002184
	103.47
	0.23

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.20

	121. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	627.98
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	121. 11.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0239
	0.00006214
	64 000.00
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.93

	

	122.
	С14.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.6
	30.43
	79.12

	

	123.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.06
	3 517.91
	211.07

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	123. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	2.8512
	74.030
	211.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270.17

	

	124.
	С35.
	Патрон Е-27
	шт
	
	6
	12.40
	74.40

	

	125.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.12
	225.64
	27.08

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	125. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.36576
	74.030
	27.08

	125. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00048
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.66

	

	126.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.12
	4 823.95
	578.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	126. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	2.2032
	89.250
	196.64

	126. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.76032
	115.891
	88.11

	126. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	439.16
	119.52

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	35.35

	126. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.48816
	152.59
	74.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	52.76

	126. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.3888
	26.54
	10.32

	126. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.4968
	7.49
	3.72

	126. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	627.98
	170.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	29.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	71.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.60

	

	127.
	С36.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	10
	4.42
	44.20

	

	128.
	С36-1
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	2
	4.64
	9.28

	

	
	1-5 п.

	129.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	129. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	129. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	129. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	130.
	С38.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	131.
	С39.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	5
	2.90
	14.50

	

	132.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	5
	4.30
	21.50

	

	133.
	С41.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	134.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.01
	172.32
	1.72

	

	
	4 п.

	135.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	135. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	135. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	135. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	136.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	3
	4.30
	12.90

	

	137.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 401.26
	84.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	137. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	137. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.44

	

	138.
	С42.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	139.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	
	7 п.

	140.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.05
	8 303.25
	415.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	140. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	5.118
	80.240
	410.67

	140. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.0192
	91.290
	1.75

	140. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.0192
	234.06
	4.49

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.75

	140. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.64

	

	141.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	8 220.59
	411.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	141. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	4.2504
	94.090
	399.92

	141. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0045
	129.900
	0.58

	141. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.39

	141. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0015
	507.20
	0.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.19

	141. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0165
	538.98
	8.89

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.17

	

	142.
	С2.
	Труба ф 110 1м
	шт.
	
	5
	107.60
	538.00

	

	143.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	1
	26.50
	26.50

	

	144.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	145.
	С45.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	2
	35.30
	70.60

	

	146.
	С46.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	147.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 001.45
	1 500.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	147. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	77.510
	1 497.49

	147. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	374.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.03

	

	148.
	Е65-5-1
	Смена штуцера
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	148. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	149.
	С44-47
	Штуцер н.р. ф 15 мм
	шт
	
	2
	14.30
	28.60

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	92 096.18

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 130.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 95, 103, 121, 126)
	
	
	
	
	570.61

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 95, 103, 121, 126)
	
	
	
	
	68.47

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 769.74

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 166.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 89, 90, 93, 94, 99, 108, 112, 123, 125)
	
	
	
	
	625.98

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 89, 90, 93, 94, 99, 108, 112, 123, 125)
	
	
	
	
	75.12

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 867.16

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 101)
	
	
	
	
	2.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 101)
	
	
	
	
	0.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	66 787.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 80, 81, 83, 85, 87, 111, 115, 117, 129, 135, 137, 140, 141, 147, 148)
	
	
	
	
	13 475.51

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 80, 81, 83, 85, 87, 111, 115, 117, 129, 135, 137, 140, 141, 147, 148)
	
	
	
	
	1 617.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	81 880.29

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	108 531.84

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 674.70

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 760.96

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	58 377.51

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	321.30

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	58 698.81

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	558.95452

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	3.1020946

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	562.05661

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	21 291.21

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	12 427.46

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	12 106.16

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	452.22

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	47.55

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 179.11

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	111 210.72

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Журавлева Г.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (конт
акта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	23 499.10
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Гожувская 30

	

	150.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3732.38
	0.18
	671.83

	

	151.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3732.38
	0.18
	671.83

	

	152.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	153.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	153. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	153. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	кв. 35

	154.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.431
	1 152.81
	496.86

	154. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	6.19778
	74.030
	458.82

	154. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	2.68082
	14.19
	38.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	114.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	625.33

	

	155.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.431
	10 203.80
	4 397.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	155. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.706
	4.183286
	89.250
	373.36

	155. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.0592625
	129.900
	7.70

	155. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.0431
	485.05
	20.91

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.60

	155. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0161625
	507.20
	8.20

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.10

	155. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	3
	1.293
	11.37
	14.70

	155. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0269375
	538.98
	14.52

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.91

	155. 7.
	с100-24
	Бикрост ТКП ГС (битумн материал)
	м2
	116
	49.996
	78.70
	3 934.69

	155. 8.
	с100-25
	Газ сжиженный
	л
	6.188
	2.667028
	11.80
	31.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	95.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 504.54

	

	
	л/ кл

	156.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.15
	689.52
	103.43

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	156. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.278
	80.930
	103.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	25.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.39

	

	157.
	С20.
	ЛОН
	шт
	
	15
	6.80
	102.00

	

	
	48 кв.

	158.
	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.02
	2 517.48
	50.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	158. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	0.61728
	80.930
	49.96

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.00168
	91.290
	0.15

	158. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.00168
	234.06
	0.39

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.38

	

	159.
	С34.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	т/подполье

	160.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	160. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	160. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	161.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	162.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 001.45
	450.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	162. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	77.510
	449.25

	162. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	112.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	19 885.70

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 767.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 154-156, 158, 160)
	
	
	
	
	258.21

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 154-156, 158, 160)
	
	
	
	
	30.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 056.30

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 118.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 153, 162)
	
	
	
	
	2 479.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 153, 162)
	
	
	
	
	297.57

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 895.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	22 952.25

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 737.99

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	328.56

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 944.10

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.85

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 951.95

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	104.38117

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0609425

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	104.44211

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 413.67

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 527.93

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 520.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	84.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	453.61

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	23 499.10


	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Апшаева А.Г.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	39 608.03
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Гожувская 34

	

	163.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	164.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	165.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	166.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.69
	941.00
	17 587.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	166. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	129.218922
	110.460
	14 273.52

	166. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	42.0525
	78.80
	3 313.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 568.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	428.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 583.85

	

	
	кв. 35

	167.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.345
	1 152.81
	397.72

	167. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	4.9611
	74.030
	367.27

	167. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	2.1459
	14.19
	30.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	91.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.56

	

	168.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.345
	10 203.80
	3 520.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	168. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.706
	3.34857
	89.250
	298.86

	168. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.0474375
	129.900
	6.16

	168. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.0345
	485.05
	16.73

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	168. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0129375
	507.20
	6.56

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.68

	168. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	3
	1.035
	11.37
	11.77

	168. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0215625
	538.98
	11.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.33

	168. 7.
	с100-24
	Бикрост ТКП ГС (битумн материал)
	м2
	116
	40.02
	78.70
	3 149.57

	168. 8.
	с100-25
	Газ сжиженный
	л
	6.188
	2.13486
	11.80
	25.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	76.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 605.72

	

	
	техподполье

	169.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	190 317.50
	1 903.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	169. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	169. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	169. 3.
	с100-1
	Задвижка ф 80мм
	шт.
	100
	1
	1 440.00
	1 440.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 025.25

	

	170.
	С44-48
	Гайка М16
	кг
	
	0.2
	126.00
	25.20

	

	171.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	305 403.50
	3 054.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	171. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	171. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	171. 3.
	с100-2
	Задвижка ф 100мм
	шт.
	100
	1
	2 590.86
	2 590.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 176.11

	

	172.
	С1.
	Гайка М16
	кг.
	
	0.2
	116.10
	23.22

	

	173.
	С54.
	Болт М16х70
	кг
	
	0.54
	92.00
	49.68

	

	174.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 143.87
	62.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	174. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	174. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	174. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	174. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	146.79
	0.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.30

	

	175.
	С3.
	Сгон ф 15мм
	шт.
	
	2
	12.00
	24.00

	

	176.
	С4.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	2
	9.21
	18.42

	

	177.
	С5.
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	
	2
	3.88
	7.76

	

	178.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	178. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	178. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	
	т/п

	179.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	179. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	179. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	180.
	С22.
	Вентиль ф 32 мм бр.
	шт
	
	1
	263.28
	263.28

	

	181.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	182.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 959.78
	518.39

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	182. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	5.5248
	91.290
	504.36

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	182. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	182. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	182. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	182. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	126.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	659.87

	

	183.
	С23.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	4
	94.45
	377.80

	

	184.
	С24.
	Электроды
	кг
	
	0.076
	64.00
	4.86

	

	185.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	4 520.32
	45.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	185. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.4992
	90.270
	45.06

	185. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0006
	91.290
	0.05

	185. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.83

	

	186.
	С25.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	1
	38.30
	38.30

	

	187.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.003
	172.32
	0.52

	

	
	92,64,109

	188.
	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.05
	2 517.48
	125.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	188. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	1.5432
	80.930
	124.89

	188. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.0042
	91.290
	0.38

	188. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.0042
	234.06
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.95

	

	189.
	С34.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.025
	185.25
	4.63

	

	
	т/подполье

	190.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	204.63
	409.25

	190. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	68.230
	78.83

	190. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	569.69
	330.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	62.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.32

	

	191.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	66.48
	132.96

	

	192.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 001.45
	750.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	192. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	77.510
	748.75

	192. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	187.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	33 566.19

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 529.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 167, 168, 188, 190)
	
	
	
	
	219.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 167, 168, 188, 190)
	
	
	
	
	26.29

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 774.94

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 036.64

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 166, 169, 171, 174, 178, 179, 182, 185, 192)
	
	
	
	
	4 404.40

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 166, 169, 171, 174, 178, 179, 182, 185, 192)
	
	
	
	
	528.53

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 969.57

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	38 744.51

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 623.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	554.82

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 486.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.55

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 493.98

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	179.62799

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0627975

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	179.69079

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	11 149.66

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 930.12

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 922.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	142.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.98

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	706.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	39 608.03

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Митянова Т.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 729.52
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Гожувская 36

	

	193.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3883.63
	0.18
	699.05

	

	194.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3883.63
	0.18
	699.05

	

	195.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	196.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	196. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	196. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	197.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	197. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	197. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	
	т/подполье

	198.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	198. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	198. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	199.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	200.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 001.45
	750.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	200. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	77.510
	748.75

	200. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	187.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	16 063.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 804.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 198)
	
	
	
	
	14.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 198)
	
	
	
	
	1.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 821.31

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 258.87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 196, 197, 200)
	
	
	
	
	2 763.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 196, 197, 200)
	
	
	
	
	331.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 354.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	19 175.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 778.66

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	333.44

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 114.62

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 114.62

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	105.97767

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	105.97767

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 398.10

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 550.91

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 550.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	85.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	459.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 729.52


	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Никулкина О.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядч
к(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	20 402.07
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудов
ния, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 38

	

	201.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3782.57
	0.18
	680.86

	

	202.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3782.57
	0.18
	680.86

	

	203.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	204.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	204. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	204. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	техподполье эл.узел

	205.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.35
	859.19
	300.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	205. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.568
	4.0488
	74.030
	299.73

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.0042
	91.290
	0.38

	205. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	234.06
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	75.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384.75

	

	206.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.35
	4 823.95
	1 688.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	206. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	6.426
	89.250
	573.52

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	2.2176
	115.891
	257.00

	206. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.7938
	439.16
	348.61

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	103.11

	206. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	1.4238
	152.59
	217.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	153.88

	206. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	1.134
	26.54
	30.10

	206. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	1.449
	7.49
	10.85

	206. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.7938
	627.98
	498.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	85.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	207.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	24.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.93

	

	207.
	С8.
	Провод АППВ 2х2,5
	м
	
	35
	4.42
	154.70

	

	208.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	4 757.91
	47.58

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	208. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	0.4752
	74.030
	35.18

	208. 2.
	с100-21
	Патрон Е 27
	шт.
	100
	1
	12.40
	12.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.43

	

	209.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	5 425.01
	54.25

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	209. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	209. 2.
	с100-22
	Выключатель
	шт.
	100
	1
	29.35
	29.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.22

	

	210.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 379.52
	13.80

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	210. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.0852
	80.930
	6.90

	210. 2.
	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	6.90
	6.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15.73

	

	
	т/подполье

	211.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	211. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	211. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	212.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	16 696.19

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 688.38

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 206)
	
	
	
	
	207.63

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 206)
	
	
	
	
	24.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 920.93

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 339.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 205, 208-211)
	
	
	
	
	106.55

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 205, 208-211)
	
	
	
	
	12.79

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 458.77

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 668.38

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 204)
	
	
	
	
	2 367.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 204)
	
	
	
	
	284.10

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 319.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	19 699.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 681.65

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	321.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 469.21

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	257.38

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 726.59

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	97.92207

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.2218

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	100.14387

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 574.63

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 652.34

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 394.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	82.64

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.69

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	611.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 402.07

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Ладиков В.А.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.19
9 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид опе
ации
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	69 299.25
	 руб.

	Составлена в текущих ценах 
а 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Косарева 17

	

	213.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	214.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	215.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	216.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	37.2
	941.00
	35 005.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	216. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	257.19336
	110.460
	28 409.58

	216. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	83.7
	78.80
	6 595.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7 102.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	852.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42 959.82

	

	
	технополье

	217.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.08
	29 744.48
	2 379.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	217. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	362.88
	29.0304
	81.950
	2 379.04

	217. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00096
	538.98
	0.52

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	594.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	71.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 045.69

	

	218.
	С100-3
	Техпластина 4мм
	т
	
	0.001956
	64 100.00
	125.38

	

	219.
	С100-3-1
	Техпластина 4мм
	т
	
	0.00006
	51 600.00
	3.10

	

	
	6п

	220.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	42 719.57
	427.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	220. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	220. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	220. 3.
	с100-4
	Вентиль ф 32мм
	шт.
	100
	1
	320.00
	320.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	457.00

	

	221.
	С44-49
	Очес льняной
	кг
	
	0.0122
	172.32
	2.10

	

	
	4п

	222.
	Е68-24-2
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 40 мм
	м сменяемого ограждения
	
	3.92
	134.50
	527.25

	222. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.41
	1.6072
	81.950
	131.71

	222. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.09
	0.3528
	26.54
	9.36

	222. 3.
	с100-18
	Электроды
	т
	0.0005
	0.00196
	64 000.00
	125.44

	222. 4.
	с100-19
	Труба ф 15 оц.
	м
	1.02
	3.9984
	65.21
	260.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	564.13

	

	
	1,5п

	223.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.08
	14 174.29
	1 133.94

	
	
	Начисления: Н17= 2

	223. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	9.6
	91.290
	876.38

	223. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.1072
	105.697
	11.33

	223. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.04
	439.16
	17.57

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.20

	223. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.1096
	14.59
	1.60

	223. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	2.424
	26.54
	64.33

	223. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.08
	2.75
	0.22

	223. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.024
	19.20
	0.46

	223. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.088
	16.04
	1.41

	223. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0672
	103.47
	6.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	6.13

	223. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.04
	627.98
	25.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	4.32

	223. 11.
	с100-18
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001912
	64 000.00
	122.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	221.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 382.50

	

	224.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.15
	8 401.26
	1 260.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	224. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	14.58
	86.100
	1 255.34

	224. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.009
	538.98
	4.85

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	313.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 611.69

	

	
	35 кв.

	225.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.05
	8 715.98
	435.80

	225. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	4.483
	95.450
	427.90

	225. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.051
	19.20
	0.98

	225. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	0.132
	7.49
	0.99

	225. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.011
	538.98
	5.93

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	555.61

	

	226.
	С37.
	Сазиласт
	кг
	
	2.06
	86.67
	178.54

	

	227.
	Е15-04-024-03
	Окраска эмалью скамеек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.24
	2 013.52
	483.24

	227. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	23.98
	5.7552
	82.970
	477.51

	227. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0024
	91.290
	0.22

	227. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0024
	234.06
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.22

	227. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0096
	538.98
	5.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	119.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	617.00

	

	228.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	4.68
	64.99
	304.15

	

	229.
	Е62-6-1
	Окраска МАФ (домик, песочницы, столы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.24
	967.72
	232.25

	229. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	11.26
	2.7024
	81.950
	221.46

	229. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.024
	91.290
	2.19

	229. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.024
	234.06
	5.62

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.19

	229. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0096
	538.98
	5.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	294.87

	

	230.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	2.904
	64.99
	188.73

	

	231.
	Е62-32-2
	Окраска МАФ (качели, ракета, шв. стенка, выбивалка, горка)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.435
	6 192.25
	2 693.63

	
	
	Объем: 10+15+6+4+8.5
	
	
	
	
	

	231. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	80.6
	35.061
	76.760
	2 691.28

	231. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00435
	538.98
	2.34

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	672.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	80.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 447.19

	

	232.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	6.376
	64.99
	414.38

	

	233.
	С43-2
	Эмаль ПФ - 115 красная
	кг
	
	0.626
	76.70
	48.01

	

	
	56,52 кв.

	234.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.04
	10 379.06
	415.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	234. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	5.118
	80.240
	410.67

	234. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0192
	91.290
	1.75

	234. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0192
	234.06
	4.49

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.75

	234. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.64

	

	235.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	10 275.73
	411.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	235. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	4.2504
	94.090
	399.92

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0045
	129.900
	0.58

	235. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.39

	235. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0015
	507.20
	0.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.19

	235. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0165
	538.98
	8.89

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.17

	

	236.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	2
	26.50
	53.00

	

	237.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	3
	18.80
	56.40

	

	238.
	С47.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	2
	184.80
	369.60

	

	239.
	С48.
	Тройник ПВХ ф 110х110х87 мм
	шт
	
	2
	60.70
	121.40

	

	240.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.015
	8 336.94
	125.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	240. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	103.2
	1.548
	80.240
	124.21

	240. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.0036
	91.290
	0.33

	240. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.24
	0.0036
	234.06
	0.84

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.33

	240. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.00885
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.92

	

	241.
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.015
	10 556.26
	158.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	241. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	110.814
	1.66221
	94.090
	156.40

	241. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0005625
	129.900
	0.07

	241. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	485.05
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	241. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	507.20
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	241. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.00309375
	538.98
	1.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.15

	

	242.
	С49.
	Труба ПВХ ф 50 мм (0,25 м)
	шт
	
	2
	26.00
	52.00

	

	243.
	С50.
	Труба ПВХ ф 50 мм (1 м)
	шт
	
	1
	46.90
	46.90

	

	244.
	С51.
	Переход 110/50 мм
	шт
	
	1
	24.78
	24.78

	

	
	т/подполье

	245.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4
	204.63
	818.51

	245. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.3108
	68.230
	157.67

	245. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.16
	569.69
	660.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	125.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	862.66

	

	246.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4
	66.48
	265.92

	

	247.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 001.45
	1 500.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	247. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	77.510
	1 497.49

	247. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	374.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	56 450.13

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 133.94

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 223)
	
	
	
	
	221.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 223)
	
	
	
	
	26.63

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 382.50

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 505.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 222, 225, 227, 229, 231, 245)
	
	
	
	
	1 027.49

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 222, 225, 227, 229, 231, 245)
	
	
	
	
	123.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 656.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 810.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 216, 217, 220, 224, 234, 235, 240, 241, 247)
	
	
	
	
	8 685.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 216, 217, 220, 224, 234, 235, 240, 241, 247)
	
	
	
	
	1 042.25

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 538.58

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	67 577.18

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 934.87

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 192.18

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	39 722.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.47

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	39 739.45

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	395.45797

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1614625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	395.61943

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 023.27

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	7 703.88

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	7 687.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	306.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	32.19

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 383.73

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	69 299.25

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Макеева Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	


























	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	338 002.40

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 952.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 95, 103, 121, 126, 206, 223)
	
	
	
	
	1 000.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 95, 103, 121, 126, 206, 223)
	
	
	
	
	120.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 073.17

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 395.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7, 9, 11, 19, 20, 22, 34, 35, 45, 52, 54, 57, 64, 74, 89, 90, 93, 94, 99, 108, 112, 123, 125, 154-156, 158, 160, 167, 168, 188, 190, 198, 205, 208-211, 222, 225, 227, 229, 231, 245)
	
	
	
	
	3 271.05

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7, 9, 11, 19, 20, 22, 34, 35, 45, 52, 54, 57, 64, 74, 89, 90, 93, 94, 99, 108, 112, 123, 125, 154-156, 158, 160, 167, 168, 188, 190, 198, 205, 208-211, 222, 225, 227, 229, 231, 245)
	
	
	
	
	392.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	83 058.76

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 101)
	
	
	
	
	2.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 101)
	
	
	
	
	0.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	252 642.51

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4-6, 13, 17, 18, 21, 24, 28-30, 37, 38, 43, 47, 51, 59, 63, 65, 69, 70, 76, 80, 81, 83, 85, 87, 111, 115, 117, 129, 135, 137, 140, 141, 147, 148, 153, 162, 166, 169, 171, 174, 178, 179, 182, 185, 192, 196, 197, 200, 204, 216, 217, 220, 224, 234, 235, 240, 241, 247)
	
	
	
	
	51 127.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4-6, 13, 17, 18, 21, 24, 28-30, 37, 38, 43, 47, 51, 59, 63, 65, 69, 70, 76, 80, 81, 83, 85, 87, 111, 115, 117, 129, 135, 137, 140, 141, 147, 148, 153, 162, 166, 169, 171, 174, 178, 179, 182, 185, 192, 196, 197, 200, 204, 216, 217, 220, 224, 234, 235, 240, 241, 247)
	
	
	
	
	6 135.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	309 905.42

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	400 052.00

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	55 401.42

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 648.18

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	220 987.56

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	617.99

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	221 605.55

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2127.8599

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	5.6895201

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2133.5494

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	68 914.14

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	48 100.74

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	47 482.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 707.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	179.50

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8 546.90

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	410 485.65

	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	29 409.38
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	Раздел 1.  Гожувская 14

	

	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	С01-04
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	техподполье

	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	6 088.98
	121.78

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	с100-6
	Сгон ф 20мм
	шт.
	100
	2
	17.20
	34.40

	с100-7
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	8.30
	16.60

	с100-8
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	3.90
	7.80

	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.2
	0.004
	172.32
	0.69

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.20

	

	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	17.85
	941.00
	16 796.82

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	123.41133
	110.460
	13 632.02

	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	40.1625
	78.80
	3 164.81

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 408.01

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	408.96

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 613.79

	

	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	24,25,49,65,67,72,104,90 кв

	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.12
	2 517.48
	302.10

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	3.70368
	80.930
	299.74

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.01008
	91.290
	0.92

	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	75.17

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.02

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	386.28

	

	С34.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.06
	185.25
	11.12

	

	т/подполье

	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.1151
	14 030.18
	1 614.87

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	17.02425684
	90.270
	1 536.78

	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.2883255
	19.20
	5.54

	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	0.973746
	7.62
	7.42

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.120855
	538.98
	65.14

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	13.06

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	384.20

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.10

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 045.17

	

	С53.
	Проволока
	м
	
	50
	1.67
	83.50

	

	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 001.45
	750.36

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	77.510
	748.75

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	187.19

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.46

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.01

	

	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	23 832.83

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 323.74

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	469.22

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	56.31

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 849.27

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 509.09

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4-6, 13)
	
	
	
	
	3 819.97

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4-6, 13)
	
	
	
	
	458.40

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 787.46

	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	28 636.73

	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 289.19

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	514.71

	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 155.78

	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.96

	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 156.74

	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	164.78577

	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01056

	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	164.79633

	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 195.15

	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 481.91

	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 480.95

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	132.18

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.90

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	626.57

	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 409.38

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кильдюшова Р.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	






	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 121.16
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	Раздел 2.  Гожувская 16

	

	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	эл. узел

	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	11 451.67
	114.52

	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	81
	0.81
	86.100
	69.74

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0005
	538.98
	0.27

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.05

	с100-5
	Головка вентильная
	шт.
	100
	1
	43.30
	43.30

	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.7
	0.007
	172.32
	1.21

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.44

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.09

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.05

	

	л-кл.

	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 379.52
	96.57

	
	Начисления: Н5= 1.2

	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.5964
	80.930
	48.27

	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	6.90
	48.30

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.07

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.09

	

	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 379.52
	96.57

	
	Начисления: Н5= 1.2

	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.5964
	80.930
	48.27

	с100-20
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	6.90
	48.30

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.07

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.09

	

	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.08
	8 401.26
	672.10

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	7.776
	86.100
	669.51

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0048
	538.98
	2.59

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.52

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	167.38

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.09

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859.56

	

	т/подполье

	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 001.45
	450.22

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	77.510
	449.25

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	112.31

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.48

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.01

	

	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	15 595.25

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 690.03

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19, 20, 22)
	
	
	
	
	29.06

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19, 20, 22)
	
	
	
	
	3.49

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 722.58

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 905.22

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 17, 18, 21, 24)
	
	
	
	
	2 664.59

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 17, 18, 21, 24)
	
	
	
	
	319.75

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 889.56

	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	18 612.14

	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 693.65

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	323.24

	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 774.61

	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 774.61

	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	101.59477

	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	101.59477

	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 502.45

	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 318.20

	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 318.20

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	83.01

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.73

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	417.28

	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 121.16

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Семагина Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	28 437.97
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	Раздел 3.  Гожувская 18

	

	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	17.85
	941.00
	16 796.82

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	123.41133
	110.460
	13 632.02

	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	40.1625
	78.80
	3 164.81

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 408.01

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	408.96

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 613.79

	

	техподполье

	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.03
	8 303.25
	249.10

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	3.0708
	80.240
	246.40

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.01152
	91.290
	1.05

	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.01152
	234.06
	2.70

	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.05

	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	61.86

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.42

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.39

	

	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	8 220.59
	246.62

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	2.55024
	94.090
	239.95

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0027
	129.900
	0.35

	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	485.05
	0.87

	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.23

	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0009
	507.20
	0.46

	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.12

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0099
	538.98
	5.34

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.07

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	60.08

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.21

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.90

	

	С2.
	Труба ф 110 1м
	шт.
	
	1
	107.60
	107.60

	

	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	1
	26.50
	26.50

	

	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	л-кл.

	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.11
	689.52
	75.85

	
	Начисления: Н5= 1.2

	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.9372
	80.930
	75.85

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.96

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.28

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97.09

	

	С20.
	ЛОН
	шт
	
	11
	6.80
	74.80

	

	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.11
	8 401.26
	924.14

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	10.692
	86.100
	920.58

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0066
	538.98
	3.56

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.71

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	230.15

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.62

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 181.90

	

	3 п.

	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	С26.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	С27.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	С28.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	2 п.

	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	С28.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	9.50
	28.50

	

	т/подполье

	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	3 001.45
	900.44

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	77.510
	898.50

	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	224.63

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.96

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 152.02

	

	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	23 120.89

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 848.04

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 34, 44)
	
	
	
	
	33.74

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 34, 44)
	
	
	
	
	4.05

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 885.83

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 272.85

	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 28-30, 36, 37, 42, 46)
	
	
	
	
	4 023.60

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 28-30, 36, 37, 42, 46)
	
	
	
	
	482.83

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 779.28

	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	27 665.11

	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 057.34

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	486.88

	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 227.87

	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.51

	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 229.38

	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	154.84212

	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01542

	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	154.85754

	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 365.53

	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 527.50

	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 525.99

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	125.03

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.15

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	634.68

	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	28 437.97

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Локтева В.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	









	
	
	
	
	

	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	18 225.33
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	
	Раздел 6.  Гожувская 24

	

	65.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	66.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	67.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	68.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	68. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	68. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	69.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 148.98
	62.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	69. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	69. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	69. 4.
	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.2
	0.004
	172.32
	0.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.40

	

	70.
	С3.
	Сгон ф 15мм
	шт.
	
	2
	12.00
	24.00

	

	71.
	С4.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	2
	9.21
	18.42

	

	72.
	С5.
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	
	2
	3.88
	7.76

	

	
	т/подполье

	73.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	73. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	73. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	74.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	75.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 001.45
	600.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	75. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	77.510
	599.00

	75. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	149.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	14 879.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 73)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 73)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 553.73

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 331.65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 68, 69, 75)
	
	
	
	
	2 532.77

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 68, 69, 75)
	
	
	
	
	303.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 168.35

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	17 722.08

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 537.70

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	304.52

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 150.75

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.04

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 150.79

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	94.43677

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00048

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	94.43725

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 413.35

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 315.77

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 315.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	78.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.22

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	416.83

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18 225.33

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Соколова Л.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	
	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	103 177.86
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 28

	

	76.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	77.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	78.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	79.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	62
	941.00
	58 341.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	79. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	428.6556
	110.460
	47 349.30

	79. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	139.5
	78.80
	10 992.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11 837.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 420.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71 599.70

	

	
	1-10п

	80.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.1
	20 361.26
	2 036.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	80. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	80. 3.
	с100-9
	Вентиль ф 15 бр.
	шт.
	100
	10
	119.60
	1 196.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 270.46

	

	81.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	7п

	82.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	18 380.26
	551.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	82. 3.
	с100-10
	Клапан муфт ф 20мм
	шт.
	100
	3
	99.79
	299.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	621.71

	

	83.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	84.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	19 521.26
	585.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	84. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	84. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	84. 3.
	с100-11
	Кран ф 20мм
	шт.
	100
	3
	111.20
	333.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.94

	

	85.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	
	1-10

	86.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.08
	5 863.34
	469.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	86. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.7552
	90.270
	248.71

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00192
	91.290
	0.18

	86. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00192
	234.06
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.18

	86. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.016
	146.79
	2.35

	86. 5.
	с100-12
	Сгон ф 20мм
	шт.
	100
	8
	18.20
	145.60

	86. 6.
	с100-13
	Муфта ф 20мм
	шт.
	50
	4
	9.50
	38.00

	86. 7.
	с100-14
	К/гайкаф 20мм
	шт.
	100
	8
	3.90
	31.20

	86. 8.
	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.2
	0.016
	172.32
	2.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	538.76

	

	
	10п

	87.
	Е56-12-7
	Смена дверных приборов пружины
	100 приборов
	
	0.01
	9 509.23
	95.09

	87. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	57.24
	0.5724
	80.930
	46.32

	87. 2.
	с100-15
	Гвозди 80
	т
	0.008
	0.00008
	47 100.00
	3.77

	87. 3.
	с100-16
	Пружина дверная
	шт.
	100
	1
	45.00
	45.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.06

	

	
	кв.112-113

	88.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3 раствора
	
	0.00888
	30 544.80
	271.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	88. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	263.511
	2.33997768
	74.030
	173.23

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	64.9
	0.576312
	82.688
	47.65

	88. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	19.95
	0.177156
	337.77
	59.84

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	16.17

	88. 4.
	Х11-0902
	Растворосмесители передвижные 250 л
	маш.-ч
	44.95
	0.399156
	95.63
	38.17

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	31.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	333.09

	

	89.
	С6.
	Цемент
	кг
	
	100
	5.75
	575.00

	

	90.
	С7.
	Цемент
	кг.
	
	170
	6.28
	1 067.60

	

	91.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.58
	3 559.53
	2 064.53

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	91. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	18.15574
	81.950
	1 487.86

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	1.4065
	104.823
	147.43

	91. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	0.493
	485.05
	239.13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	64.04

	91. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	0.9135
	337.77
	308.55

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	83.39

	91. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	1.711
	16.94
	28.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	408.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	49.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 522.41

	

	92.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	0.4444
	2 656.61
	1 180.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	92. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	1.430968
	82.970
	118.73

	92. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.02222
	538.98
	11.98

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.40

	92. 3.
	с100-17
	Праймер битумный
	т
	0.045
	0.019998
	52 500.00
	1 049.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 213.84

	

	
	9п

	93.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.036
	3 294.42
	118.60

	
	
	Объем: 1.5*0.6*4
	
	
	
	
	

	93. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	1.42236
	75.390
	107.23

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.04572
	91.290
	4.17

	93. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.04572
	234.06
	10.70

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.17

	93. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	0.32652
	2.04
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.79

	

	94.
	С12.
	Цемент
	кг
	
	40
	5.75
	230.00

	

	95.
	Е09-06-001-02
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	
	0.00252
	4 658.76
	11.74

	
	
	Объем: 2.52/1000
	
	
	
	
	

	95. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	50.79
	0.1279908
	80.930
	10.36

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0003024
	129.900
	0.04

	95. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0003024
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	95. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	0.0265356
	14.59
	0.39

	95. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.0046872
	2.75
	0.01

	95. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.0051156
	61.51
	0.31

	95. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.14
	0.0003528
	37.63
	0.01

	95. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.41
	0.0010332
	16.04
	0.02

	95. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0004788
	538.98
	0.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.05

	95. 10.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0014
	0.000003528
	64 000.00
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.65

	

	96.
	С13.
	Арматура 10
	кг
	
	2.52
	30.43
	76.68

	

	
	9п

	97.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.25
	8 401.26
	2 100.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	97. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	24.3
	86.100
	2 092.23

	97. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.015
	538.98
	8.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	523.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	62.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 686.13

	

	
	л/ кл

	98.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.16
	689.52
	110.32

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	98. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.3632
	80.930
	110.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141.21

	

	99.
	С20-1
	ЛОН
	шт
	
	10
	7.34
	73.40

	

	100.
	С44-46
	ЛОН
	шт
	
	6
	6.80
	40.80

	

	
	9 п.

	101.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	101. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	101. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	102.
	С32.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	119.60
	239.20

	

	103.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	103. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	103. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	104.
	С29.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	2
	12.00
	24.00

	

	105.
	С30.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	2
	5.80
	11.60

	

	106.
	С31.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	3.00
	6.00

	

	
	7 п.

	
	9п

	107.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.0026
	14 174.29
	36.85

	
	
	Начисления: Н17= 2

	107. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.312
	91.290
	28.48

	107. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.003484
	105.697
	0.37

	107. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	439.16
	0.57

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.17

	107. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.003562
	14.59
	0.05

	107. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.07878
	26.54
	2.09

	107. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0026
	2.75
	0.01

	107. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00078
	19.20
	0.01

	107. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00286
	16.04
	0.05

	107. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.002184
	103.47
	0.23

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.20

	107. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	627.98
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	107. 11.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0239
	0.00006214
	64 000.00
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.93

	

	108.
	С14.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.6
	30.43
	79.12

	

	109.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.06
	3 517.91
	211.07

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	109. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	2.8512
	74.030
	211.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270.17

	

	110.
	С35.
	Патрон Е-27
	шт
	
	6
	12.40
	74.40

	

	111.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.12
	225.64
	27.08

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	111. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.36576
	74.030
	27.08

	111. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00048
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.66

	

	112.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.12
	4 823.95
	578.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	112. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	2.2032
	89.250
	196.64

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.76032
	115.891
	88.11

	112. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	439.16
	119.52

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	35.35

	112. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.48816
	152.59
	74.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	52.76

	112. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.3888
	26.54
	10.32

	112. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.4968
	7.49
	3.72

	112. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	627.98
	170.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	29.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	71.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.60

	

	113.
	С36.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	10
	4.42
	44.20

	

	114.
	С36-1
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	2
	4.64
	9.28

	

	115.
	С405-405
	Изолента
	шт
	
	1
	18.50
	18.50

	

	
	1-5 п.

	116.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	116. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	116. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	117.
	С38.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	118.
	С39.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	5
	2.90
	14.50

	

	119.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	5
	4.30
	21.50

	

	120.
	С41.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	121.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.01
	172.32
	1.72

	

	
	4 п.

	122.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	122. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	122. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	123.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	3
	4.30
	12.90

	

	124.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 401.26
	84.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	124. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	124. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.44

	

	125.
	С42.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	126.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	
	7 п.

	127.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.05
	8 303.25
	415.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	127. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	5.118
	80.240
	410.67

	127. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.0192
	91.290
	1.75

	127. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.0192
	234.06
	4.49

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.75

	127. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.64

	

	128.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	8 220.59
	411.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	128. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	4.2504
	94.090
	399.92

	128. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0045
	129.900
	0.58

	128. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.39

	128. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0015
	507.20
	0.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.19

	128. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0165
	538.98
	8.89

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.17

	

	129.
	С2.
	Труба ф 110 1м
	шт.
	
	5
	107.60
	538.00

	

	130.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	1
	26.50
	26.50

	

	131.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	132.
	С45.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	2
	35.30
	70.60

	

	133.
	С46.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	134.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 001.45
	1 500.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	134. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	77.510
	1 497.49

	134. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	374.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.03

	

	
	4,5 п. эл. узел

	135.
	Е65-5-1
	Смена штуцера
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	135. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	135. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	136.
	С44-47
	Штуцер н.р. ф 15 мм
	шт
	
	2
	14.30
	28.60

	

	137.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 719.57
	214.39

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	137. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	86.100
	212.84

	137. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	538.98
	1.55

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	53.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273.99

	

	138.
	С405-406
	Вентиль бр. ф 25 мм
	шт
	
	2
	203.70
	407.40

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	84 579.70

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	615.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 107, 112)
	
	
	
	
	78.40

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 107, 112)
	
	
	
	
	9.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	703.53

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 594.94

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 87, 88, 91-93, 98, 109, 111)
	
	
	
	
	620.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 87, 88, 91-93, 98, 109, 111)
	
	
	
	
	74.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 289.64

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 95)
	
	
	
	
	2.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 95)
	
	
	
	
	0.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 357.30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 79, 80, 82, 84, 86, 97, 101, 103, 116, 122, 124, 127, 128, 134, 135, 137)
	
	
	
	
	13 570.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 79, 80, 82, 84, 86, 97, 101, 103, 116, 122, 124, 127, 128, 134, 135, 137)
	
	
	
	
	1 628.47

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82 556.34

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	100 564.16

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 271.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 712.62

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	56 796.85

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	290.50

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	57 087.35

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	541.872

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.8206584

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	544.69265

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	15 672.02

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	12 110.83

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11 820.33

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	439.80

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	46.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 127.66

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	103 177.86
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	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	39 600.37
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	
	Раздел 9.  Гожувская 34

	

	152.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	153.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	154.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	155.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.69
	941.00
	17 587.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	155. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	129.218922
	110.460
	14 273.52

	155. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	42.0525
	78.80
	3 313.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 568.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	428.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 583.85

	

	
	кв. 35

	156.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.345
	1 152.81
	397.72

	156. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	4.9611
	74.030
	367.27

	156. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	2.1459
	14.19
	30.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	91.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.56

	

	157.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.345
	10 203.80
	3 520.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	157. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.706
	3.34857
	89.250
	298.86

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.0474375
	129.900
	6.16

	157. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.0345
	485.05
	16.73

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	157. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0129375
	507.20
	6.56

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.68

	157. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	3
	1.035
	11.37
	11.77

	157. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0215625
	538.98
	11.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.33

	157. 7.
	с100-24
	Бикрост ТКП ГС (битумн материал)
	м2
	116
	40.02
	78.70
	3 149.57

	157. 8.
	с100-25
	Газ сжиженный
	л
	6.188
	2.13486
	11.80
	25.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	76.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 605.72

	

	
	техподполье

	158.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	190 317.50
	1 903.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	158. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	158. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	158. 3.
	с100-1
	Задвижка ф 80мм
	шт.
	100
	1
	1 440.00
	1 440.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 025.25

	

	159.
	С44-48
	Гайка М16
	кг
	
	0.2
	126.00
	25.20

	

	160.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	305 403.50
	3 054.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	160. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	160. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	160. 3.
	с100-2
	Задвижка ф 100мм
	шт.
	100
	1
	2 590.86
	2 590.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 176.11

	

	161.
	С1.
	Гайка М16
	кг.
	
	0.2
	116.10
	23.22

	

	162.
	С54.
	Болт М16х70
	кг
	
	0.54
	92.00
	49.68

	

	163.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 148.98
	62.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	163. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	163. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	163. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	163. 4.
	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.2
	0.004
	172.32
	0.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.40

	

	164.
	С3.
	Сгон ф 15мм
	шт.
	
	2
	12.00
	24.00

	

	165.
	С4.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	2
	9.21
	18.42

	

	166.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	166. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	166. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	
	т/п

	167.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	167. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	167. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	168.
	С22.
	Вентиль ф 32 мм бр.
	шт
	
	1
	263.28
	263.28

	

	169.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	170.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м 
	
	0.04
	12 959.78
	518.39

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	170. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	5.5248
	91.290
	504.36

	170. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	170. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	170. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	170. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	170. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	126.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	659.87

	

	171.
	С23.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	4
	94.45
	377.80

	

	172.
	С24.
	Электроды
	кг
	
	0.076
	64.00
	4.86

	

	173.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	4 520.32
	45.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	173. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.4992
	90.270
	45.06

	173. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0006
	91.290
	0.05

	173. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.83

	

	174.
	С25.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	1
	38.30
	38.30

	

	175.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.003
	172.32
	0.52

	

	
	92,64,109

	176.
	Е67-4-6
	Опломбировка
	100 шт.
	
	0.05
	2 517.48
	125.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	176. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	30.864
	1.5432
	80.930
	124.89

	176. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.0042
	91.290
	0.38

	176. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.0042
	234.06
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.95

	

	177.
	С34.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.025
	185.25
	4.63

	

	
	т/подполье

	178.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	204.63
	409.25

	178. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	68.230
	78.83

	178. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	569.69
	330.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	62.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.32

	

	179.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	66.48
	132.96

	

	180.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м 
	
	0.25
	3 001.45
	750.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	180. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	77.510
	748.75

	180. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	187.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.01

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	33 558.53

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 521.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 156, 157, 176, 178)
	
	
	
	
	219.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 156, 157, 176, 178)
	
	
	
	
	26.29

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 767.18

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 036.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 155, 158, 160, 163, 166, 167, 170, 173, 180)
	
	
	
	
	4 404.40

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 155, 158, 160, 163, 166, 167, 170, 173, 180)
	
	
	
	
	528.53

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 969.67

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	38 736.85

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 623.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	554.82

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 486.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.55

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 493.98

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	179.62799

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0627975

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	179.69079

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	11 142.00

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 930.12

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 922.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	142.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.98

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	706.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Митянова Т.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.









	
	
	
	
	39 600.37

	


	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	67 302.22
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	
	Раздел 12.  Косарева 17

	

	201.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	202.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	203.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	204.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	37.2
	941.00
	35 005.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	204. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	257.19336
	110.460
	28 409.58

	204. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	83.7
	78.80
	6 595.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7 102.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	852.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42 959.82

	

	
	технополье

	205.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.08
	29 744.48
	2 379.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	205. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	362.88
	29.0304
	81.950
	2 379.04

	205. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00096
	538.98
	0.52

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	594.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	71.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 045.69

	

	206.
	С100-3
	Техпластина 4мм
	т
	
	0.001956
	64 100.00
	125.38

	

	207.
	С100-3-1
	Техпластина 4мм
	т
	
	0.00006
	51 600.00
	3.10

	

	
	6п

	208.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	42 719.57
	427.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	208. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	208. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	208. 3.
	с100-4
	Вентиль ф 32мм
	шт.
	100
	1
	320.00
	320.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	457.00

	

	209.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.15
	8 401.26
	1 260.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	209. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	14.58
	86.100
	1 255.34

	209. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.009
	538.98
	4.85

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	313.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 611.69

	

	
	35 кв.

	210.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.05
	8 715.98
	435.80

	210. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	4.483
	95.450
	427.90

	210. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.051
	19.20
	0.98

	210. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	0.132
	7.49
	0.99

	210. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.011
	538.98
	5.93

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	555.61

	

	211.
	С37.
	Сазиласт
	кг
	
	2.06
	86.67
	178.54

	

	212.
	Е15-04-024-03
	Окраска эмалью скамеек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.24
	2 013.52
	483.24

	212. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	23.98
	5.7552
	82.970
	477.51

	212. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0024
	91.290
	0.22

	212. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0024
	234.06
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.22

	212. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0096
	538.98
	5.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	119.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	617.00

	

	213.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	4.68
	64.99
	304.15

	

	214.
	Е62-6-1
	Окраска МАФ (домик, песочницы, столы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.24
	967.72
	232.25

	214. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	11.26
	2.7024
	81.950
	221.46

	214. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.024
	91.290
	2.19

	214. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.024
	234.06
	5.62

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.19

	214. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0096
	538.98
	5.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	294.87

	

	215.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	2.904
	64.99
	188.73

	

	216.
	Е62-32-2
	Окраска МАФ (качели, ракета, шв. стенка, выбивалка, горка)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.435
	6 192.25
	2 693.63

	
	
	Объем: 10+15+6+4+8.5
	
	
	
	
	

	216. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	80.6
	35.061
	76.760
	2 691.28

	216. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00435
	538.98
	2.34

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	672.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	80.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 447.19

	

	217.
	С43-1
	Эмаль ПФ - 115 серая
	кг
	
	6.376
	64.99
	414.38

	

	218.
	С43-2
	Эмаль ПФ - 115 красная
	кг
	
	0.626
	76.70
	48.01

	

	
	56,52 кв.

	219.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.04
	10 379.06
	415.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	219. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	5.118
	80.240
	410.67

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0192
	91.290
	1.75

	219. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0192
	234.06
	4.49

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.75

	219. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.64

	

	220.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	10 275.73
	411.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	220. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	4.2504
	94.090
	399.92

	220. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0045
	129.900
	0.58

	220. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.39

	220. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0015
	507.20
	0.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.19

	220. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0165
	538.98
	8.89

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.17

	

	221.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	2
	26.50
	53.00

	

	222.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	223.
	С47.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	2
	184.80
	369.60

	

	224.
	С48.
	Тройник ПВХ ф 110х110х87 мм
	шт
	
	2
	60.70
	121.40

	

	225.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.015
	8 336.94
	125.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	225. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	103.2
	1.548
	80.240
	124.21

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.0036
	91.290
	0.33

	225. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.24
	0.0036
	234.06
	0.84

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.33

	225. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.00885
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.92

	

	226.
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.015
	10 556.26
	158.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	226. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	110.814
	1.66221
	94.090
	156.40

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0005625
	129.900
	0.07

	226. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	485.05
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	226. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	507.20
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	226. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.00309375
	538.98
	1.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.15

	

	227.
	С49.
	Труба ПВХ ф 50 мм (0,25 м)
	шт
	
	2
	26.00
	52.00

	

	228.
	С50.
	Труба ПВХ ф 50 мм (1 м)
	шт
	
	1
	46.90
	46.90

	

	229.
	С51.
	Переход 110/50 мм
	шт
	
	1
	24.78
	24.78

	

	
	т/подполье

	230.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4
	204.63
	818.51

	230. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.3108
	68.230
	157.67

	230. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.16
	569.69
	660.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	125.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	862.66

	

	231.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4
	66.48
	265.92

	

	232.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 001.45
	1 500.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	232. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	77.510
	1 497.49

	232. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	374.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	54 768.04

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 957.16

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 210, 212, 214, 216, 230)
	
	
	
	
	994.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 210, 212, 214, 216, 230)
	
	
	
	
	119.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 071.07

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 810.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 204, 205, 208, 209, 219, 220, 225, 226, 232)
	
	
	
	
	8 685.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 204, 205, 208, 209, 219, 220, 225, 226, 232)
	
	
	
	
	1 042.25

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 538.58

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	65 609.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 680.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 161.60

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	38 714.89

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5.14

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	38 720.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	384.25077

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0542625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	384.30503

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 476.29

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	7 576.86

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	7 571.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	298.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	31.36

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 362.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	67 302.22


Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Макеева Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	97 354.39
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	
	Раздел 7.  Гожувская 28

	

	76.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	77.
	С001-2
	Аварийное обслуживание многокварирных домов
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	78.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	79.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	62
	941.00
	58 341.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	79. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	428.6556
	110.460
	47 349.30

	79. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	139.5
	78.80
	10 992.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11 837.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 420.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71 599.70

	

	
	1-10п

	80.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.1
	20 361.26
	2 036.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	80. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	80. 3.
	с100-9
	Вентиль ф 15 бр.
	шт.
	100
	10
	119.60
	1 196.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 270.46

	

	81.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	7п

	82.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	18 380.26
	551.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	82. 3.
	с100-10
	Клапан муфт ф 20мм
	шт.
	100
	3
	99.79
	299.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	621.71

	

	83.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	84.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	19 521.26
	585.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	84. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	84. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	84. 3.
	с100-11
	Кран ф 20мм
	шт.
	100
	3
	111.20
	333.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.94

	

	85.
	С44-45
	Очес льняной
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	
	1-10

	86.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.08
	5 443.98
	435.52

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	86. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.7552
	90.270
	248.71

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00192
	91.290
	0.18

	86. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00192
	234.06
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.18

	86. 4.
	с100-12
	Сгон ф 20мм
	шт.
	100
	8
	18.20
	145.60

	86. 5.
	с100-13
	Муфта ф 20мм
	шт.
	50
	4
	9.50
	38.00

	86. 6.
	с101-1669-1
	Лен волокно
	кг
	0.2
	0.016
	172.32
	2.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	505.21

	

	87.
	С100-14
	К, гайка ф 20 мм
	шт
	
	7
	3.90
	27.30

	

	
	10п

	88.
	Е56-12-7
	Смена дверных приборов пружины
	100 приборов
	
	0.01
	9 509.23
	95.09

	88. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	57.24
	0.5724
	80.930
	46.32

	88. 2.
	с100-15
	Гвозди 80
	т
	0.008
	0.00008
	47 100.00
	3.77

	88. 3.
	с100-16
	Пружина дверная
	шт.
	100
	1
	45.00
	45.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.06

	

	
	9п

	89.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.036
	3 294.42
	118.60

	
	
	Объем: 1.5*0.6*4
	
	
	
	
	

	89. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	1.42236
	75.390
	107.23

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.04572
	91.290
	4.17

	89. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.04572
	234.06
	10.70

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.17

	89. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	0.32652
	2.04
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.79

	

	90.
	С12.
	Цемент
	кг
	
	40
	5.75
	230.00

	

	91.
	Е09-06-001-02
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	
	0.00252
	4 658.76
	11.74

	
	
	Объем: 2.52/1000
	
	
	
	
	

	91. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	50.79
	0.1279908
	80.930
	10.36

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0003024
	129.900
	0.04

	91. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0003024
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	91. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	0.0265356
	14.59
	0.39

	91. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.0046872
	2.75
	0.01

	91. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.0051156
	61.51
	0.31

	91. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.14
	0.0003528
	37.63
	0.01

	91. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.41
	0.0010332
	16.04
	0.02

	91. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0004788
	538.98
	0.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.05

	91. 10.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0014
	0.000003528
	64 000.00
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.65

	

	92.
	С13.
	Арматура 10
	кг
	
	2.52
	30.43
	76.68

	

	
	9п

	93.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.25
	8 401.26
	2 100.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	93. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	24.3
	86.100
	2 092.23

	93. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.015
	538.98
	8.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	523.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	62.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 686.13

	

	
	л/ кл

	94.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.16
	689.52
	110.32

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	94. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.3632
	80.930
	110.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141.21

	

	95.
	С20-1
	ЛОН
	шт
	
	10
	7.34
	73.40

	

	96.
	С44-46
	ЛОН
	шт
	
	6
	6.80
	40.80

	

	
	9 п.

	97.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	97. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	97. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	98.
	С32.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	119.60
	239.20

	

	99.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	99. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	99. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	100.
	С29.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	2
	12.00
	24.00

	

	101.
	С30.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	2
	5.80
	11.60

	

	102.
	С31.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	3.00
	6.00

	

	
	7 п.

	
	9п

	103.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	0.0026
	14 174.29
	36.85

	
	
	Начисления: Н17= 2

	103. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.312
	91.290
	28.48

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.003484
	105.697
	0.37

	103. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	439.16
	0.57

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.17

	103. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.003562
	14.59
	0.05

	103. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.07878
	26.54
	2.09

	103. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0026
	2.75
	0.01

	103. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00078
	19.20
	0.01

	103. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00286
	16.04
	0.05

	103. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.002184
	103.47
	0.23

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.20

	103. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0013
	627.98
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	103. 11.
	с100-23
	Электроды 3мм
	т
	0.0239
	0.00006214
	64 000.00
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.93

	

	104.
	С14.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.6
	30.43
	79.12

	

	105.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.06
	3 517.91
	211.07

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	105. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	2.8512
	74.030
	211.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270.17

	

	106.
	С35.
	Патрон Е-27
	шт
	
	6
	12.40
	74.40

	

	107.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.12
	225.64
	27.08

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	107. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.36576
	74.030
	27.08

	107. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00048
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.66

	

	108.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.12
	4 823.95
	578.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	108. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	2.2032
	89.250
	196.64

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.76032
	115.891
	88.11

	108. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	439.16
	119.52

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	35.35

	108. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.48816
	152.59
	74.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	52.76

	108. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.3888
	26.54
	10.32

	108. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.4968
	7.49
	3.72

	108. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.27216
	627.98
	170.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	29.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	71.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.60

	

	109.
	С36.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	10
	4.42
	44.20

	

	110.
	С36-1
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	2
	4.64
	9.28

	

	111.
	С405-405
	Изолента
	шт
	
	1
	18.50
	18.50

	

	
	1-5 п.

	112.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	112. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	112. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	113.
	С38.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	114.
	С39.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	5
	2.90
	14.50

	

	115.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	5
	4.30
	21.50

	

	116.
	С41.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	117.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.01
	172.32
	1.72

	

	
	4 п.

	118.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	118. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	118. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	119.
	С40.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	3
	4.30
	12.90

	

	120.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 401.26
	84.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	120. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.44

	

	121.
	С42.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	122.
	С21.
	Лен волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	
	7 п.

	123.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.05
	8 303.25
	415.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	5.118
	80.240
	410.67

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.0192
	91.290
	1.75

	123. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.0192
	234.06
	4.49

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.75

	123. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.64

	

	124.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	8 220.59
	411.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	124. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	4.2504
	94.090
	399.92

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0045
	129.900
	0.58

	124. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.39

	124. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0015
	507.20
	0.76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.19

	124. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0165
	538.98
	8.89

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.17

	

	125.
	С2.
	Труба ф 110 1м
	шт.
	
	5
	107.60
	538.00

	

	126.
	С3.
	Переход 110х124
	шт.
	
	1
	26.50
	26.50

	

	127.
	С3.
	Манжет перех 123х110
	шт.
	
	2
	18.80
	37.60

	

	128.
	С45.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	2
	35.30
	70.60

	

	129.
	С46.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	130.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 001.45
	1 500.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	130. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	77.510
	1 497.49

	130. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	374.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 920.03

	

	
	4,5 п. эл. узел

	131.
	Е65-5-1
	Смена штуцера
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	131. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	131. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	132.
	С44-47
	Штуцер н.р. ф 15 мм
	шт
	
	2
	14.30
	28.60

	

	133.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 719.57
	214.39

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	133. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	86.100
	212.84

	133. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	538.98
	1.55

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	53.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273.99

	

	134.
	С405-406
	Вентиль бр. ф 25 мм
	шт
	
	2
	203.70
	407.40

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	79 414.48

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	615.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 103, 108)
	
	
	
	
	78.40

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 103, 108)
	
	
	
	
	9.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	703.53

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 463.27

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 88, 89, 94, 105, 107)
	
	
	
	
	126.55

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 88, 89, 94, 105, 107)
	
	
	
	
	15.19

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 605.01

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 91)
	
	
	
	
	2.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 91)
	
	
	
	
	0.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 323.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 79, 80, 82, 84, 86, 93, 97, 99, 112, 118, 120, 123, 124, 130, 131, 133)
	
	
	
	
	13 570.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 79, 80, 82, 84, 86, 93, 97, 99, 112, 118, 120, 123, 124, 130, 131, 133)
	
	
	
	
	1 628.47

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82 522.79

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	94 845.98

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 778.12

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 653.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	55 017.03

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.42

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	55 112.45

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	519.94531

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.8378464

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	520.78316

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	12 973.27

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	11 424.17

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11 328.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	424.59

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	44.64

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 039.18

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	97 354.39

	


Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Журавлева Г.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.










	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	33 473.64
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Севастопольская 76

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.9
	0.14
	439.73

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.9
	0.18
	565.36

	

	3.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	4.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	21.6
	941.00
	20 325.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	4. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	149.33808
	110.460
	16 495.88

	4. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	48.6
	78.80
	3 829.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 123.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	494.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 944.41

	

	
	29 кв.

	5.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.5173
	861.53
	445.67

	5. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	4.366012
	89.250
	389.67

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.056903
	129.900
	7.39

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.041384
	485.05
	20.07

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.38

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.015519
	507.20
	7.87

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.02

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.24152
	11.37
	14.12

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025865
	538.98
	13.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	99.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	556.85

	

	6.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	3.155
	11.80
	37.23

	

	7.
	С17.
	Стеклобит ХКП
	м2
	
	60
	53.00
	3 180.00

	

	
	1-4 п.

	8.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	8. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	8. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	9.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	1 п.

	10.
	Е68-2-1
	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м
	дерево
	
	3
	78.64
	235.91

	10. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.98
	2.94
	80.240
	235.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	58.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	301.96

	

	
	2,6 кв.

	11.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. 
	
	0.03
	695.46
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	11. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	91.290
	0.04

	11. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	11. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	12.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	
	6 кв.

	13.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м 
	
	0.03
	10 379.06
	311.37

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	13. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	3.8385
	80.240
	308.00

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0144
	91.290
	1.31

	13. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	13. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	397.98

	

	14.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м 
	
	0.03
	10 275.73
	308.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	14. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	3.1878
	94.090
	299.94

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.003375
	129.900
	0.44

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	485.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.29

	14. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001125
	507.20
	0.57

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.15

	14. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.012375
	538.98
	6.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	75.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	392.38

	

	15.
	С44.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	3
	107.60
	322.80

	

	16.
	С45.
	Патрубок ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	1
	66.00
	66.00

	

	17.
	С47.
	Манжет ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	18.80
	37.60

	

	18.
	С48.
	Переход ф 110 мм
	шт
	
	1
	26.60
	26.60

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	27 596.85

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 630.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 8, 10)
	
	
	
	
	168.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 8, 10)
	
	
	
	
	20.17

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 819.06

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 966.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 11, 13, 14)
	
	
	
	
	4 281.59

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 11, 13, 14)
	
	
	
	
	513.79

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 761.44

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	32 580.50

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 449.69

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	533.96

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 789.58

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.18

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 798.76

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	164.50459

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.075128

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	164.57972

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 678.10

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 129.18

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 120.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	137.12

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	741.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	33 473.64

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кузнецова В.В.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	29 031.29
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Севастопольская 78

	

	19.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9407.22
	0.14
	1 317.01

	

	20.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9407.22
	0.18
	1 693.30

	

	21.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	
	1,3 п.

	22.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 приборов
	
	0.02
	3 976.90
	79.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	22. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	0.9828
	80.930
	79.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101.81

	

	23.
	С3-3
	Ручка-скоба
	шт
	
	2
	20.00
	40.00

	

	
	1-4 п.

	24.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.07
	8 303.25
	581.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	24. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	7.1652
	80.240
	574.94

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.02688
	91.290
	2.45

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.02688
	234.06
	6.29

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.45

	24. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0938
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	742.90

	

	25.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.07
	8 220.59
	575.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	25. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	5.95056
	94.090
	559.89

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0063
	129.900
	0.82

	25. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0042
	485.05
	2.04

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.55

	25. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0021
	507.20
	1.07

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.27

	25. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0231
	538.98
	12.45

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	140.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	732.44

	

	26.
	С9.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	107.60
	107.60

	

	27.
	С10.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	3
	184.80
	554.40

	

	28.
	С11.
	Манжет ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	18.80
	37.60

	

	29.
	С12.
	Переход ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	1
	26.50
	26.50

	

	30.
	С13.
	Манжет ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	19.30
	38.60

	

	
	1-5 п.

	31.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (300 гр.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	3
	1 532.01
	4 596.02

	31. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	14.59
	43.77
	81.950
	3 586.95

	31. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.3
	4.36
	1.31

	31. 3.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6.03
	18.09
	12.43
	224.86

	31. 4.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12.06
	36.18
	17.17
	621.21

	31. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.3
	538.98
	161.69

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	32.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	896.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	107.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 600.37

	

	32.
	С14-1
	Краска латексная
	кг
	
	90
	59.71
	5 373.90

	

	34.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.06
	3 114.52
	186.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	34. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.0664
	90.270
	186.53

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00144
	91.290
	0.13

	34. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00144
	234.06
	0.34

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	46.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	239.13

	

	35.
	С36.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	6
	3.90
	23.40

	

	36.
	С37.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	6
	8.30
	49.80

	

	37.
	С38.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	6
	17.20
	103.20

	

	38.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	
	1 п.

	39.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	689.52
	6.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	39. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.0852
	80.930
	6.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.83

	

	40.
	С24.
	ЛОН
	шт
	
	1
	7.00
	7.00

	

	
	1-5 п.

	41.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	8
	204.63
	1 637.01

	41. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	4.6216
	68.230
	315.33

	41. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.32
	569.69
	1 321.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	250.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	78.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 725.30

	

	42.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	8
	66.48
	531.84

	

	
	70 кв.

	43.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.5173
	861.53
	445.67

	43. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	4.366012
	89.250
	389.67

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.056903
	129.900
	7.39

	43. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.041384
	485.05
	20.07

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.38

	43. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.015519
	507.20
	7.87

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.02

	43. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.24152
	11.37
	14.12

	43. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025865
	538.98
	13.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	99.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	556.85

	

	44.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	60
	78.70
	4 722.00

	

	45.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	3.155
	11.80
	37.23

	

	
	2-3, 4-5 п.

	46.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.09
	689.52
	62.06

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.7668
	80.930
	62.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.44

	

	47.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	9
	6.90
	62.10

	

	
	5 п.

	48.
	Е68-2-1
	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м
	дерево
	
	1
	78.64
	78.64

	48. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.98
	0.98
	80.240
	78.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.66

	

	
	21,70,57,165 кв.

	49.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.07
	695.46
	48.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	49. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.5985
	80.930
	48.44

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00105
	91.290
	0.10

	49. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00105
	234.06
	0.25

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.10

	49. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0035
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.27

	

	50.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.035
	185.25
	6.48

	

	
	эл. считовая

	51.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.2
	4 823.95
	964.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	51. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	3.672
	89.250
	327.73

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	1.2672
	115.891
	146.86

	51. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.4536
	439.16
	199.20

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	58.92

	51. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.8136
	152.59
	124.15

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	87.93

	51. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.648
	26.54
	17.20

	51. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.828
	7.49
	6.20

	51. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.4536
	627.98
	284.85

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	49.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	118.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 097.68

	

	52.
	С32.
	Изолента
	шт
	
	1
	18.50
	18.50

	

	
	2 п.

	53.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	53. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	53. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	54.
	С39.
	Вентиль ф 32 мм
	шт
	
	1
	320.00
	320.00

	

	55.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.0122
	172.32
	2.10

	

	56.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	4 520.32
	45.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	56. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.4992
	90.270
	45.06

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0006
	91.290
	0.05

	56. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.83

	

	57.
	С40.
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	1
	32.69
	32.69

	

	58.
	С41.
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	1
	11.07
	11.07

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	26 533.64

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	964.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 51)
	
	
	
	
	118.65

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 51)
	
	
	
	
	14.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 097.68

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 024.23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 22, 31, 39, 41, 43, 46, 48)
	
	
	
	
	1 131.62

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 22, 31, 39, 41, 43, 46, 48)
	
	
	
	
	135.79

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 291.64

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 544.62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 24, 25, 34, 49, 53, 56)
	
	
	
	
	381.21

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24, 25, 34, 49, 53, 56)
	
	
	
	
	45.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 971.57

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	28 360.89

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 631.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	195.77

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 368.10

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	157.80

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6 525.90

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	76.760272

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.360373

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	78.120645

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 592.01

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 573.54

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 415.74

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	50.28

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	5.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	614.83

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 031.29

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Левина Р.И.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	1 950.57
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Севастопольская 82

	

	59.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1700.98
	0.14
	238.14

	

	60.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1700.98
	0.18
	306.18

	

	61.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-2 п.

	62.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	689.52
	27.58

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	62. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.3408
	80.930
	27.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.30

	

	63.
	С27.
	ЛОН
	шт
	
	4
	6.80
	27.20

	

	
	двор

	64.
	Е68-2-1
	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м
	дерево
	
	3
	78.64
	235.91

	64. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.98
	2.94
	80.240
	235.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	58.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	301.96

	

	
	13,2 кв.

	65.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	65. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	65. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	65. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	66.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 866.54

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 838.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 62, 64)
	
	
	
	
	65.87

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 62, 64)
	
	
	
	
	7.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 912.49

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 65)
	
	
	
	
	6.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 65)
	
	
	
	
	0.83

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35.58

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 948.07

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	72.80

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8.73

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	291.17

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	291.22

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3.6228

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3.6234

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 575.23

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	0.14

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	0.09

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	2.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	1 950.57

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Тюрина А.М.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	39 226.53
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Севастопольская 84

	

	67.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7574.84
	0.14
	1 060.48

	

	68.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7574.84
	0.18
	1 363.47

	

	69.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	70.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	70. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	70. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	
	141 кв.

	71.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.03
	2 840.64
	85.22

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	1.053
	80.930
	85.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.08

	

	72.
	С20-1
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	19.26
	19.26

	

	73.
	С21.
	Кран Маевского
	шт
	
	2
	20.20
	40.40

	

	
	1-4 п.

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	204.63
	409.25

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	68.230
	78.83

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	569.69
	330.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	62.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.32

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	66.48
	132.96

	

	
	35 кв.

	76.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	76. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	76. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	76. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	76. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	76. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	77.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	40
	78.70
	3 148.00

	

	78.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	2.103
	11.80
	24.82

	

	
	турникет

	79.
	Е68-24-1
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	29.43
	294.32

	79. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.33
	3.3
	81.950
	270.44

	79. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.09
	0.9
	26.54
	23.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	67.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	370.04

	

	80.
	С28-28
	Электроды
	кг
	
	5
	67.89
	339.45

	

	
	1-4 п.

	81.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	81. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	81. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	82.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	137,107 кв.

	83.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	695.46
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	83. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	91.290
	0.04

	83. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	83. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	84.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	32 427.36

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 144.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	153.50

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	18.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 316.31

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 282.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 70, 71, 81, 83)
	
	
	
	
	4 970.66

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 70, 71, 81, 83)
	
	
	
	
	596.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 850.11

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	38 166.42

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 124.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	614.90

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	20 491.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.97

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	20 496.63

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	189.8581

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.038389

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	189.89649

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 010.72

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 924.99

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 920.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	157.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	16.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	885.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	39 226.53

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Минеева Т.А.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
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	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	45 574.71
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	85.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.14
	526.70

	

	86.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	87.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-2 п.

	88.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (300 гр.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.2
	1 532.01
	1 838.41

	88. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	14.59
	17.508
	81.950
	1 434.78

	88. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	4.36
	0.52

	88. 3.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6.03
	7.236
	12.43
	89.94

	88. 4.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12.06
	14.472
	17.17
	248.48

	88. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	538.98
	64.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	358.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	43.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 240.15

	

	89.
	С14.
	Краска латексная
	кг
	
	7.5
	60.15
	451.13

	

	90.
	С15.
	Краска фасадная
	кг
	
	28.5
	68.60
	1 955.10

	

	91.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт направляющих в мус. камере мат б/у
	т конструкций
	
	2
	12 644.69
	25 289.37

	
	
	Начисления: Н17= 2

	91. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	240
	91.290
	21 909.60

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	2.68
	105.697
	283.27

	91. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	439.16
	439.16

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	129.90

	91. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	2.74
	14.59
	39.98

	91. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	60.6
	26.54
	1 608.32

	91. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	2
	2.75
	5.50

	91. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.6
	19.20
	11.52

	91. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	2.2
	16.04
	35.29

	91. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	1.68
	103.47
	173.83

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	153.37

	91. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	627.98
	627.98

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	108.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 548.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	665.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 503.37

	

	92.
	С18.
	Электроды
	кг
	
	0.478
	64.00
	30.59

	

	93.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.07
	8 401.26
	588.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	93. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	6.804
	86.100
	585.82

	93. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0042
	538.98
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	146.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	752.12

	

	94.
	С22.
	Лен волокно
	кг
	
	0.049
	146.79
	7.19

	

	95.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 520.32
	135.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	95. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	90.270
	135.19

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	91.290
	0.16

	95. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	234.06
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.51

	

	96.
	С40-1
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	3
	8.00
	24.00

	

	97.
	С41-1
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	3
	12.00
	36.00

	

	98.
	С42.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	3
	38.30
	114.90

	

	99.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.0108
	172.32
	1.86

	

	
	50 кв.

	100.
	Е65-6-25
	Смена арм. в смывном бачке
	100 приборов
	
	0.01
	11 705.10
	117.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	100. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	130.5
	1.305
	89.250
	116.47

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.075
	0.00075
	91.290
	0.07

	100. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	234.06
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	100. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	538.98
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.68

	

	101.
	С23.
	Арматкура для смывного бачка
	шт
	
	1
	139.77
	139.77

	

	
	1-2 п.

	102.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.13
	689.52
	89.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	102. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.1076
	80.930
	89.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.74

	

	103.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.90
	69.00

	

	104.
	С27.
	ЛОН
	шт
	
	3
	6.80
	20.40

	

	
	турникет

	105.
	Е68-24-1
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	44.15
	441.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	105. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.495
	4.95
	81.950
	405.65

	105. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.135
	1.35
	26.54
	35.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	101.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	555.06

	

	106.
	С28.
	Электроды
	кг
	
	5
	64.00
	320.00

	

	
	1-2 п.

	107.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт чистки для обуви
	т конструкций
	
	0.03
	12 644.69
	379.34

	
	
	Начисления: Н17= 2

	107. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	3.6
	91.290
	328.64

	107. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0402
	105.697
	4.25

	107. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	439.16
	6.59

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.95

	107. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0411
	14.59
	0.60

	107. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.909
	26.54
	24.12

	107. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03
	2.75
	0.08

	107. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.009
	19.20
	0.17

	107. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.033
	16.04
	0.53

	107. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0252
	103.47
	2.61

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	107. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	627.98
	9.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	472.55

	

	108.
	С28.
	Электроды
	кг
	
	0.717
	64.00
	45.89

	

	
	1-4 п.

	109.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	109. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	109. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	110.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.084
	172.32
	14.47

	

	111.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	111. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	111. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	112.
	С29.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	113.
	С30.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	
	38 кв.

	114.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	114. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	114. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	114. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	114. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	115.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	37 286.70

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 668.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 91, 107)
	
	
	
	
	5 631.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 91, 107)
	
	
	
	
	675.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 975.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 292.01

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 88, 102, 105)
	
	
	
	
	482.52

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 88, 102, 105)
	
	
	
	
	57.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 832.43

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 325.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 93, 95, 100, 109, 111, 114)
	
	
	
	
	572.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 93, 95, 100, 109, 111, 114)
	
	
	
	
	68.76

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 967.71

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	44 776.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 686.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	802.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	26 459.91

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	287.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	26 747.69

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	293.6712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.72305

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	296.39425

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 367.24

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 459.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 171.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	206.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	21.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	570.92

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	45 574.71

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Гришина А.И.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	57 398.22
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Севастопольская 90

	

	116.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7489.2
	0.14
	1 048.49

	

	117.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7489.2
	0.18
	1 348.06

	

	118.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	119.
	Е56-12-2
	Смена проушин на мусоропроводной двери
	100 приборов
	
	0.02
	17 917.90
	358.36

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	119. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	4.428
	80.930
	358.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	89.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	458.70

	

	120.
	С8.
	Проушина
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	
	1-4 п.

	121.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (300 гр.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	2.16
	1 532.01
	3 309.14

	121. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	14.59
	31.5144
	81.950
	2 582.61

	121. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.216
	4.36
	0.94

	121. 3.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6.03
	13.0248
	12.43
	161.90

	121. 4.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12.06
	26.0496
	17.17
	447.27

	121. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.216
	538.98
	116.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	23.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	645.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	77.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 032.27

	

	122.
	С14-1
	Краска латексная
	кг
	
	21.8
	59.71
	1 301.68

	

	123.
	С15.
	Краска фасадная
	кг
	
	43
	68.60
	2 949.80

	

	124.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт направляющих в мус. камере мат б/у
	т конструкций
	
	0.04
	12 644.69
	505.79

	
	
	Начисления: Н17= 2

	124. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	124. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	124. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	124. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	124. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	124. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	124. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	124. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	124. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.07

	

	125.
	С18.
	Электроды
	кг
	
	0.956
	64.00
	61.18

	

	126.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	126. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	126. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	127.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.13
	8 401.26
	1 092.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	127. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	12.636
	86.100
	1 087.96

	127. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0078
	538.98
	4.20

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 396.79

	

	128.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.091
	172.32
	15.68

	

	129.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	129. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	129. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	130.
	С60.
	Кран ф 20 мм
	шт
	
	2
	111.20
	222.40

	

	131.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	132.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	3 114.52
	31.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	132. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.3444
	90.270
	31.09

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00024
	91.290
	0.02

	132. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00024
	234.06
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.86

	

	133.
	С59.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	1
	9.50
	9.50

	

	134.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.002
	172.32
	0.34

	

	
	3 п.

	135.
	Е52-16-1
	Ремонт люка выхода на кровлю
	10 м2
	
	0.2
	501.17
	100.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	135. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	6.6
	1.32
	74.710
	98.62

	135. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.84

	

	136.
	С16.
	Гвозди 100
	кг
	
	0.19
	43.25
	8.22

	

	
	3-4 п.

	137.
	Е65-18-2
	Ревизия задвижки
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	51 241.34
	1 537.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	137. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	624.96
	18.7488
	81.950
	1 536.46

	137. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	384.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 967.45

	

	138.
	С19.
	Техпластина
	кг
	
	0.904
	51.60
	46.65

	

	
	1-4 п.

	139.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	6
	204.63
	1 227.76

	139. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	3.4662
	68.230
	236.50

	139. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.74
	569.69
	991.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	188.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	59.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 293.98

	

	140.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	6
	66.48
	398.88

	

	
	4 п.

	141.
	Е68-2-1
	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м
	дерево
	
	1
	78.64
	78.64

	141. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.98
	0.98
	80.240
	78.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.66

	

	
	3 п.

	142.
	Е52-16-1
	Ремонт люка выхода на кровлю
	10 м2
	
	0.1
	400.94
	40.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	142. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	5.28
	0.528
	74.710
	39.45

	142. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.14

	

	143.
	С31.
	Гвозди 80
	кг
	
	0.1
	47.10
	4.71

	

	
	106,79 кв.

	144.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	144. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	144. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	144. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	145.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	
	1-4 п.

	146.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.1151
	14 030.18
	1 614.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	146. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	17.02425684
	90.270
	1 536.78

	146. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.2883255
	19.20
	5.54

	146. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	0.973746
	7.62
	7.42

	146. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.120855
	538.98
	65.14

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	13.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	384.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 045.17

	

	147.
	С33.
	Проволока (1м-0,007 кг)
	м
	
	50
	1.67
	83.50

	

	148.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	148. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	149.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.084
	172.32
	14.47

	

	150.
	Е65-5-8
	Смена задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	
	0.01
	32 857.40
	328.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	150. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	369.6
	3.696
	86.100
	318.23

	150. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.92
	0.0192
	538.98
	10.35

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	79.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	417.67

	

	151.
	С35.
	Задвижка ф 50 мм
	шт
	
	1
	1 102.30
	1 102.30

	

	152.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	152. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	152. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	152. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	153.
	С36.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	154.
	С37.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	8.30
	33.20

	

	155.
	С38.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	3
	17.20
	51.60

	

	156.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	
	2 п.

	157.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.05
	10 379.06
	518.95

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	6.3975
	80.240
	513.34

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.024
	91.290
	2.19

	157. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.024
	234.06
	5.62

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.19

	157. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	128.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	663.30

	

	158.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	10 275.73
	513.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	158. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	5.313
	94.090
	499.90

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.005625
	129.900
	0.73

	158. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00375
	485.05
	1.82

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.49

	158. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001875
	507.20
	0.95

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.24

	158. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.020625
	538.98
	11.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	653.97

	

	159.
	С44.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	107.60
	107.60

	

	160.
	С47.
	Манжет ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	18.80
	37.60

	

	161.
	С48.
	Переход ф 110 мм
	шт
	
	2
	26.60
	53.20

	

	162.
	С50.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	2
	184.80
	369.60

	

	163.
	С51.
	Отвод ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	35.50
	71.00

	

	164.
	С52.
	Тройник ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	2
	61.20
	122.40

	

	
	1-3 п.

	
	подвал

	165.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	8 401.26
	420.06

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	165. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	4.86
	86.100
	418.45

	165. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	104.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.23

	

	166.
	С53.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	3
	115.00
	345.00

	

	167.
	С53-14
	Вентиль ф 20 мм
	шт
	
	1
	144.30
	144.30

	

	168.
	С53-1
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	169.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.035
	172.32
	6.03

	

	170.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	3 114.52
	31.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	170. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.3444
	90.270
	31.09

	170. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00024
	91.290
	0.02

	170. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00024
	234.06
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.86

	

	171.
	С56.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	1
	12.00
	12.00

	

	172.
	С57.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	1
	8.30
	8.30

	

	173.
	С58.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	1
	2.90
	2.90

	

	174.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.002
	172.32
	0.34

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	47 516.92

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	505.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 124)
	
	
	
	
	110.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 124)
	
	
	
	
	13.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	630.08

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 872.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 119, 121, 135, 139, 141, 142, 146)
	
	
	
	
	1 232.74

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 119, 121, 135, 139, 141, 142, 146)
	
	
	
	
	147.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 253.39

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 138.41

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 126, 127, 129, 132, 137, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 165, 170)
	
	
	
	
	6 175.76

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 126, 127, 129, 132, 137, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 165, 170)
	
	
	
	
	741.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 055.26

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	55 938.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 519.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	902.34

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	30 069.08

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.77

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	30 077.85

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	303.1908

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.085265

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	303.27606

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	10 753.51

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	6 694.37

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	6 685.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	231.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	24.36

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 203.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Атаманчук Т.А.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	57 398.22

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 629.40
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 42

	

	175.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.26
	0.14
	529.66

	

	176.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3783.26
	0.18
	680.99

	

	177.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	71 кв.

	178.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 840.64
	28.41

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	178. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	80.930
	28.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.36

	

	179.
	С20.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	18.40
	18.40

	

	
	1-2 п.

	180.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	180. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	180. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	181.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	36,17 кв.

	182.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	182. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	182. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	182. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	183.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	2 560.10

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 503.87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 180)
	
	
	
	
	9.86

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 180)
	
	
	
	
	1.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 514.91

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56.23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 178, 182)
	
	
	
	
	14.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 178, 182)
	
	
	
	
	1.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	2 586.86

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23.90

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2.86

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	95.51

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	95.56

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1.2707

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1.2713

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 232.76

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	231.83

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	231.78

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	0.74

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	41.72

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин  А.М.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	2 629.40

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	6 165.54
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Гожувская 44

	

	184.
	С46.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	185.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9465.89
	0.14
	1 325.22

	

	186.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9465.89
	0.18
	1 703.86

	

	
	4-5 п.

	187.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	187. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	187. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	187. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	188.
	С4.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	189.
	С5.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	190.
	С6.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	191.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	
	1-2 п.

	192.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	3
	204.63
	613.88

	192. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.7331
	68.230
	118.25

	192. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.87
	569.69
	495.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	94.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	646.99

	

	193.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	3
	66.48
	199.44

	

	
	104,80 кв.

	194.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	194. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	194. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	194. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	194. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	195.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	5 984.34

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 908.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 192)
	
	
	
	
	29.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 192)
	
	
	
	
	3.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 941.25

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 187, 194)
	
	
	
	
	19.02

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 187, 194)
	
	
	
	
	2.28

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	97.50

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	6 038.75

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	48.58

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5.83

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	194.27

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.07

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	194.34

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2.5929

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00078

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2.59368

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 094.82

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	695.25

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	695.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1.50

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.16

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	125.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Штейников Н.Д.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	6 165.54

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	9 509.47
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Гожувская 46

	

	196.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5889.16
	0.14
	824.48

	

	197.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5889.16
	0.18
	1 060.05

	

	198.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-3 п.

	199.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4
	204.63
	818.51

	199. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.3108
	68.230
	157.67

	199. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.16
	569.69
	660.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	125.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	862.66

	

	200.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4
	66.48
	265.92

	

	
	36 кв.

	201.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.5173
	861.53
	445.67

	201. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	4.366012
	89.250
	389.67

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.056903
	129.900
	7.39

	201. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.041384
	485.05
	20.07

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.38

	201. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.015519
	507.20
	7.87

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.02

	201. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.24152
	11.37
	14.12

	201. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025865
	538.98
	13.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	99.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	556.85

	

	202.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	60
	78.70
	4 722.00

	

	203.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	3.155
	11.80
	37.23

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	9 173.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 173.86

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 199, 201)
	
	
	
	
	138.68

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 199, 201)
	
	
	
	
	16.64

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 329.18

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	9 329.18

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	138.68

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16.64

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	547.34

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.39

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	554.73

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.676812

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.056903

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	6.733715

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 643.76

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	982.76

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	975.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	4.27

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.45

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	175.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Штейников Н.Д.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	9 509.47

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 621.84
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Гожувская 48

	

	204.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3993.39
	0.14
	559.07

	

	205.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3993.39
	0.18
	718.81

	

	206.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-2 п.

	207.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	207. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	207. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	208.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	55 кв.

	209.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	209. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	209. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	209. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	210.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	2 564.75

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 550.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 207)
	
	
	
	
	9.86

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 207)
	
	
	
	
	1.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 561.88

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13.91

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 209)
	
	
	
	
	3.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 209)
	
	
	
	
	0.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	2 579.68

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13.33

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1.60

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	53.26

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.03

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	53.29

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	0.7487

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0003

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	0.749

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 279.73

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	231.76

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	231.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	0.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	41.71

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин А.М.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	2 621.84

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	48 144.34
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 50

	

	211.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9471.33
	0.14
	1 325.99

	

	212.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9471.33
	0.18
	1 704.84

	

	213.
	С00-11
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	214.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	30.25
	941.00
	28 465.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	214. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	209.14245
	110.460
	23 101.88

	214. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	68.0625
	78.80
	5 363.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 775.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	693.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 933.73

	

	
	35 кв.

	215.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 840.64
	28.41

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	215. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	80.930
	28.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.36

	

	216.
	С21.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	20.20
	20.20

	

	
	1-5 п.

	217.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	6
	204.63
	1 227.76

	217. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	3.4662
	68.230
	236.50

	217. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.74
	569.69
	991.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	188.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	59.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 293.98

	

	218.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	6
	66.48
	398.88

	

	219.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.06
	3 114.52
	186.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	219. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.0664
	90.270
	186.53

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00144
	91.290
	0.13

	219. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00144
	234.06
	0.34

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	46.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	239.13

	

	220.
	С36.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	6
	3.90
	23.40

	

	221.
	С37.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	6
	8.30
	49.80

	

	222.
	С38.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	223.
	С4.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	224.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	225.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.06
	8 401.26
	504.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	225. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	5.832
	86.100
	502.14

	225. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	644.68

	

	226.
	С43.
	Клапан муфтовой ф 20 мм
	шт
	
	6
	99.79
	598.74

	

	227.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.042
	172.32
	7.24

	

	
	94,115,55,116,109 кв.

	228.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	695.46
	62.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	228. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.7695
	80.930
	62.28

	228. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00135
	91.290
	0.12

	228. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	234.06
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.12

	228. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0045
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.06

	

	229.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.045
	185.25
	8.34

	

	
	2-4 п.

	230.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	230. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	230. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	230. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	231.
	С36.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.90
	11.70

	

	232.
	С37.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	8.30
	24.90

	

	233.
	С4.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	3
	18.20
	54.60

	

	234.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	
	1 п.

	235.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.06
	3 114.52
	186.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	235. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.0664
	90.270
	186.53

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00144
	91.290
	0.13

	235. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00144
	234.06
	0.34

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	46.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	239.13

	

	236.
	С36.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	1
	3.90
	3.90

	

	237.
	С4.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	6
	18.20
	109.20

	

	238.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	
	1-2,3-5 п.

	239.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.15
	8 401.26
	1 260.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	239. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	14.58
	86.100
	1 255.34

	239. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.009
	538.98
	4.85

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	313.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 611.69

	

	240.
	С53.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	15
	115.00
	1 725.00

	

	241.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.105
	172.32
	18.09

	

	242.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.07
	3 114.52
	218.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	242. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	2.4108
	90.270
	217.62

	242. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00168
	91.290
	0.15

	242. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00168
	234.06
	0.39

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279.00

	

	243.
	С54.
	Резьба ф 15 мм
	шт
	
	7
	4.30
	30.10

	

	244.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	39 463.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 457.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 217)
	
	
	
	
	59.13

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 217)
	
	
	
	
	7.10

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 523.69

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 005.67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 214, 215, 219, 225, 228, 230, 235, 239, 242)
	
	
	
	
	6 408.65

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 214, 215, 219, 225, 228, 230, 235, 239, 242)
	
	
	
	
	769.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 183.36

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	46 707.05

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 467.78

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	776.14

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	25 870.50

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.60

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	25 871.10

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	241.71795

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00663

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	241.72458

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 830.82

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	6 761.82

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	6 761.22

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	199.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	20.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 217.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Абрамов Н.Г.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	48 144.34

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	7 548.31
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Гожувская 52

	

	245.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.9
	0.14
	529.47

	

	246.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3781.9
	0.18
	680.74

	

	247.
	С46.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	70 кв.

	248.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.5173
	861.53
	445.67

	248. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	4.366012
	89.250
	389.67

	248. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.056903
	129.900
	7.39

	248. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.041384
	485.05
	20.07

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	5.38

	248. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.015519
	507.20
	7.87

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.02

	248. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.24152
	11.37
	14.12

	248. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025865
	538.98
	13.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	99.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	556.85

	

	249.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	60
	78.70
	4 722.00

	

	250.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	3.155
	11.80
	37.23

	

	
	28 кв.

	251.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.01
	695.46
	6.95

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	251. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.0855
	80.930
	6.92

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00015
	91.290
	0.01

	251. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00015
	234.06
	0.04

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.01

	251. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0005
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.89

	

	252.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.005
	185.25
	0.93

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	7 422.99

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 416.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 248)
	
	
	
	
	99.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 248)
	
	
	
	
	11.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 527.22

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6.95

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 251)
	
	
	
	
	1.73

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 251)
	
	
	
	
	0.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8.89

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	7 536.11

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	101.00

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12.12

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	396.59

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.40

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	403.99

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	4.451512

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.057053

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	4.508565

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 970.37

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	56.04

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	48.64

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	3.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.33

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Петайкина М.С.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	7 548.31

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	21 023.30
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Косарева 13/1

	

	253.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5525.5
	0.14
	773.57

	

	254.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5525.5
	0.18
	994.59

	

	255.
	С46-2
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	256.
	С000-1
	Обслуживание насосной станции
	шт
	
	1
	10 255.00
	10 255.00

	

	257.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	7.5
	204.63
	1 534.70

	257. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	4.33275
	68.230
	295.62

	257. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.175
	569.69
	1 239.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	235.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	73.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 617.47

	

	258.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	7.5
	66.48
	498.60

	

	
	35 кв.

	259.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	259. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	259. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	259. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	259. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	260.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	л/кл. 14,15 эт.

	261.
	Е67-7-1
	Смена автоматов
	100 шт.
	
	0.02
	8 895.85
	177.92

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	261. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	103.32
	2.0664
	86.100
	177.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	44.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	227.74

	

	262.
	С34.
	Автомат ВА-25А
	шт
	
	2
	35.80
	71.60

	

	
	подвал

	263.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	263. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	263. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	264.
	С53.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	115.00
	230.00

	

	265.
	С53-14
	Вентиль ф 20 мм
	шт
	
	2
	144.30
	288.60

	

	266.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.23
	9 882.57
	2 272.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	266. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	103.08
	23.7084
	91.290
	2 164.34

	266. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.05796
	91.290
	5.29

	266. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.05796
	234.06
	13.57

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	5.29

	266. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	1.26408
	26.54
	33.55

	266. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.84732
	2.75
	2.33

	266. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.05796
	538.98
	31.24

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	6.26

	266. 7.
	с101с101-1522-1.
	Эдектроды
	т
	0.0019
	0.000437
	64 000.00
	27.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	542.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	65.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 880.49

	

	267.
	С55.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	23
	60.18
	1 384.14

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	19 833.52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 210.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 257, 261)
	
	
	
	
	118.39

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 257, 261)
	
	
	
	
	14.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 343.17

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 622.95

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 259, 263, 266)
	
	
	
	
	629.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 259, 263, 266)
	
	
	
	
	75.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 328.07

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	20 671.24

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	747.96

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	89.76

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 986.48

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5.32

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 991.80

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	34.16655

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.05826

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	34.22481

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	15 027.32

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 819.72

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 814.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	23.05

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	326.59

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Юрченкова Т.А.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	21 023.30

	





























	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	260 230.70

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 139.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 51, 91, 107, 124)
	
	
	
	
	5 861.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 51, 91, 107, 124)
	
	
	
	
	703.33

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 703.68

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	121 023.64

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 8, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 46, 48, 62, 64, 74, 76, 79, 88, 102, 105, 119, 121, 135, 139, 141, 142, 146, 180, 192, 199, 201, 207, 217, 248, 257, 261)
	
	
	
	
	3 699.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 8, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 46, 48, 62, 64, 74, 76, 79, 88, 102, 105, 119, 121, 135, 139, 141, 142, 146, 180, 192, 199, 201, 207, 217, 248, 257, 261)
	
	
	
	
	443.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	125 166.62

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	112 067.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 11, 13, 14, 24, 25, 34, 49, 53, 56, 65, 70, 71, 81, 83, 93, 95, 100, 109, 111, 114, 126, 127, 129, 132, 137, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 165, 170, 178, 182, 187, 194, 209, 214, 215, 219, 225, 228, 230, 235, 239, 242, 251, 259, 263, 266)
	
	
	
	
	23 465.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 11, 13, 14, 24, 25, 34, 49, 53, 56, 65, 70, 71, 81, 83, 93, 95, 100, 109, 111, 114, 126, 127, 129, 132, 137, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 165, 170, 178, 182, 187, 194, 209, 214, 215, 219, 225, 228, 230, 235, 239, 242, 251, 259, 263, 266)
	
	
	
	
	2 815.87

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	138 349.24

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	297 219.54

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 025.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 963.08

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	131 613.45

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	489.41

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	132 102.86

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1323.2329

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.463331

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1327.6962

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	95 056.39

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	33 560.93

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	33 071.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 017.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	107.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	5 952.87

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	304 297.13





	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	39 056.81
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	
	Раздел 4.  Севастопольская 84

	

	67.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7574.84
	0.14
	1 060.48

	

	68.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7574.84
	0.18
	1 363.47

	

	69.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	70.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	70. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	70. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	
	141 кв.

	71.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.03
	2 840.64
	85.22

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	1.053
	80.930
	85.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.08

	

	72.
	С20-1
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	19.26
	19.26

	

	73.
	С21.
	Кран Маевского
	шт
	
	2
	20.20
	40.40

	

	
	1-4 п.

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	204.63
	409.25

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	68.230
	78.83

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	569.69
	330.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	62.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.32

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	66.48
	132.96

	

	
	35 кв.

	76.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	76. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	76. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	76. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	76. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	76. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	77.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	40
	78.70
	3 148.00

	

	78.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	2.103
	11.80
	24.82

	

	
	турникет

	79.
	Е68-24-1
	Ремонт отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	46.40
	464.05

	79. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.33
	3.3
	81.950
	270.44

	79. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.09
	0.9
	26.54
	23.89

	79. 3.
	с101-1515-101
	Электроды
	т
	0.00025
	0.0025
	67 890.00
	169.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	67.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539.77

	

	
	1-4 п.

	80.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	80. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	81.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	137,107 кв.

	82.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	695.46
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	82. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	91.290
	0.04

	82. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	82. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	83.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	32 257.64

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 974.67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	153.50

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	18.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 146.59

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 282.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 70, 71, 80, 82)
	
	
	
	
	4 970.66

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 70, 71, 80, 82)
	
	
	
	
	596.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 850.11

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	37 996.70

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 124.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	614.90

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	20 491.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.97

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	20 496.63

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	189.8581

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.038389

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	189.89649

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 841.00

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 924.99

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 920.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	157.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	16.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	885.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	39 056.81

	








	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Минеева Т.А.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	45 424.44
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	84.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.14
	526.70

	

	85.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	86.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-2 п.

	87.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (300 гр.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.2
	1 532.01
	1 838.41

	87. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	14.59
	17.508
	81.950
	1 434.78

	87. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	4.36
	0.52

	87. 3.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6.03
	7.236
	12.43
	89.94

	87. 4.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12.06
	14.472
	17.17
	248.48

	87. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	538.98
	64.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	358.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	43.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 240.15

	

	88.
	С14.
	Краска латексная
	кг
	
	7.5
	60.15
	451.13

	

	89.
	С15.
	Краска фасадная
	кг
	
	28.5
	68.60
	1 955.10

	

	90.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт направляющих в мус. камере мат б/у
	т конструкций
	
	2
	12 644.69
	25 289.37

	
	
	Начисления: Н17= 2

	90. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	240
	91.290
	21 909.60

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	2.68
	105.697
	283.27

	90. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	439.16
	439.16

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	129.90

	90. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	2.74
	14.59
	39.98

	90. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	60.6
	26.54
	1 608.32

	90. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	2
	2.75
	5.50

	90. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.6
	19.20
	11.52

	90. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	2.2
	16.04
	35.29

	90. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	1.68
	103.47
	173.83

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	153.37

	90. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	627.98
	627.98

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	108.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 548.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	665.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 503.37

	

	91.
	С18.
	Электроды
	кг
	
	0.478
	64.00
	30.59

	

	92.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.07
	8 401.26
	588.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	92. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	6.804
	86.100
	585.82

	92. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0042
	538.98
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	146.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	752.12

	

	93.
	С22.
	Лен волокно
	кг
	
	0.049
	146.79
	7.19

	

	94.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 520.32
	135.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	94. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	90.270
	135.19

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	91.290
	0.16

	94. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	234.06
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.51

	

	95.
	С40-1
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	3
	8.00
	24.00

	

	96.
	С41-1
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	3
	12.00
	36.00

	

	97.
	С42.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	3
	38.30
	114.90

	

	98.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.0108
	172.32
	1.86

	

	
	50 кв.

	99.
	Е65-6-25
	Смена арм. в смывном бачке
	100 приборов
	
	0.01
	11 705.10
	117.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	99. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	130.5
	1.305
	89.250
	116.47

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.075
	0.00075
	91.290
	0.07

	99. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	234.06
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	99. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	538.98
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.68

	

	100.
	С23.
	Арматкура для смывного бачка
	шт
	
	1
	139.77
	139.77

	

	
	1-2 п.

	101.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.13
	689.52
	89.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	101. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.1076
	80.930
	89.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.74

	

	102.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.90
	69.00

	

	103.
	С27.
	ЛОН
	шт
	
	3
	6.80
	20.40

	

	
	турникет

	104.
	Е68-24-1
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	61.12
	611.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	104. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.495
	4.95
	81.950
	405.65

	104. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.135
	1.35
	26.54
	35.83

	104. 3.
	с101-1515-101
	Электроды
	т
	0.00025
	0.0025
	67 890.00
	169.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	101.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724.79

	

	
	1-2 п.

	105.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт чистки для обуви
	т конструкций
	
	0.03
	12 644.69
	379.34

	
	
	Начисления: Н17= 2

	105. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	3.6
	91.290
	328.64

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0402
	105.697
	4.25

	105. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	439.16
	6.59

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.95

	105. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0411
	14.59
	0.60

	105. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.909
	26.54
	24.12

	105. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03
	2.75
	0.08

	105. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.009
	19.20
	0.17

	105. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.033
	16.04
	0.53

	105. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0252
	103.47
	2.61

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	105. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	627.98
	9.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	472.55

	

	106.
	С28.
	Электроды
	кг
	
	0.717
	64.00
	45.89

	

	
	1-4 п.

	107.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	107. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	107. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	108.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.084
	172.32
	14.47

	

	109.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	109. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	109. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	110.
	С29.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	111.
	С30.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	
	38 кв.

	112.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	112. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	112. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	112. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	113.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	37 136.43

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 668.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 90, 105)
	
	
	
	
	5 631.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 90, 105)
	
	
	
	
	675.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 975.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 141.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 87, 101, 104)
	
	
	
	
	482.52

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 87, 101, 104)
	
	
	
	
	57.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 682.16

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 325.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 92, 94, 99, 107, 109, 112)
	
	
	
	
	572.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 92, 94, 99, 107, 109, 112)
	
	
	
	
	68.76

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 967.71

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	44 625.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 686.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	802.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	26 459.91

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	287.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	26 747.69

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	293.6712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.72305

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	296.39425

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 216.97

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 459.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 171.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	206.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	21.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	570.92

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	45 424.44

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Гришина А.И.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	39 056.81
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	
	Раздел 4.  Севастопольская 84

	

	67.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7574.84
	0.14
	1 060.48

	

	68.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7574.84
	0.18
	1 363.47

	

	69.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	70.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	70. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	70. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	
	141 кв.

	71.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.03
	2 840.64
	85.22

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	1.053
	80.930
	85.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.08

	

	72.
	С20-1
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	19.26
	19.26

	

	73.
	С21.
	Кран Маевского
	шт
	
	2
	20.20
	40.40

	

	
	1-4 п.

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	204.63
	409.25

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	68.230
	78.83

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	569.69
	330.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	62.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.32

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	66.48
	132.96

	

	
	35 кв.

	76.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	76. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	76. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	76. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	76. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	76. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	77.
	С1.
	Бикрост ТКП
	м2
	
	40
	78.70
	3 148.00

	

	78.
	С2.
	Газ-сжиженный
	л
	
	2.103
	11.80
	24.82

	

	
	турникет

	79.
	Е68-24-1
	Ремонт отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	46.40
	464.05

	79. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.33
	3.3
	81.950
	270.44

	79. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.09
	0.9
	26.54
	23.89

	79. 3.
	с101-1515-101
	Электроды
	т
	0.00025
	0.0025
	67 890.00
	169.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	67.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539.77

	

	
	1-4 п.

	80.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	80. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	81.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.07
	172.32
	12.06

	

	
	137,107 кв.

	82.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	695.46
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	82. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	91.290
	0.04

	82. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	82. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	83.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	32 257.64

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 974.67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	153.50

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 74, 76, 79)
	
	
	
	
	18.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 146.59

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 282.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 70, 71, 80, 82)
	
	
	
	
	4 970.66

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 70, 71, 80, 82)
	
	
	
	
	596.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 850.11

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	37 996.70

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 124.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	614.90

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	20 491.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.97

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	20 496.63

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	189.8581

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.038389

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	189.89649

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 841.00

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 924.99

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 920.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	157.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	16.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	885.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	39 056.81

	








	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Минеева Т.А.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	45 424.44
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	84.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.14
	526.70

	

	85.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	86.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	
	1-2 п.

	87.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (300 гр.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.2
	1 532.01
	1 838.41

	87. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	14.59
	17.508
	81.950
	1 434.78

	87. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	4.36
	0.52

	87. 3.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6.03
	7.236
	12.43
	89.94

	87. 4.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12.06
	14.472
	17.17
	248.48

	87. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.12
	538.98
	64.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	358.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	43.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 240.15

	

	88.
	С14.
	Краска латексная
	кг
	
	7.5
	60.15
	451.13

	

	89.
	С15.
	Краска фасадная
	кг
	
	28.5
	68.60
	1 955.10

	

	90.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт направляющих в мус. камере мат б/у
	т конструкций
	
	2
	12 644.69
	25 289.37

	
	
	Начисления: Н17= 2

	90. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	240
	91.290
	21 909.60

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	2.68
	105.697
	283.27

	90. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	439.16
	439.16

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	129.90

	90. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	2.74
	14.59
	39.98

	90. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	60.6
	26.54
	1 608.32

	90. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	2
	2.75
	5.50

	90. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.6
	19.20
	11.52

	90. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	2.2
	16.04
	35.29

	90. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	1.68
	103.47
	173.83

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	153.37

	90. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	1
	627.98
	627.98

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	108.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 548.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	665.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 503.37

	

	91.
	С18.
	Электроды
	кг
	
	0.478
	64.00
	30.59

	

	92.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.07
	8 401.26
	588.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	92. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	6.804
	86.100
	585.82

	92. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0042
	538.98
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	146.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	752.12

	

	93.
	С22.
	Лен волокно
	кг
	
	0.049
	146.79
	7.19

	

	94.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 520.32
	135.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	94. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	90.270
	135.19

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	91.290
	0.16

	94. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	234.06
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.51

	

	95.
	С40-1
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	3
	8.00
	24.00

	

	96.
	С41-1
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	3
	12.00
	36.00

	

	97.
	С42.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	3
	38.30
	114.90

	

	98.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.0108
	172.32
	1.86

	

	
	50 кв.

	99.
	Е65-6-25
	Смена арм. в смывном бачке
	100 приборов
	
	0.01
	11 705.10
	117.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	99. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	130.5
	1.305
	89.250
	116.47

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.075
	0.00075
	91.290
	0.07

	99. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	234.06
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	99. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	538.98
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.68

	

	100.
	С23.
	Арматкура для смывного бачка
	шт
	
	1
	139.77
	139.77

	

	
	1-2 п.

	101.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.13
	689.52
	89.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	101. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.1076
	80.930
	89.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.74

	

	102.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.90
	69.00

	

	103.
	С27.
	ЛОН
	шт
	
	3
	6.80
	20.40

	

	
	турникет

	104.
	Е68-24-1
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
	м сменяемого ограждения
	
	10
	61.12
	611.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	104. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.495
	4.95
	81.950
	405.65

	104. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.135
	1.35
	26.54
	35.83

	104. 3.
	с101-1515-101
	Электроды
	т
	0.00025
	0.0025
	67 890.00
	169.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	101.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724.79

	

	
	1-2 п.

	105.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт чистки для обуви
	т конструкций
	
	0.03
	12 644.69
	379.34

	
	
	Начисления: Н17= 2

	105. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	3.6
	91.290
	328.64

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0402
	105.697
	4.25

	105. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	439.16
	6.59

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.95

	105. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0411
	14.59
	0.60

	105. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.909
	26.54
	24.12

	105. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03
	2.75
	0.08

	105. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.009
	19.20
	0.17

	105. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.033
	16.04
	0.53

	105. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0252
	103.47
	2.61

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	105. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015
	627.98
	9.42

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	472.55

	

	106.
	С28.
	Электроды
	кг
	
	0.717
	64.00
	45.89

	

	
	1-4 п.

	107.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.12
	8 401.26
	1 008.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	107. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	11.664
	86.100
	1 004.27

	107. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0072
	538.98
	3.88

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	251.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 289.35

	

	108.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.084
	172.32
	14.47

	

	109.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	109. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	109. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	110.
	С29.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	111.
	С30.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	
	38 кв.

	112.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	112. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	112. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	112. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	113.
	С25.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	37 136.43

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 668.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 90, 105)
	
	
	
	
	5 631.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 90, 105)
	
	
	
	
	675.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 975.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 141.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 87, 101, 104)
	
	
	
	
	482.52

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 87, 101, 104)
	
	
	
	
	57.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 682.16

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 325.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 92, 94, 99, 107, 109, 112)
	
	
	
	
	572.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 92, 94, 99, 107, 109, 112)
	
	
	
	
	68.76

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 967.71

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	44 625.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 686.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	802.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	26 459.91

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	287.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	26 747.69

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	293.6712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.72305

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	296.39425

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 216.97

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 459.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 171.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	206.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	21.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	570.92

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	45 424.44

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Гришина А.И.
Мастер___________________ Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	77 174.57
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Лихачева 24

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	3.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	4.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	7.9
	941.00
	7 433.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	4. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	54.61902
	110.460
	6 033.22

	4. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	17.775
	78.80
	1 400.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 508.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	181.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123.19

	

	5.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	0.68965
	1 480.56
	1 021.07

	5. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	14.36
	9.903374
	89.250
	883.88

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.13793
	129.900
	17.92

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.1034475
	485.05
	50.18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	13.44

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0344825
	507.20
	17.49

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	4.6
	3.17239
	11.37
	36.07

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0620685
	538.98
	33.45

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	6.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	225.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 273.57

	

	6.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	128.62
	78.70
	10 122.39

	
	
	Объем: 50+78.62
	
	
	
	
	

	

	7.
	С12-1
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	30
	54.93
	1 647.90

	

	8.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	8.66
	11.80
	102.19

	

	9.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	4.4946
	861.53
	3 872.22

	9. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	37.934424
	89.250
	3 385.65

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.494406
	129.900
	64.22

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.359568
	485.05
	174.41

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	46.71

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.134838
	507.20
	68.39

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	17.52

	9. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	10.78704
	11.37
	122.65

	9. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.22473
	538.98
	121.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	24.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	862.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	103.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 838.18

	

	10.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	521.38
	78.70
	41 032.61

	

	11.
	С13-1
	Газсжиженный
	л
	
	27.533
	10.20
	280.84

	

	12.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	12. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	12. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	13.
	С6.
	Задвижкаф 80 мм
	шт
	
	1
	2 267.00
	2 267.00

	

	14.
	С7.
	Болт М 16х65
	кг
	
	1
	92.10
	92.10

	

	15.
	С8.
	Гайка М16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	16.
	С9.
	Техпластина
	кг
	
	0.252
	51.60
	13.00

	

	
	сушилка

	17.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 490.01
	24.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	17. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.87

	

	18.
	С3.
	Выключатель
	шт
	
	1
	29.35
	29.35

	

	19.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	19. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	19. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	19. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	19. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	20.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	21.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 501.57
	210.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	86.100
	209.22

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.61

	

	22.
	С21.
	Вентиль ф 20 мм бр.
	шт
	
	2
	144.30
	288.60

	

	
	л. клетка

	23.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.08
	689.52
	55.16

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.6816
	80.930
	55.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.60

	

	24.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	8
	6.80
	54.40

	

	
	1,4,5 эт. умыв.

	25.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.03
	4 341.12
	130.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.4985
	86.100
	129.02

	25. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	538.98
	1.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.36

	

	26.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	3
	33.40
	100.20

	

	
	л/кл

	27.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	689.52
	68.95

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.852
	80.930
	68.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.26

	

	28.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.80
	68.00

	

	
	4 эт. ум. ст. отопл

	29.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	29. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	29. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	29. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	29. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	30.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	
	2 эт. кухня

	31.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	31. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	31. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	32.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	подвал

	33.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	33. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	73 087.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 200.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	1 125.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	135.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 460.29

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 887.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	2 103.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	252.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 243.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	76 703.48

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 228.44

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	387.41

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 829.39

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	84.36

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 913.75

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	132.30712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.657536

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	132.96465

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	58 167.52

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 090.71

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 006.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	99.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.46

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	361.14

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	77 174.57

	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Киржайкина З.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 104.73
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	
	Раздел 5.  Лихачева 35

	

	66.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	67.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	68.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	69.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	8.3
	941.00
	7 810.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	69. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	57.38454
	110.460
	6 338.70

	69. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	18.675
	78.80
	1 471.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 584.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	190.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 585.13

	

	
	2 кв.

	70.
	Е65-5-5
	Смена крана в/разборного и вентильной головки
	100 шт.
	
	0.04
	4 341.12
	173.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	70. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.998
	86.100
	172.03

	70. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.81

	

	71.
	С10.
	Кран в/разборный
	шт
	
	2
	110.40
	220.80

	

	72.
	С11.
	Головка вентильная
	шт
	
	2
	43.30
	86.60

	

	
	2 кв

	73.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 212.55
	448.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	73. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	116.7
	4.668
	91.290
	426.14

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	73. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	73. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	73. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	73. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	73. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.13

	

	74.
	С17.
	Труба ф 15 мм оц.
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	75.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	13 544.56
	541.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	75. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	142.245
	5.6898
	91.290
	519.42

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	75. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	75. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	75. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	75. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	75. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	130.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	687.53

	

	76.
	С19.
	Труба ф 25 мм Оц
	м
	
	4
	119.83
	479.32

	

	
	л. кл.

	77.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.04
	8 060.63
	322.43

	77. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	3.984
	80.930
	322.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412.71

	

	78.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	79.
	С23.
	Петля
	шт
	
	2
	40.00
	80.00

	

	
	1 эт.

	80.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	81.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.80
	13.60

	

	
	подвал

	82.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 888.24
	433.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	74.580
	432.27

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	13 459.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 052.42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	84.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	10.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 146.57

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 407.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	1 972.70

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	236.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 616.87

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	15 763.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 056.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	246.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 224.78

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 227.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	79.69074

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0252

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	79.71594

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 725.92

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 509.18

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 506.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	63.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	271.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 104.73

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Мадонова Н.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	92 857.4
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Гожувская 29

	

	187.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	188.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	189.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	190.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	50.75
	941.00
	47 755.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	190. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	350.87535
	110.460
	38 757.69

	190. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	114.1875
	78.80
	8 997.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9 689.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 162.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 607.82

	

	
	4 под.

	191.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.03
	10 316.58
	309.50

	191. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	3.8619
	74.580
	288.02

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.0645
	90.163
	5.82

	191. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.021
	230.60
	4.84

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.84

	191. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.0435
	346.48
	15.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.97

	191. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0867
	18.02
	1.56

	191. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.3198
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	73.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391.78

	

	192.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	1.21
	1 260.45
	1 525.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	192. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.8245
	20.357645
	74.580
	1 518.27

	192. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.4
	0.484
	14.19
	6.87

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	379.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	45.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 950.26

	

	193.
	С1.
	Блок пенобетонный 188х300х600
	шт
	
	36
	108.01
	3 888.36

	

	194.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	86
	4.94
	424.84

	

	
	4,6,7 п.

	195.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замкиов
	100 приборов
	
	0.05
	12 964.99
	648.25

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	195. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	8.01
	80.930
	648.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	162.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	829.76

	

	196.
	С5.
	Замок нависной
	шт
	
	5
	112.50
	562.50

	

	
	2 под.

	197.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.06
	8 401.26
	504.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	197. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	5.832
	86.100
	502.14

	197. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	644.68

	

	198.
	С14.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	6
	119.60
	717.60

	

	199.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	8 060.63
	161.21

	199. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	1.992
	80.930
	161.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.35

	

	200.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	201.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.004
	8 301.92
	33.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	201. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.40944
	80.240
	32.85

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.001536
	87.830
	0.13

	201. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.001536
	230.60
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.13

	201. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.44

	

	202.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.004
	8 220.59
	32.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	202. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.340032
	94.090
	31.99

	202. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00036
	129.900
	0.05

	202. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00024
	485.05
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.03

	202. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00012
	507.20
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.02

	202. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.85

	

	203.
	С44.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	26.60
	26.60

	

	204.
	С45.
	Манжет перх. ПВХ ф 123х110 мм
	шт
	
	1
	18.80
	18.80

	

	205.
	Е11-01-011-01
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	3 290.02
	526.40

	205. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	6.3216
	75.390
	476.59

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.2032
	87.830
	17.85

	205. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.2032
	230.60
	46.86

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	17.85

	205. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	1.4512
	2.04
	2.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	123.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.84

	

	206.
	Е11-01-011-02
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	90.85
	14.54

	206. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	0.5
	0.08
	75.390
	6.03

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.0336
	87.830
	2.95

	206. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	0.0336
	230.60
	7.75

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	2.95

	206. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.32
	0.3712
	2.04
	0.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.05

	

	207.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3 раствора
	
	0.00408
	25 792.90
	105.24

	207. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	229.14
	0.9348912
	74.030
	69.21

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51.92
	0.2118336
	82.688
	17.52

	207. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	15.96
	0.0651168
	337.77
	21.99

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	5.94

	207. 4.
	Х11-0902
	Растворосмесители передвижные 250 л
	маш.-ч
	35.96
	0.1467168
	95.63
	14.03

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	11.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.52

	

	208.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	122
	4.94
	602.68

	

	209.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт ступеней
	т конструкций
	
	0.16
	14 174.29
	2 267.89

	
	
	Начисления: Н17= 2

	209. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	19.2
	91.290
	1 752.77

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.2144
	105.697
	22.66

	209. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	439.16
	35.13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	10.39

	209. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.2192
	14.59
	3.20

	209. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	4.848
	26.54
	128.67

	209. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.16
	2.75
	0.44

	209. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.048
	19.20
	0.92

	209. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.176
	16.04
	2.82

	209. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.1344
	103.47
	13.91

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	12.27

	209. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	627.98
	50.24

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	8.65

	209. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.003824
	64 000.00
	244.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	443.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	53.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 765.01

	

	210.
	С44-50
	Уголок 40х4
	кг
	
	160
	29.15
	4 664.00

	

	211.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт перил
	т конструкций
	
	0.01112
	14 174.29
	157.62

	
	
	Начисления: Н17= 2

	211. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	1.3344
	91.290
	121.82

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0149008
	105.697
	1.57

	211. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	439.16
	2.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.72

	211. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0152344
	14.59
	0.22

	211. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.336936
	26.54
	8.94

	211. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.01112
	2.75
	0.03

	211. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.003336
	19.20
	0.06

	211. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.012232
	16.04
	0.20

	211. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0093408
	103.47
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.85

	211. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	627.98
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.60

	211. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000265768
	64 000.00
	17.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.17

	

	212.
	С46.
	Труба ф 25 мм
	м
	
	8
	73.29
	586.32

	

	
	6,7 п.

	213.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	213. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	214.
	С4-444
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.90
	13.80

	

	215.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.02
	3 517.91
	70.36

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	215. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	0.9504
	74.030
	70.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.06

	

	216.
	С16.
	Патрон е 27
	шт
	
	2
	12.40
	24.80

	

	
	183,90,240 кв

	217.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	217. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	217. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	217. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	217. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	218.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	219.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	219. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	219. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	220.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	подвал

	221.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	2 888.24
	866.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	221. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	74.580
	864.53

	221. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	216.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 108.54

	

	
	2 п.

	222.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т конструкций
	
	0.0339
	14 174.29
	480.51

	
	
	Начисления: Н17= 2

	222. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.068
	91.290
	371.37

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.045426
	105.697
	4.80

	222. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	439.16
	7.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.20

	222. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.046443
	14.59
	0.68

	222. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.02717
	26.54
	27.26

	222. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0339
	2.75
	0.09

	222. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.01017
	19.20
	0.20

	222. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.03729
	16.04
	0.60

	222. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.028476
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.60

	222. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	627.98
	10.64

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.83

	222. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00081021
	64 000.00
	51.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.84

	

	223.
	С48.
	Труба ф 89 мм
	м
	
	5
	232.30
	1 161.50

	

	
	карусель

	224.
	Е01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.00594
	20 728.40
	123.13

	224. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	280
	1.6632
	74.030
	123.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.61

	

	225.
	Е06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.005
	22 224.29
	111.12

	225. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	180
	0.9
	74.030
	66.63

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.09
	129.900
	11.69

	225. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	18
	0.09
	485.05
	43.65

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	11.69

	225. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.24
	2.04
	0.49

	225. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00065
	538.98
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.05

	

	226.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	20
	4.94
	98.80

	

	227.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т конструкций
	
	0.03399
	14 174.29
	481.78

	
	
	Начисления: Н17= 2

	227. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.0788
	91.290
	372.35

	227. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0455466
	105.697
	4.81

	227. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	439.16
	7.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.21

	227. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0465663
	14.59
	0.68

	227. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.029897
	26.54
	27.33

	227. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03399
	2.75
	0.09

	227. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.010197
	19.20
	0.20

	227. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.037389
	16.04
	0.60

	227. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0285516
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.61

	227. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	627.98
	10.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.84

	227. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000812361
	64 000.00
	51.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.38

	

	228.
	С49.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	6.6
	136.61
	901.63

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	77 729.16

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 387.80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 209, 211, 222, 227)
	
	
	
	
	663.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 209, 211, 222, 227)
	
	
	
	
	79.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 130.40

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 121.23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 213, 215, 219, 224, 225)
	
	
	
	
	884.18

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 213, 215, 219, 224, 225)
	
	
	
	
	106.10

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 111.51

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 220.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 190, 197, 201, 202, 217, 221)
	
	
	
	
	10 054.28

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 190, 197, 201, 202, 217, 221)
	
	
	
	
	1 206.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 480.92

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	90 722.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 601.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 392.17

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	46 316.10

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	89.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	46 406.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	443.89176

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.925903

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	444.81766

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	21 659.40

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 753.67

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	9 663.77

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	357.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	37.59

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 739.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	92 857.41

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Исаева Л.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	



	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	77 181.94
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Лихачева 24

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	3.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	4.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	7.9
	941.00
	7 433.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	4. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	54.61902
	110.460
	6 033.22

	4. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	17.775
	78.80
	1 400.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 508.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	181.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123.19

	

	5.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	0.68965
	1 480.56
	1 021.07

	5. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	14.36
	9.903374
	89.250
	883.88

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.13793
	129.900
	17.92

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.1034475
	485.05
	50.18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	13.44

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0344825
	507.20
	17.49

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	4.6
	3.17239
	11.37
	36.07

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0620685
	538.98
	33.45

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	6.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	225.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 273.57

	

	6.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	128.62
	78.70
	10 122.39

	
	
	Объем: 50+78.62
	
	
	
	
	

	

	7.
	С12-1
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	30
	54.93
	1 647.90

	

	8.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	8.66
	11.80
	102.19

	

	9.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	4.4946
	861.53
	3 872.22

	9. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	37.934424
	89.250
	3 385.65

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.494406
	129.900
	64.22

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.359568
	485.05
	174.41

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	46.71

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.134838
	507.20
	68.39

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	17.52

	9. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	10.78704
	11.37
	122.65

	9. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.22473
	538.98
	121.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	24.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	862.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	103.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 838.18

	

	10.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	521.38
	78.70
	41 032.61

	

	11.
	С13-1
	Газсжиженный
	л
	
	27.533
	10.20
	280.84

	

	12.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	12. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	12. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	13.
	С6.
	Задвижкаф 80 мм
	шт
	
	1
	2 267.00
	2 267.00

	

	14.
	С7.
	Болт М 16х65
	кг
	
	1.08
	92.10
	99.47

	

	15.
	С8.
	Гайка М16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	16.
	С9.
	Техпластина
	кг
	
	0.252
	51.60
	13.00

	

	
	сушилка

	17.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 490.01
	24.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	17. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.87

	

	18.
	С3.
	Выключатель
	шт
	
	1
	29.35
	29.35

	

	19.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	19. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	19. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	19. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	19. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	20.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	21.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 501.57
	210.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	86.100
	209.22

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.61

	

	22.
	С21.
	Вентиль ф 20 мм бр.
	шт
	
	2
	144.30
	288.60

	

	
	л. клетка

	23.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.08
	689.52
	55.16

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.6816
	80.930
	55.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.60

	

	24.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	8
	6.80
	54.40

	

	
	1,4,5 эт. умыв.

	25.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.03
	4 341.12
	130.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.4985
	86.100
	129.02

	25. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	538.98
	1.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.36

	

	26.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	3
	33.40
	100.20

	

	
	л/кл

	27.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	689.52
	68.95

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.852
	80.930
	68.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.26

	

	28.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.80
	68.00

	

	
	4 эт. ум. ст. отопл

	29.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	29. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	29. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	29. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	29. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	30.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	
	2 эт. кухня

	31.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	31. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	31. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	32.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	подвал

	33.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	33. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	73 095.00

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 207.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	1 125.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	135.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 467.66

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 887.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	2 103.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	252.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 243.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	76 710.85

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 228.44

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	387.41

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 829.39

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	84.36

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 913.75

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	132.30712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.657536

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	132.96465

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	58 174.89

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 090.71

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 006.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	99.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.46

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	361.14

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	77 181.94

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Киржайкина З.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	13 588.17
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Лихачева 28

	

	34.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1298.4
	0.18
	233.71

	

	35.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1299.4
	0.18
	233.89

	

	36.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	37.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	7.9
	941.00
	7 433.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	37. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	54.61902
	110.460
	6 033.22

	37. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	17.775
	78.80
	1 400.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 508.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	181.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123.19

	

	
	душ

	38.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 212.55
	448.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	38. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	116.7
	4.668
	91.290
	426.14

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	38. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	38. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	38. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	38. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	38. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.13

	

	39.
	С17.
	Труба ф 15 мм оц.
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	40.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	40. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	40. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	41.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	5 эт

	42.
	Е67-9-2
	Смена розеток
	100 шт.
	
	0.01
	2 490.01
	24.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	42. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.87

	

	43.
	С27.
	Розетка
	шт
	
	1
	23.42
	23.42

	

	
	1 эт

	44.
	Ц08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.01
	20 231.12
	202.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	44. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	105.96
	1.0596
	94.090
	99.70

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	52.512
	0.52512
	108.758
	57.11

	44. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.632
	0.01632
	439.16
	7.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.12

	44. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	50.88
	0.5088
	152.59
	77.64

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	54.99

	44. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	30.72
	0.3072
	19.20
	5.90

	44. 6.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1.632
	0.01632
	627.98
	10.25

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.22

	

	45.
	С33.
	Светильник с сеткой
	шт
	
	1
	154.11
	154.11

	

	
	л/кл

	46.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.3
	689.52
	206.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	2.556
	80.930
	206.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264.78

	

	47.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	30
	6.80
	204.00

	

	
	подвал

	48.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	48. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	11 157.70

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	202.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44)
	
	
	
	
	39.20

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44)
	
	
	
	
	4.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	246.21

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 408.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	57.94

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	6.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 473.42

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 546.86

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 37, 38, 40, 48)
	
	
	
	
	1 780.71

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 37, 38, 40, 48)
	
	
	
	
	213.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 541.25

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	13 260.88

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 877.85

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	225.33

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 453.18

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	58.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 511.40

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	71.91882

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.53772

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	72.45654

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 183.29

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 521.22

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 463.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	57.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	263.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	13 588.17

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Пономарева Л.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	30 486.58
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Лихачева 32

	

	49.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	50.
	С01.
	Обслуживание узлов учета 2011г.
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	51.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	52.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	21.6
	941.00
	20 325.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	52. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	149.33808
	110.460
	16 495.88

	52. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	48.6
	78.80
	3 829.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 123.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	494.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 944.41

	

	
	45 кв.

	53.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 501.57
	105.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	53. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	1.215
	86.100
	104.61

	53. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	538.98
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.31

	

	54.
	С14.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	
	тех. под.

	55.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	8 301.92
	166.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	55. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	2.0472
	80.240
	164.27

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00768
	87.830
	0.67

	55. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00768
	230.60
	1.77

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.67

	55. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.22

	

	56.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	8 220.59
	164.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	56. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	1.70016
	94.090
	159.97

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0018
	129.900
	0.23

	56. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	485.05
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.16

	56. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	507.20
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	56. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	538.98
	3.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.27

	

	57.
	С15.
	Заглушка ф 110 мм ПВХ
	шт
	
	10
	7.63
	76.30

	

	58.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.03
	10 719.57
	321.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	3.708
	86.100
	319.26

	58. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00432
	538.98
	2.33

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	79.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	410.98

	

	59.
	С30-30
	Вентиль ф 25 бр.
	шт
	
	3
	193.70
	581.10

	

	60.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.036
	172.32
	6.20

	

	
	подвал

	61.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	2 888.24
	288.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	74.580
	288.18

	61. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	72.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	369.51

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	24 737.14

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 365.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 365.70

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 371.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 52, 53, 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	4 383.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 52, 53, 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	525.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 280.70

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	29 646.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 383.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	525.99

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 532.17

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 533.07

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	161.87244

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00948

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	161.88192

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 365.70

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 839.27

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 838.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	135.07

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	690.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	30 486.58

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Абинова Р.М.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 325.33
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Лихачева 34

	

	62.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	63.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	64.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	65.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	65. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	65. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	15 690.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 130.60

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 130.60

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 559.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 65)
	
	
	
	
	2 751.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 65)
	
	
	
	
	330.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 641.16

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	18 771.76

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 751.22

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	330.15

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 004.89

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 004.89

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	99.627858

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	99.627858

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 130.60

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 554.89

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 554.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	84.78

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	459.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 325.33

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Круглова В.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 112.73
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Лихачева 35

	

	66.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	67.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	68.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	69.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	8.3
	941.00
	7 810.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	69. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	57.38454
	110.460
	6 338.70

	69. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	18.675
	78.80
	1 471.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 584.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	190.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 585.13

	

	
	2 кв.

	70.
	Е65-5-5
	Смена крана в/разборного и вентильной головки
	100 шт.
	
	0.04
	4 341.12
	173.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	70. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.998
	86.100
	172.03

	70. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.81

	

	71.
	С10.
	Кран в/разборный
	шт
	
	2
	110.40
	220.80

	

	72.
	С11.
	Головка вентильная
	шт
	
	2
	43.30
	86.60

	

	
	2 кв

	73.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 212.55
	448.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	73. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	116.7
	4.668
	91.290
	426.14

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	73. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	73. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	73. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	73. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	73. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.13

	

	74.
	С17.
	Труба ф 15 мм оц.
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	75.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	13 544.56
	541.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	75. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	142.245
	5.6898
	91.290
	519.42

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	75. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	75. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	75. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	75. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	75. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	130.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	687.53

	

	76.
	С19.
	Труба ф 25 мм Оц
	м
	
	4
	119.83
	479.32

	

	
	л. кл.

	77.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.04
	8 060.63
	322.43

	77. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	3.984
	80.930
	322.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412.71

	

	78.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	79.
	С23.
	Петля
	шт
	
	2
	44.00
	88.00

	

	
	1 эт.

	80.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	81.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.80
	13.60

	

	
	подвал

	82.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 888.24
	433.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	74.580
	432.27

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	13 467.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 060.42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	84.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	10.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 154.57

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 407.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	1 972.70

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	236.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 616.87

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	15 771.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 056.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	246.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 224.78

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 227.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	79.69074

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0252

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	79.71594

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 733.92

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 509.18

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 506.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	63.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	271.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 112.73

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Мадонова Н.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	20 109.43
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Лихачева 38

	

	83.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	84.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	85.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	86.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	86. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	86. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	
	тех. подп

	87.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	87. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	87. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	88.
	С34.
	Вентиль ф 32 мм
	шт
	
	1
	263.28
	263.28

	

	89.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	90.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 520.11
	135.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	90.270
	135.19

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	87.830
	0.16

	90. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	230.60
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.50

	

	91.
	С35.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	3
	38.30
	114.90

	

	92.
	С36.
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	1
	19.70
	19.70

	

	93.
	С37.
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	1
	12.00
	12.00

	

	
	47,60,53 кв

	94.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.06
	695.41
	41.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	94. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.513
	80.930
	41.52

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0009
	87.830
	0.08

	94. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0009
	230.60
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.08

	94. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.003
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.37

	

	95.
	С47.
	пломба свинцовая
	кг
	
	0.03
	185.25
	5.56

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	16 392.52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 844.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 86, 87, 90, 94)
	
	
	
	
	2 822.07

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 86, 87, 90, 94)
	
	
	
	
	338.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 005.03

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	19 553.24

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 822.07

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	338.65

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 288.02

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.24

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 288.26

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	102.87446

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0027

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	102.87716

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 548.21

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 556.30

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 556.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	86.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	460.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 109.43

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Николаев А.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	28 178.09
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 46

	

	96.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	97.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	98.
	С01-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	99.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.08
	941.00
	13 249.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	99. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	97.346304
	110.460
	10 752.87

	99. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	31.68
	78.80
	2 496.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 688.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	322.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 260.06

	

	
	тех. под.

	100.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	100. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	100. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	101.
	С28.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	2
	118.90
	237.80

	

	102.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	
	1 п.

	103.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	12 090.94
	241.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	103. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	2.988
	80.930
	241.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	60.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	309.53

	

	104.
	С42.
	Петля
	шт
	
	2
	40.00
	80.00

	

	105.
	Е56-13-1
	Ремонт дверей на хоз. лоджии
	10 коробок
	
	1
	6 093.88
	6 093.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	105. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	70.485
	85.080
	5 996.86

	105. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.18
	538.98
	97.02

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	19.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 499.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	179.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 773.00

	

	106.
	С43.
	Гвозди 80
	кг
	
	0.1
	47.10
	4.71

	

	107.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	107. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	107. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	108.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	22 734.04

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 316.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 103, 105, 107)
	
	
	
	
	1 564.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 103, 105, 107)
	
	
	
	
	187.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 069.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 417.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 99, 100)
	
	
	
	
	2 730.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 99, 100)
	
	
	
	
	327.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 474.96

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	27 544.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 294.66

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	515.36

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 178.64

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 178.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	173.05215

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	173.05215

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 845.50

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 709.90

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 709.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	132.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	487.78

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	28 178.09

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Завьялова Н.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	26 949.26
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Косарева 19

	

	109.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	110.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	111.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	112.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.6
	941.00
	17 502.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	112. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	128.59668
	110.460
	14 204.79

	112. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	41.85
	78.80
	3 297.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 551.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	426.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 479.91

	

	
	3 под. под.

	113.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 893.04
	155.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	113. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	1.722
	90.270
	155.44

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0012
	87.830
	0.11

	113. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	230.60
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.27

	

	114.
	С26.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	115.
	С38.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	116.
	С39.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	9.50
	38.00

	

	117.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	117. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	118.
	С40.
	Кран ф 20 мм
	шт
	
	2
	111.20
	222.40

	

	119.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	120.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	120. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	121.
	С41.
	Вентиль ф 25 мм
	шт
	
	1
	193.70
	193.70

	

	122.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	
	65,92,100 кв

	123.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.05
	695.41
	34.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	123. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.4275
	80.930
	34.60

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00075
	87.830
	0.07

	123. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00075
	230.60
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.07

	123. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0025
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.48

	

	124.
	С47.
	пломба свинцовая
	кг
	
	0.025
	185.25
	4.63

	
	
	Объем: 0.02+0.005
	
	
	
	
	

	

	125.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	125. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	125. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	126.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	
	подвал

	127.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 888.24
	433.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	127. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	74.580
	432.27

	127. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	21 971.77

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 570.24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 125)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 125)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 575.76

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 401.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 112, 113, 117, 120, 123, 127)
	
	
	
	
	3 775.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 112, 113, 117, 120, 123, 127)
	
	
	
	
	453.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 629.83

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	26 205.59

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 780.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	453.62

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	15 120.61

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.18

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	15 120.79

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	140.01103

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00195

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	140.01298

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 434.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 416.48

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 416.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	116.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	12.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	614.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	26 949.26

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Бурмистрова Т.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	37 225.62
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 19б

	

	128.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	129.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	130.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	131.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.6
	941.00
	17 502.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	131. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	128.59668
	110.460
	14 204.79

	131. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	41.85
	78.80
	3 297.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 551.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	426.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 479.91

	

	
	71,72. кв

	132.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.431
	861.53
	371.32

	132. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	3.63764
	89.250
	324.66

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.04741
	129.900
	6.16

	132. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.03448
	485.05
	16.72

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	132. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01293
	507.20
	6.56

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.68

	132. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.0344
	11.37
	11.76

	132. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.02155
	538.98
	11.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	463.95

	

	133.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	50
	78.70
	3 935.00

	

	134.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	2.629
	11.80
	31.02

	

	
	105,107 кв.

	135.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.6034
	861.53
	519.85

	135. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	5.092696
	89.250
	454.52

	135. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.066374
	129.900
	8.62

	135. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.048272
	485.05
	23.41

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	6.27

	135. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.018102
	507.20
	9.18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.35

	135. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.44816
	11.37
	16.47

	135. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.03017
	538.98
	16.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	115.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	649.53

	

	136.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	70
	78.70
	5 509.00

	

	137.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	3.68
	11.80
	43.42

	

	
	15 квартира

	138.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 101.97
	131.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	138. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	74.710
	123.27

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	87.830
	2.95

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	230.60
	7.75

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	2.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.36

	

	139.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных (б/у)
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.01295
	12 593.24
	163.08

	
	
	Объем: 0.185*7
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	139. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	104.466
	1.3528347
	85.080
	115.10

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.08
	0.052836
	89.995
	4.75

	139. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0027195
	507.20
	1.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.35

	139. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.87
	0.0501165
	230.60
	11.56

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	4.40

	139. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.315
	0.00407925
	19.20
	0.08

	139. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.01
	0.0648795
	538.98
	34.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	7.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196.64

	

	140.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 893.04
	77.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	140. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	90.270
	77.72

	140. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	87.830
	0.05

	140. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99.64

	

	141.
	С24.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	142.
	С25.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.30
	16.60

	

	143.
	С26.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	
	1,44 кв

	144.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	695.41
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	144. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	87.830
	0.04

	144. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	230.60
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.04

	144. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	145.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	146.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	146. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	146. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	147.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	
	подвал

	148.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.17
	2 888.24
	491.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	6.5688
	74.580
	489.90

	148. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00204
	538.98
	1.10

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	122.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628.17

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	32 010.99

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 624.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 132, 135, 146)
	
	
	
	
	203.42

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 132, 135, 146)
	
	
	
	
	24.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 852.43

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 386.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 131, 138-140, 144, 148)
	
	
	
	
	3 759.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 131, 138-140, 144, 148)
	
	
	
	
	451.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 597.40

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	36 449.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 963.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	475.59

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	15 830.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	22.57

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	15 853.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	148.305

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.20127

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	148.50627

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	12 597.88

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 582.68

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 560.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	122.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	12.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	640.82

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	37 225.62

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Янгличева С.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	22 114.17
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Косарева 21а

	

	149.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	150.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	151.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	152.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	152. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	152. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	1-2 п.

	153.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.02
	10 316.58
	206.33

	153. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	2.5746
	74.580
	192.01

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.043
	90.163
	3.88

	153. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.014
	230.60
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.23

	153. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.029
	346.48
	10.05

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.65

	153. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0578
	18.02
	1.04

	153. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.2132
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	48.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	261.18

	

	154.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	0.85
	1 260.45
	1 071.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	154. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.8245
	14.300825
	74.580
	1 066.56

	154. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.4
	0.34
	14.19
	4.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	266.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 370.02

	

	155.
	С1.
	Блок пенобетонный 188х300х600
	шт
	
	25
	108.01
	2 700.25

	

	156.
	С2-222
	Цемент
	кг
	
	58
	6.28
	364.24

	

	
	45 кв

	157.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.41
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	87.830
	0.03

	157. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	230.60
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.03

	157. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	158.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	159.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	159. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	159. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	160.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	18 588.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 906.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 153, 154, 159)
	
	
	
	
	320.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 153, 154, 159)
	
	
	
	
	38.46

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 265.44

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 682.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 152, 157)
	
	
	
	
	2 370.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 152, 157)
	
	
	
	
	284.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 337.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	21 603.17

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 691.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	322.97

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 761.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3.91

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 765.89

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	103.0664

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0433

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	103.1097

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 493.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 333.58

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 329.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	82.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	419.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	22 114.17





	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Живаев А.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 185.90
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 25

	

	161.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	162.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	163.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	164.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	10.8
	941.00
	10 162.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	164. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	74.66904
	110.460
	8 247.94

	164. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	24.3
	78.80
	1 914.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 061.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	247.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 472.20

	

	
	л. клетка

	165.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	165. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	166.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.80
	13.60

	

	
	157 кв.

	167.
	Е65-5-5
	Смена крана в/разборного
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	167. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	167. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	168.
	С10.
	Кран в/разборный
	шт
	
	2
	110.40
	220.80

	

	
	118 кв.

	169.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	169. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	169. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	170.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	подвал

	171.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	171. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	171. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	13 241.16

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 327.09

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 165)
	
	
	
	
	3.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 165)
	
	
	
	
	0.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 330.95

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 914.07

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 164, 167, 169, 171)
	
	
	
	
	2 249.08

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 164, 167, 169, 171)
	
	
	
	
	269.89

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 433.04

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	15 763.99

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 252.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	270.30

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 010.10

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	9 010.10

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	84.56544

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	84.56544

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 313.30

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 917.75

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 917.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	69.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	7.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	345.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 185.90

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Лямкин В.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	66 424.72
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Гожувская 27

	

	172.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	173.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	174.
	С01.
	Обслуживание узлов учета май 2011
	шт.
	
	3
	1 000.00
	3 000.00

	

	175.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	45.7
	941.00
	43 003.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	175. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	315.96066
	110.460
	34 901.01

	175. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	102.825
	78.80
	8 102.61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8 725.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 047.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 775.90

	

	
	7 п.

	176.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замкиов
	100 приборов
	
	0.01
	12 964.99
	129.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	176. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	80.930
	129.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.95

	

	177.
	С5.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	178.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	178. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	178. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	179.
	С31.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	180.
	С7.
	Болт М 16х65
	кг
	
	1
	92.10
	92.10

	

	181.
	С32.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.24
	120.20
	28.85

	

	
	30,80 кв

	182.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	182. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	182. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	182. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	183.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	184.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	184. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	184. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	185.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	подвал

	186.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	2 888.24
	866.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	186. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	74.580
	864.53

	186. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	216.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 108.54

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	54 417.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 056.78

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 176, 184)
	
	
	
	
	42.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 176, 184)
	
	
	
	
	5.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 104.12

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 361.08

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 175, 178, 182, 186)
	
	
	
	
	9 057.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 175, 178, 182, 186)
	
	
	
	
	1 086.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 505.28

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	64 609.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 099.59

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 091.95

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	36 398.30

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	36 398.35

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	335.13836

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	335.13896

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 656.02

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8 363.54

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	8 363.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	280.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	29.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 505.43

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	66 424.72

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Подшивалова Г.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	88 366.37
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Гожувская 29

	

	187.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	188.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	189.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	190.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	50.75
	941.00
	47 755.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	190. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	350.87535
	110.460
	38 757.69

	190. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	114.1875
	78.80
	8 997.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9 689.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 162.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 607.82

	

	
	4 под.

	191.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.03
	10 316.58
	309.50

	191. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	3.8619
	74.580
	288.02

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.0645
	90.163
	5.82

	191. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.021
	230.60
	4.84

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.84

	191. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.0435
	346.48
	15.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.97

	191. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0867
	18.02
	1.56

	191. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.3198
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	73.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391.78

	

	192.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	1.25
	1 260.45
	1 575.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	192. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.8245
	21.030625
	74.580
	1 568.46

	192. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.4
	0.5
	14.19
	7.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	392.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	47.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 014.73

	

	193.
	С1.
	Блок пенобетонный 188х300х600
	шт
	
	37
	108.01
	3 996.37

	

	194.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	86
	4.94
	424.84

	

	
	4,6,7 п.

	195.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замкиов
	100 приборов
	
	0.05
	12 964.99
	648.25

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	195. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	8.01
	80.930
	648.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	162.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	829.76

	

	196.
	С5.
	Замок нависной
	шт
	
	5
	112.50
	562.50

	

	
	2 под.

	197.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.06
	8 401.26
	504.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	197. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	5.832
	86.100
	502.14

	197. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	644.68

	

	198.
	С14.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	6
	119.60
	717.60

	

	199.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	8 060.63
	161.21

	199. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	1.992
	80.930
	161.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.35

	

	200.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	201.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.004
	8 301.92
	33.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	201. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.40944
	80.240
	32.85

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.001536
	87.830
	0.13

	201. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.001536
	230.60
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.13

	201. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.44

	

	202.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.004
	8 220.59
	32.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	202. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.340032
	94.090
	31.99

	202. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00036
	129.900
	0.05

	202. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00024
	485.05
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.03

	202. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00012
	507.20
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.02

	202. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.85

	

	203.
	С44.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	26.60
	26.60

	

	204.
	С45.
	Манжет перх. ПВХ ф 123х110 мм
	шт
	
	1
	18.80
	18.80

	

	205.
	Е11-01-011-01
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	3 290.02
	526.40

	205. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	6.3216
	75.390
	476.59

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.2032
	87.830
	17.85

	205. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.2032
	230.60
	46.86

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	17.85

	205. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	1.4512
	2.04
	2.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	123.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.84

	

	206.
	Е11-01-011-02
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	90.85
	14.54

	206. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	0.5
	0.08
	75.390
	6.03

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.0336
	87.830
	2.95

	206. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	0.0336
	230.60
	7.75

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	2.95

	206. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.32
	0.3712
	2.04
	0.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.05

	

	207.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3 раствора
	
	0.00408
	25 792.90
	105.24

	207. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	229.14
	0.9348912
	74.030
	69.21

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51.92
	0.2118336
	82.688
	17.52

	207. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	15.96
	0.0651168
	337.77
	21.99

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	5.94

	207. 4.
	Х11-0902
	Растворосмесители передвижные 250 л
	маш.-ч
	35.96
	0.1467168
	95.63
	14.03

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	11.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.52

	

	208.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	122
	4.94
	602.68

	

	209.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт ступеней
	т конструкций
	
	0.16
	14 174.29
	2 267.89

	
	
	Начисления: Н17= 2

	209. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	19.2
	91.290
	1 752.77

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.2144
	105.697
	22.66

	209. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	439.16
	35.13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	10.39

	209. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.2192
	14.59
	3.20

	209. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	4.848
	26.54
	128.67

	209. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.16
	2.75
	0.44

	209. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.048
	19.20
	0.92

	209. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.176
	16.04
	2.82

	209. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.1344
	103.47
	13.91

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	12.27

	209. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	627.98
	50.24

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	8.65

	209. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.003824
	64 000.00
	244.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	443.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	53.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 765.01

	

	210.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт перил
	т конструкций
	
	0.01112
	14 174.29
	157.62

	
	
	Начисления: Н17= 2

	210. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	1.3344
	91.290
	121.82

	210. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0149008
	105.697
	1.57

	210. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	439.16
	2.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.72

	210. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0152344
	14.59
	0.22

	210. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.336936
	26.54
	8.94

	210. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.01112
	2.75
	0.03

	210. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.003336
	19.20
	0.06

	210. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.012232
	16.04
	0.20

	210. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0093408
	103.47
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.85

	210. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	627.98
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.60

	210. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000265768
	64 000.00
	17.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.17

	

	211.
	С46.
	Труба ф 25 мм
	м
	
	8
	73.29
	586.32

	

	
	6,7 п.

	212.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	212. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	213.
	С4-444
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.90
	13.80

	

	214.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.02
	3 517.91
	70.36

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	214. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	0.9504
	74.030
	70.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.06

	

	215.
	С16.
	Патрон е 27
	шт
	
	2
	12.40
	24.80

	

	
	183,90,240 кв

	216.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	216. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	216. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	216. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	217.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	218.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	218. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	218. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	219.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	подвал

	220.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	2 888.24
	866.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	220. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	74.580
	864.53

	220. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	216.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 108.54

	

	
	2 п.

	221.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т 
	
	0.0339
	14 174.29
	480.51

	
	
	Начисления: Н17= 2

	221. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.068
	91.290
	371.37

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.045426
	105.697
	4.80

	221. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	439.16
	7.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.20

	221. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.046443
	14.59
	0.68

	221. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.02717
	26.54
	27.26

	221. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0339
	2.75
	0.09

	221. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.01017
	19.20
	0.20

	221. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.03729
	16.04
	0.60

	221. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.028476
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.60

	221. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	627.98
	10.64

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.83

	221. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00081021
	64 000.00
	51.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.84

	

	222.
	С48.
	Труба ф 89 мм
	м
	
	5
	232.30
	1 161.50

	

	
	карусель

	223.
	Е01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 
	
	0.00594
	20 728.40
	123.13

	223. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	280
	1.6632
	74.030
	123.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.61

	

	224.
	Е06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 
	
	0.005
	22 224.29
	111.12

	224. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	180
	0.9
	74.030
	66.63

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.09
	129.900
	11.69

	224. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	18
	0.09
	485.05
	43.65

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	11.69

	224. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.24
	2.04
	0.49

	224. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00065
	538.98
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.05

	

	225.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	20
	4.94
	98.80

	

	226.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т 
	
	0.03399
	14 174.29
	481.78

	
	
	Начисления: Н17= 2

	226. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.0788
	91.290
	372.35

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0455466
	105.697
	4.81

	226. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	439.16
	7.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.21

	226. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0465663
	14.59
	0.68

	226. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.029897
	26.54
	27.33

	226. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03399
	2.75
	0.09

	226. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.010197
	19.20
	0.20

	226. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.037389
	16.04
	0.60

	226. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0285516
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.61

	226. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	627.98
	10.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.84

	226. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000812361
	64 000.00
	51.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.38

	

	227.
	С49.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	6.6
	136.61
	901.63

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	73 223.59

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 387.80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	663.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	79.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 130.40

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 615.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224)
	
	
	
	
	896.73

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224)
	
	
	
	
	107.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 620.00

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 220.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 190, 197, 201, 202, 216, 220)
	
	
	
	
	10 054.28

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 190, 197, 201, 202, 216, 220)
	
	
	
	
	1 206.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 480.92

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	86 231.32

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 614.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 393.68

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	46 366.29

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	89.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	46 456.19

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	444.56474

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.925903

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	445.49064

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	17 103.41

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 753.90

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	9 664.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	357.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	37.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 739.52

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	88 366.37

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Исаева Л.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 722.32
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 14.  Гожувская 33

	

	228.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	229.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	230.
	С01.
	Обслуживание узлов учета май 2011
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	231.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	231. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	231. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	
	96,100 кв

	232.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	232. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	232. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	232. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	232. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	233.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	234.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	234. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	234. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	235.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	16 052.81

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 465.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 234)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 234)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 470.72

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 587.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 231, 232)
	
	
	
	
	2 758.16

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 231, 232)
	
	
	
	
	330.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 676.75

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	19 147.47

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 763.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	331.57

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 052.28

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 052.33

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	100.25871

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	100.25931

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 329.65

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 670.88

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 670.83

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	85.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.95

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	480.75

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 722.32

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Хохлова Н.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

















	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	406 781.57

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 590.11

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44, 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	702.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44, 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	84.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 376.61

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	146 603.69

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27, 42, 46, 77, 80, 103, 105, 107, 125, 132, 135, 146, 153, 154, 159, 165, 176, 184, 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224, 234)
	
	
	
	
	4 308.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27, 42, 46, 77, 80, 103, 105, 107, 125, 132, 135, 146, 153, 154, 159, 165, 176, 184, 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224, 234)
	
	
	
	
	516.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	151 428.68

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	256 587.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 65, 69, 70, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 94, 99, 100, 112, 113, 117, 120, 123, 127, 131, 138-140, 144, 148, 152, 157, 164, 167, 169, 171, 175, 178, 182, 186, 190, 197, 201, 202, 216, 220, 231, 232)
	
	
	
	
	52 568.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 65, 69, 70, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 94, 99, 100, 112, 113, 117, 120, 123, 127, 131, 138-140, 144, 148, 152, 157, 164, 167, 169, 171, 175, 178, 182, 186, 190, 197, 201, 202, 216, 220, 231, 232)
	
	
	
	
	6 308.17

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	315 464.11

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	471 269.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	57 578.45

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 909.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	230 051.06

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	262.60

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	230 313.66

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2177.2533

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.406259

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2179.6596

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	127 910.24

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	48 820.28

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	48 557.68

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 774.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	186.55

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8 740.38

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	481 970.67



	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	77 181.94
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Лихачева 24

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	3.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	4.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	7.9
	941.00
	7 433.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	4. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	54.61902
	110.460
	6 033.22

	4. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	17.775
	78.80
	1 400.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 508.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	181.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123.19

	

	5.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	0.68965
	1 480.56
	1 021.07

	5. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	14.36
	9.903374
	89.250
	883.88

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.13793
	129.900
	17.92

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.1034475
	485.05
	50.18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	13.44

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0344825
	507.20
	17.49

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	5. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	4.6
	3.17239
	11.37
	36.07

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0620685
	538.98
	33.45

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	6.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	225.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 273.57

	

	6.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	128.62
	78.70
	10 122.39

	
	
	Объем: 50+78.62
	
	
	
	
	

	

	7.
	С12-1
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	30
	54.93
	1 647.90

	

	8.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	8.66
	11.80
	102.19

	

	9.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	4.4946
	861.53
	3 872.22

	9. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	37.934424
	89.250
	3 385.65

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.494406
	129.900
	64.22

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.359568
	485.05
	174.41

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	46.71

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.134838
	507.20
	68.39

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	17.52

	9. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	10.78704
	11.37
	122.65

	9. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.22473
	538.98
	121.12

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	24.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	862.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	103.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 838.18

	

	10.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	521.38
	78.70
	41 032.61

	

	11.
	С13-1
	Газсжиженный
	л
	
	27.533
	10.20
	280.84

	

	12.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	12. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	12. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	13.
	С6.
	Задвижкаф 80 мм
	шт
	
	1
	2 267.00
	2 267.00

	

	14.
	С7.
	Болт М 16х65
	кг
	
	1.08
	92.10
	99.47

	

	15.
	С8.
	Гайка М16
	кг
	
	0.4
	116.10
	46.44

	

	16.
	С9.
	Техпластина
	кг
	
	0.252
	51.60
	13.00

	

	
	сушилка

	17.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 490.01
	24.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	17. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.87

	

	18.
	С3.
	Выключатель
	шт
	
	1
	29.35
	29.35

	

	19.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	19. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	19. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	19. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	19. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	20.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	21.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 501.57
	210.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	86.100
	209.22

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	52.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.61

	

	22.
	С21.
	Вентиль ф 20 мм бр.
	шт
	
	2
	144.30
	288.60

	

	
	л. клетка

	23.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.08
	689.52
	55.16

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.6816
	80.930
	55.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.60

	

	24.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	8
	6.80
	54.40

	

	
	1,4,5 эт. умыв.

	25.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.03
	4 341.12
	130.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.4985
	86.100
	129.02

	25. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	538.98
	1.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.36

	

	26.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	3
	33.40
	100.20

	

	
	л/кл

	27.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	689.52
	68.95

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.852
	80.930
	68.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.26

	

	28.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	10
	6.80
	68.00

	

	
	4 эт. ум. ст. отопл

	29.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	12 321.73
	492.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	29. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	5.154
	91.290
	470.51

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	29. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	29. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	29. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	117.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.92

	

	30.
	С20.
	Труба ф 20 мм оц.
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	
	2 эт. кухня

	31.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	31. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	31. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	32.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	подвал

	33.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	33. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	73 095.00

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 207.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	1 125.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27)
	
	
	
	
	135.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 467.66

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 887.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	2 103.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33)
	
	
	
	
	252.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 243.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	76 710.85

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 228.44

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	387.41

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 829.39

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	84.36

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 913.75

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	132.30712

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.657536

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	132.96465

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	58 174.89

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 090.71

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 006.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	99.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.46

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	361.14

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	77 181.94

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Киржайкина З.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	13 588.17
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Лихачева 28

	

	34.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1298.4
	0.18
	233.71

	

	35.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1299.4
	0.18
	233.89

	

	36.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	37.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	7.9
	941.00
	7 433.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	37. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	54.61902
	110.460
	6 033.22

	37. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	17.775
	78.80
	1 400.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 508.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	181.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123.19

	

	
	душ

	38.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 212.55
	448.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	38. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	116.7
	4.668
	91.290
	426.14

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	38. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	38. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	38. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	38. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	38. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.13

	

	39.
	С17.
	Труба ф 15 мм оц.
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	40.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	40. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	40. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	41.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	5 эт

	42.
	Е67-9-2
	Смена розеток
	100 шт.
	
	0.01
	2 490.01
	24.90

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	42. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	86.100
	24.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.87

	

	43.
	С27.
	Розетка
	шт
	
	1
	23.42
	23.42

	

	
	1 эт

	44.
	Ц08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.01
	20 231.12
	202.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	44. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	105.96
	1.0596
	94.090
	99.70

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	52.512
	0.52512
	108.758
	57.11

	44. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.632
	0.01632
	439.16
	7.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.12

	44. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	50.88
	0.5088
	152.59
	77.64

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	54.99

	44. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	30.72
	0.3072
	19.20
	5.90

	44. 6.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1.632
	0.01632
	627.98
	10.25

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	39.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.22

	

	45.
	С33.
	Светильник с сеткой
	шт
	
	1
	154.11
	154.11

	

	
	л/кл

	46.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.3
	689.52
	206.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	2.556
	80.930
	206.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264.78

	

	47.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	30
	6.80
	204.00

	

	
	подвал

	48.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	48. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	11 157.70

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	202.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44)
	
	
	
	
	39.20

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44)
	
	
	
	
	4.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	246.21

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 408.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	57.94

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	6.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 473.42

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 546.86

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 37, 38, 40, 48)
	
	
	
	
	1 780.71

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 37, 38, 40, 48)
	
	
	
	
	213.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 541.25

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	13 260.88

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 877.85

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	225.33

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 453.18

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	58.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 511.40

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	71.91882

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.53772

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	72.45654

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 183.29

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 521.22

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 463.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	57.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	263.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	13 588.17

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Пономарева Л.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	30 486.58
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Лихачева 32

	

	49.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	50.
	С01.
	Обслуживание узлов учета 2011г.
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	51.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	52.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	21.6
	941.00
	20 325.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	52. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	149.33808
	110.460
	16 495.88

	52. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	48.6
	78.80
	3 829.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 123.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	494.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 944.41

	

	
	45 кв.

	53.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 501.57
	105.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	53. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	1.215
	86.100
	104.61

	53. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	538.98
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.31

	

	54.
	С14.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	119.60
	119.60

	

	
	тех. под.

	55.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	8 301.92
	166.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	55. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	2.0472
	80.240
	164.27

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00768
	87.830
	0.67

	55. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00768
	230.60
	1.77

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.67

	55. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.22

	

	56.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	8 220.59
	164.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	56. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	1.70016
	94.090
	159.97

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0018
	129.900
	0.23

	56. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	485.05
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.16

	56. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	507.20
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	56. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	538.98
	3.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.27

	

	57.
	С15.
	Заглушка ф 110 мм ПВХ
	шт
	
	10
	7.63
	76.30

	

	58.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.03
	10 719.57
	321.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	3.708
	86.100
	319.26

	58. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00432
	538.98
	2.33

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	79.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	410.98

	

	59.
	С30-30
	Вентиль ф 25 бр.
	шт
	
	3
	193.70
	581.10

	

	60.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.036
	172.32
	6.20

	

	
	подвал

	61.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	2 888.24
	288.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	74.580
	288.18

	61. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	72.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	369.51

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	24 737.14

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 365.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 365.70

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 371.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 52, 53, 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	4 383.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 52, 53, 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	525.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 280.70

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	29 646.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 383.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	525.99

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 532.17

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 533.07

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	161.87244

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00948

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	161.88192

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 365.70

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 839.27

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 838.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	135.07

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	690.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	30 486.58

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Абинова Р.М.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 325.33
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Лихачева 34

	

	62.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	63.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	64.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	65.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	65. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	65. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	15 690.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 130.60

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 130.60

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 559.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 65)
	
	
	
	
	2 751.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 65)
	
	
	
	
	330.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 641.16

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	18 771.76

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 751.22

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	330.15

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 004.89

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 004.89

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	99.627858

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	99.627858

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 130.60

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 554.89

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 554.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	84.78

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	459.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 325.33

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Круглова В.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 112.73
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Лихачева 35

	

	66.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	67.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	68.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	69.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	8.3
	941.00
	7 810.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	69. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	57.38454
	110.460
	6 338.70

	69. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	18.675
	78.80
	1 471.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 584.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	190.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 585.13

	

	
	2 кв.

	70.
	Е65-5-5
	Смена крана в/разборного и вентильной головки
	100 шт.
	
	0.04
	4 341.12
	173.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	70. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.998
	86.100
	172.03

	70. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.81

	

	71.
	С10.
	Кран в/разборный
	шт
	
	2
	110.40
	220.80

	

	72.
	С11.
	Головка вентильная
	шт
	
	2
	43.30
	86.60

	

	
	2 кв

	73.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 212.55
	448.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	73. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	116.7
	4.668
	91.290
	426.14

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	73. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	73. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	73. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	73. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	73. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.13

	

	74.
	С17.
	Труба ф 15 мм оц.
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	75.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	13 544.56
	541.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	75. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	142.245
	5.6898
	91.290
	519.42

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	87.830
	1.11

	75. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	230.60
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.11

	75. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	26.54
	7.29

	75. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	75. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	75. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	130.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	687.53

	

	76.
	С19.
	Труба ф 25 мм Оц
	м
	
	4
	119.83
	479.32

	

	
	л. кл.

	77.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.04
	8 060.63
	322.43

	77. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	3.984
	80.930
	322.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412.71

	

	78.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	79.
	С23.
	Петля
	шт
	
	2
	44.00
	88.00

	

	
	1 эт.

	80.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	81.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.80
	13.60

	

	
	подвал

	82.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 888.24
	433.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	74.580
	432.27

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	13 467.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 060.42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	84.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 77, 80)
	
	
	
	
	10.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 154.57

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 407.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	1 972.70

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69, 70, 73, 75, 82)
	
	
	
	
	236.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 616.87

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	15 771.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 056.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	246.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 224.78

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 227.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	79.69074

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0252

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	79.71594

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 733.92

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 509.18

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 506.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	63.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	271.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 112.73

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Мадонова Н.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	20 109.43
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Лихачева 38

	

	83.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	84.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	85.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	86.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	86. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	86. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	
	тех. подп

	87.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	87. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	87. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	88.
	С34.
	Вентиль ф 32 мм
	шт
	
	1
	263.28
	263.28

	

	89.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	90.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 520.11
	135.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	90.270
	135.19

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	87.830
	0.16

	90. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	230.60
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.50

	

	91.
	С35.
	Сгон ф 32 мм
	шт
	
	3
	38.30
	114.90

	

	92.
	С36.
	Муфта ф 32 мм
	шт
	
	1
	19.70
	19.70

	

	93.
	С37.
	К. гайка ф 32 мм
	шт
	
	1
	12.00
	12.00

	

	
	47,60,53 кв

	94.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.06
	695.41
	41.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	94. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.513
	80.930
	41.52

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0009
	87.830
	0.08

	94. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0009
	230.60
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.08

	94. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.003
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.37

	

	95.
	С47.
	пломба свинцовая
	кг
	
	0.03
	185.25
	5.56

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	16 392.52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 548.21

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 844.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 86, 87, 90, 94)
	
	
	
	
	2 822.07

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 86, 87, 90, 94)
	
	
	
	
	338.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 005.03

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	19 553.24

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 822.07

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	338.65

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 288.02

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.24

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 288.26

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	102.87446

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0027

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	102.87716

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 548.21

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 556.30

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 556.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	86.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	460.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 109.43

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Николаев А.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	28 178.09
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 46

	

	96.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	97.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	98.
	С01-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	99.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.08
	941.00
	13 249.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	99. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	97.346304
	110.460
	10 752.87

	99. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	31.68
	78.80
	2 496.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 688.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	322.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 260.06

	

	
	тех. под.

	100.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	100. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	100. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	101.
	С28.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	2
	118.90
	237.80

	

	102.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	
	1 п.

	103.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	12 090.94
	241.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	103. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	2.988
	80.930
	241.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	60.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	309.53

	

	104.
	С42.
	Петля
	шт
	
	2
	40.00
	80.00

	

	105.
	Е56-13-1
	Ремонт дверей на хоз. лоджии
	10 коробок
	
	1
	6 093.88
	6 093.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	105. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	70.485
	85.080
	5 996.86

	105. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.18
	538.98
	97.02

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	19.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 499.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	179.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 773.00

	

	106.
	С43.
	Гвозди 80
	кг
	
	0.1
	47.10
	4.71

	

	107.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	107. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	107. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	108.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	22 734.04

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 316.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 103, 105, 107)
	
	
	
	
	1 564.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 103, 105, 107)
	
	
	
	
	187.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 069.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 417.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 99, 100)
	
	
	
	
	2 730.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 99, 100)
	
	
	
	
	327.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 474.96

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	27 544.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 294.66

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	515.36

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 178.64

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 178.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	173.05215

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	173.05215

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 845.50

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 709.90

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 709.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	132.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	487.78

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	28 178.09

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Завьялова Н.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	26 949.26
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Косарева 19

	

	109.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	110.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	111.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	112.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.6
	941.00
	17 502.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	112. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	128.59668
	110.460
	14 204.79

	112. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	41.85
	78.80
	3 297.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 551.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	426.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 479.91

	

	
	3 под. под.

	113.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 893.04
	155.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	113. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	1.722
	90.270
	155.44

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0012
	87.830
	0.11

	113. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	230.60
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.27

	

	114.
	С26.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	115.
	С38.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	116.
	С39.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	9.50
	38.00

	

	117.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	117. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	118.
	С40.
	Кран ф 20 мм
	шт
	
	2
	111.20
	222.40

	

	119.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	120.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	10 719.57
	107.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	1.236
	86.100
	106.42

	120. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00144
	538.98
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.00

	

	121.
	С41.
	Вентиль ф 25 мм
	шт
	
	1
	193.70
	193.70

	

	122.
	С29.
	Лен волокно
	кг
	
	0.012
	172.32
	2.07

	

	
	65,92,100 кв

	123.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.05
	695.41
	34.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	123. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.4275
	80.930
	34.60

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00075
	87.830
	0.07

	123. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00075
	230.60
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.07

	123. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0025
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.48

	

	124.
	С47.
	пломба свинцовая
	кг
	
	0.025
	185.25
	4.63

	
	
	Объем: 0.02+0.005
	
	
	
	
	

	

	125.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	125. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	125. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	126.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	
	подвал

	127.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 888.24
	433.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	127. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	74.580
	432.27

	127. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	21 971.77

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 570.24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 125)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 125)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 575.76

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 401.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 112, 113, 117, 120, 123, 127)
	
	
	
	
	3 775.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 112, 113, 117, 120, 123, 127)
	
	
	
	
	453.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 629.83

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	26 205.59

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 780.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	453.62

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	15 120.61

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.18

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	15 120.79

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	140.01103

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00195

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	140.01298

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 434.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 416.48

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 416.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	116.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	12.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	614.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	26 949.26

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Бурмистрова Т.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	37 225.62
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 19б

	

	128.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	129.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	130.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	131.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	18.6
	941.00
	17 502.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	131. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	128.59668
	110.460
	14 204.79

	131. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	41.85
	78.80
	3 297.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 551.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	426.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 479.91

	

	
	71,72. кв

	132.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.431
	861.53
	371.32

	132. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	3.63764
	89.250
	324.66

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.04741
	129.900
	6.16

	132. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.03448
	485.05
	16.72

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	4.48

	132. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01293
	507.20
	6.56

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.68

	132. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.0344
	11.37
	11.76

	132. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.02155
	538.98
	11.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	463.95

	

	133.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	50
	78.70
	3 935.00

	

	134.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	2.629
	11.80
	31.02

	

	
	105,107 кв.

	135.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.6034
	861.53
	519.85

	135. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	5.092696
	89.250
	454.52

	135. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.066374
	129.900
	8.62

	135. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.048272
	485.05
	23.41

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	6.27

	135. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.018102
	507.20
	9.18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.35

	135. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	1.44816
	11.37
	16.47

	135. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.03017
	538.98
	16.26

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	115.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	649.53

	

	136.
	С12.
	Бинрост ТКП (битумный материал)
	м2
	
	70
	78.70
	5 509.00

	

	137.
	С13.
	Газсжиженный
	л
	
	3.68
	11.80
	43.42

	

	
	15 квартира

	138.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 101.97
	131.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	138. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	74.710
	123.27

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	87.830
	2.95

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	230.60
	7.75

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	2.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.36

	

	139.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных (б/у)
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.01295
	12 593.24
	163.08

	
	
	Объем: 0.185*7
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	139. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	104.466
	1.3528347
	85.080
	115.10

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.08
	0.052836
	89.995
	4.75

	139. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0027195
	507.20
	1.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.35

	139. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.87
	0.0501165
	230.60
	11.56

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	4.40

	139. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.315
	0.00407925
	19.20
	0.08

	139. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.01
	0.0648795
	538.98
	34.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	7.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	29.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196.64

	

	140.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 893.04
	77.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	140. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	90.270
	77.72

	140. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	87.830
	0.05

	140. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99.64

	

	141.
	С24.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	142.
	С25.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.30
	16.60

	

	143.
	С26.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	
	1,44 кв

	144.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	695.41
	20.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	144. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.2565
	80.930
	20.76

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00045
	87.830
	0.04

	144. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00045
	230.60
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.04

	144. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.68

	

	145.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.015
	185.25
	2.78

	

	146.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	146. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	146. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	147.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	
	подвал

	148.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.17
	2 888.24
	491.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	6.5688
	74.580
	489.90

	148. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00204
	538.98
	1.10

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	122.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628.17

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	32 010.99

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 624.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 132, 135, 146)
	
	
	
	
	203.42

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 132, 135, 146)
	
	
	
	
	24.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 852.43

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 386.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 131, 138-140, 144, 148)
	
	
	
	
	3 759.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 131, 138-140, 144, 148)
	
	
	
	
	451.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 597.40

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	36 449.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 963.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	475.59

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	15 830.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	22.57

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	15 853.00

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	148.305

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.20127

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	148.50627

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	12 597.88

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 582.68

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 560.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	122.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	12.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	640.82

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	37 225.62

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Янгличева С.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	22 114.17
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Косарева 21а

	

	149.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	150.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	151.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	152.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	152. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	152. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	
	1-2 п.

	153.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.02
	10 316.58
	206.33

	153. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	2.5746
	74.580
	192.01

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.043
	90.163
	3.88

	153. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.014
	230.60
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.23

	153. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.029
	346.48
	10.05

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.65

	153. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0578
	18.02
	1.04

	153. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.2132
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	48.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	261.18

	

	154.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	0.85
	1 260.45
	1 071.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	154. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.8245
	14.300825
	74.580
	1 066.56

	154. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.4
	0.34
	14.19
	4.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	266.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 370.02

	

	155.
	С1.
	Блок пенобетонный 188х300х600
	шт
	
	25
	108.01
	2 700.25

	

	156.
	С2-222
	Цемент
	кг
	
	58
	6.28
	364.24

	

	
	45 кв

	157.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.41
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	87.830
	0.03

	157. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	230.60
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.03

	157. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	158.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	159.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	159. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	159. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	160.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	18 588.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 906.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 153, 154, 159)
	
	
	
	
	320.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 153, 154, 159)
	
	
	
	
	38.46

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 265.44

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 682.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 152, 157)
	
	
	
	
	2 370.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 152, 157)
	
	
	
	
	284.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 337.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	21 603.17

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 691.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	322.97

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 761.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3.91

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	10 765.89

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	103.0664

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0433

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	103.1097

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 493.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 333.58

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 329.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	82.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	419.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	22 114.17





	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Живаев А.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 185.90
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 25

	

	161.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	162.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	163.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	164.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	10.8
	941.00
	10 162.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	164. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	74.66904
	110.460
	8 247.94

	164. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	24.3
	78.80
	1 914.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 061.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	247.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 472.20

	

	
	л. клетка

	165.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	165. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	166.
	С4.
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.80
	13.60

	

	
	157 кв.

	167.
	Е65-5-5
	Смена крана в/разборного
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	167. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	167. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	168.
	С10.
	Кран в/разборный
	шт
	
	2
	110.40
	220.80

	

	
	118 кв.

	169.
	Е65-5-5
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.02
	4 341.12
	86.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	169. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	86.100
	86.01

	169. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	538.98
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.90

	

	170.
	С18.
	Кран-букса
	шт
	
	2
	33.40
	66.80

	

	
	подвал

	171.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	2 888.24
	577.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	171. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	74.580
	576.35

	171. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	144.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	739.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	13 241.16

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 327.09

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 165)
	
	
	
	
	3.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 165)
	
	
	
	
	0.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 330.95

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 914.07

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 164, 167, 169, 171)
	
	
	
	
	2 249.08

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 164, 167, 169, 171)
	
	
	
	
	269.89

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 433.04

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	15 763.99

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 252.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	270.30

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 010.10

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	9 010.10

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	84.56544

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	84.56544

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 313.30

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 917.75

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 917.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	69.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	7.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	345.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 185.90

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Лямкин В.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	66 424.72
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Гожувская 27

	

	172.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	173.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	174.
	С01.
	Обслуживание узлов учета май 2011
	шт.
	
	3
	1 000.00
	3 000.00

	

	175.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	45.7
	941.00
	43 003.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	175. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	315.96066
	110.460
	34 901.01

	175. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	102.825
	78.80
	8 102.61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8 725.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 047.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 775.90

	

	
	7 п.

	176.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замкиов
	100 приборов
	
	0.01
	12 964.99
	129.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	176. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	80.930
	129.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.95

	

	177.
	С5.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	178.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	178. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	178. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	179.
	С31.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	180.
	С7.
	Болт М 16х65
	кг
	
	1
	92.10
	92.10

	

	181.
	С32.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.24
	120.20
	28.85

	

	
	30,80 кв

	182.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	182. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	182. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	182. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	183.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	184.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	184. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	184. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	185.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	подвал

	186.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	2 888.24
	866.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	186. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	74.580
	864.53

	186. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	216.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 108.54

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	54 417.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 056.78

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 176, 184)
	
	
	
	
	42.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 176, 184)
	
	
	
	
	5.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 104.12

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 361.08

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 175, 178, 182, 186)
	
	
	
	
	9 057.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 175, 178, 182, 186)
	
	
	
	
	1 086.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 505.28

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	64 609.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 099.59

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 091.95

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	36 398.30

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	36 398.35

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	335.13836

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	335.13896

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 656.02

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8 363.54

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	8 363.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	280.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	29.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 505.43

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	66 424.72

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Подшивалова Г.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	88 366.37
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Гожувская 29

	

	187.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	188.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	189.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	190.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	50.75
	941.00
	47 755.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	190. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	350.87535
	110.460
	38 757.69

	190. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	114.1875
	78.80
	8 997.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9 689.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 162.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 607.82

	

	
	4 под.

	191.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.03
	10 316.58
	309.50

	191. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	3.8619
	74.580
	288.02

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.0645
	90.163
	5.82

	191. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.021
	230.60
	4.84

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	1.84

	191. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.0435
	346.48
	15.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.97

	191. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0867
	18.02
	1.56

	191. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.3198
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	73.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391.78

	

	192.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	1.25
	1 260.45
	1 575.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	192. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	16.8245
	21.030625
	74.580
	1 568.46

	192. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.4
	0.5
	14.19
	7.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	392.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	47.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 014.73

	

	193.
	С1.
	Блок пенобетонный 188х300х600
	шт
	
	37
	108.01
	3 996.37

	

	194.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	86
	4.94
	424.84

	

	
	4,6,7 п.

	195.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замкиов
	100 приборов
	
	0.05
	12 964.99
	648.25

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	195. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	8.01
	80.930
	648.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	162.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	829.76

	

	196.
	С5.
	Замок нависной
	шт
	
	5
	112.50
	562.50

	

	
	2 под.

	197.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.06
	8 401.26
	504.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	197. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	5.832
	86.100
	502.14

	197. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	644.68

	

	198.
	С14.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	6
	119.60
	717.60

	

	199.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	8 060.63
	161.21

	199. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	99.6
	1.992
	80.930
	161.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.35

	

	200.
	С22.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	201.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.004
	8 301.92
	33.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	201. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.40944
	80.240
	32.85

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.001536
	87.830
	0.13

	201. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.001536
	230.60
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.13

	201. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.44

	

	202.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.004
	8 220.59
	32.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	202. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.340032
	94.090
	31.99

	202. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00036
	129.900
	0.05

	202. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00024
	485.05
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.03

	202. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00012
	507.20
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.02

	202. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.85

	

	203.
	С44.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	26.60
	26.60

	

	204.
	С45.
	Манжет перх. ПВХ ф 123х110 мм
	шт
	
	1
	18.80
	18.80

	

	205.
	Е11-01-011-01
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	3 290.02
	526.40

	205. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	6.3216
	75.390
	476.59

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.2032
	87.830
	17.85

	205. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.2032
	230.60
	46.86

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	17.85

	205. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	1.4512
	2.04
	2.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	123.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.84

	

	206.
	Е11-01-011-02
	Ремонт ступеней
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	90.85
	14.54

	206. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	0.5
	0.08
	75.390
	6.03

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.0336
	87.830
	2.95

	206. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	0.0336
	230.60
	7.75

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	2.95

	206. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.32
	0.3712
	2.04
	0.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.05

	

	207.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3 раствора
	
	0.00408
	25 792.90
	105.24

	207. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	229.14
	0.9348912
	74.030
	69.21

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51.92
	0.2118336
	82.688
	17.52

	207. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	15.96
	0.0651168
	337.77
	21.99

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	5.94

	207. 4.
	Х11-0902
	Растворосмесители передвижные 250 л
	маш.-ч
	35.96
	0.1467168
	95.63
	14.03

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	11.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.52

	

	208.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	122
	4.94
	602.68

	

	209.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт ступеней
	т конструкций
	
	0.16
	14 174.29
	2 267.89

	
	
	Начисления: Н17= 2

	209. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	19.2
	91.290
	1 752.77

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.2144
	105.697
	22.66

	209. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	439.16
	35.13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	10.39

	209. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.2192
	14.59
	3.20

	209. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	4.848
	26.54
	128.67

	209. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.16
	2.75
	0.44

	209. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.048
	19.20
	0.92

	209. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.176
	16.04
	2.82

	209. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.1344
	103.47
	13.91

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	12.27

	209. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.08
	627.98
	50.24

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	8.65

	209. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.003824
	64 000.00
	244.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	443.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	53.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 765.01

	

	210.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт перил
	т конструкций
	
	0.01112
	14 174.29
	157.62

	
	
	Начисления: Н17= 2

	210. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	1.3344
	91.290
	121.82

	210. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0149008
	105.697
	1.57

	210. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	439.16
	2.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.72

	210. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0152344
	14.59
	0.22

	210. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.336936
	26.54
	8.94

	210. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.01112
	2.75
	0.03

	210. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.003336
	19.20
	0.06

	210. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.012232
	16.04
	0.20

	210. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0093408
	103.47
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.85

	210. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00556
	627.98
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.60

	210. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000265768
	64 000.00
	17.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.17

	

	211.
	С46.
	Труба ф 25 мм
	м
	
	8
	73.29
	586.32

	

	
	6,7 п.

	212.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	689.52
	13.79

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	212. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	80.930
	13.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.65

	

	213.
	С4-444
	ЛОН
	шт
	
	2
	6.90
	13.80

	

	214.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.02
	3 517.91
	70.36

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	214. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	0.9504
	74.030
	70.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.06

	

	215.
	С16.
	Патрон е 27
	шт
	
	2
	12.40
	24.80

	

	
	183,90,240 кв

	216.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	216. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	216. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	216. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	217.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	218.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	204.63
	204.63

	218. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	68.230
	39.42

	218. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	569.69
	165.21

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	31.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.67

	

	219.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	66.48
	66.48

	

	
	подвал

	220.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	2 888.24
	866.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	220. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	74.580
	864.53

	220. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	216.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 108.54

	

	
	2 п.

	221.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т 
	
	0.0339
	14 174.29
	480.51

	
	
	Начисления: Н17= 2

	221. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.068
	91.290
	371.37

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.045426
	105.697
	4.80

	221. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	439.16
	7.44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.20

	221. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.046443
	14.59
	0.68

	221. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.02717
	26.54
	27.26

	221. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0339
	2.75
	0.09

	221. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.01017
	19.20
	0.20

	221. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.03729
	16.04
	0.60

	221. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.028476
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.60

	221. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01695
	627.98
	10.64

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.83

	221. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00081021
	64 000.00
	51.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.84

	

	222.
	С48.
	Труба ф 89 мм
	м
	
	5
	232.30
	1 161.50

	

	
	карусель

	223.
	Е01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 
	
	0.00594
	20 728.40
	123.13

	223. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	280
	1.6632
	74.030
	123.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.61

	

	224.
	Е06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 
	
	0.005
	22 224.29
	111.12

	224. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	180
	0.9
	74.030
	66.63

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.09
	129.900
	11.69

	224. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	18
	0.09
	485.05
	43.65

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	11.69

	224. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.24
	2.04
	0.49

	224. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00065
	538.98
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.05

	

	225.
	С2.
	Портландцемент
	кг
	
	20
	4.94
	98.80

	

	226.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт эстакады
	т 
	
	0.03399
	14 174.29
	481.78

	
	
	Начисления: Н17= 2

	226. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.0788
	91.290
	372.35

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0455466
	105.697
	4.81

	226. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	439.16
	7.46

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.21

	226. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0465663
	14.59
	0.68

	226. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.029897
	26.54
	27.33

	226. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03399
	2.75
	0.09

	226. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.010197
	19.20
	0.20

	226. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.037389
	16.04
	0.60

	226. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0285516
	103.47
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.61

	226. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.016995
	627.98
	10.67

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.84

	226. 11.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000812361
	64 000.00
	51.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.38

	

	227.
	С49.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	6.6
	136.61
	901.63

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	73 223.59

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 387.80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	663.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	79.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 130.40

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 615.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224)
	
	
	
	
	896.73

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224)
	
	
	
	
	107.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 620.00

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 220.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 190, 197, 201, 202, 216, 220)
	
	
	
	
	10 054.28

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 190, 197, 201, 202, 216, 220)
	
	
	
	
	1 206.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 480.92

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	86 231.32

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 614.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 393.68

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	46 366.29

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	89.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	46 456.19

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	444.56474

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.925903

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	445.49064

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	17 103.41

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 753.90

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	9 664.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	357.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	37.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 739.52

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	88 366.37

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Исаева Л.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 722.32
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 14.  Гожувская 33

	

	228.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	229.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	230.
	С01.
	Обслуживание узлов учета май 2011
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	231.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	231. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	231. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	
	96,100 кв

	232.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.41
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	232. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	232. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	87.830
	0.05

	232. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	230.60
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	87.83
	0.05

	232. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	233.
	С47.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	234.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	234. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	234. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	235.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	16 052.81

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 465.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 234)
	
	
	
	
	4.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 234)
	
	
	
	
	0.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 470.72

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 587.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 231, 232)
	
	
	
	
	2 758.16

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 231, 232)
	
	
	
	
	330.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 676.75

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	19 147.47

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 763.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	331.57

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 052.28

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 052.33

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	100.25871

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0006

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	100.25931

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 329.65

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 670.88

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 670.83

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	85.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	8.95

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	480.75

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 722.32

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Хохлова Н.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

















	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	406 781.57

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 590.11

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44, 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	702.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44, 209, 210, 221, 226)
	
	
	
	
	84.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 376.61

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	146 603.69

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27, 42, 46, 77, 80, 103, 105, 107, 125, 132, 135, 146, 153, 154, 159, 165, 176, 184, 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224, 234)
	
	
	
	
	4 308.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 9, 17, 23, 27, 42, 46, 77, 80, 103, 105, 107, 125, 132, 135, 146, 153, 154, 159, 165, 176, 184, 191, 192, 195, 199, 205-207, 212, 214, 218, 223, 224, 234)
	
	
	
	
	516.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	151 428.68

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	256 587.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 65, 69, 70, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 94, 99, 100, 112, 113, 117, 120, 123, 127, 131, 138-140, 144, 148, 152, 157, 164, 167, 169, 171, 175, 178, 182, 186, 190, 197, 201, 202, 216, 220, 231, 232)
	
	
	
	
	52 568.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 12, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 65, 69, 70, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 94, 99, 100, 112, 113, 117, 120, 123, 127, 131, 138-140, 144, 148, 152, 157, 164, 167, 169, 171, 175, 178, 182, 186, 190, 197, 201, 202, 216, 220, 231, 232)
	
	
	
	
	6 308.17

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	315 464.11

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	471 269.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	57 578.45

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 909.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	230 051.06

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	262.60

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	230 313.66

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2177.2533

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.406259

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2179.6596

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	127 910.24

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	48 820.28

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	48 557.68

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 774.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	186.55

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8 740.38

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	481 970.67




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	109 491.45
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	
	Раздел 2.  Гожувская 37

	

	41.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	42.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	43.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	4
	1 000.00
	4 000.00

	

	44.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	58.1
	941.00
	54 672.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	44. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	401.69178
	110.460
	44 370.87

	44. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	130.725
	78.80
	10 301.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11 092.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 331.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67 095.84

	

	45.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.08
	8 401.26
	672.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	45. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	7.776
	86.100
	669.51

	45. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0048
	538.98
	2.59

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	167.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859.56

	

	46.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.056
	146.79
	8.22

	

	47.
	С6.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	8
	115.00
	920.00

	

	48.
	Е09-06-001-02
	Ремонт мус. клапанов
	т конструкций
	
	0.0198
	8 040.21
	159.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	48. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	87.61275
	1.73473245
	80.930
	140.39

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.004455
	129.900
	0.58

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.225
	0.004455
	507.20
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.58

	48. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	19.74375
	0.39092625
	14.59
	5.70

	48. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.4875
	0.0690525
	2.75
	0.19

	48. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	3.80625
	0.07536375
	61.51
	4.64

	48. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.2625
	0.0051975
	37.63
	0.20

	48. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.76875
	0.01522125
	16.04
	0.24

	48. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35625
	0.00705375
	538.98
	3.80

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.76

	48. 10.
	с101-1515-1
	Электроды
	т
	0.0014
	0.00002772
	64 000.00
	1.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.67

	

	49.
	С8.
	Клапан мусорный 42х32
	шт
	
	9
	60.00
	540.00

	

	50.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.61
	6 423.37
	3 918.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	47.1774
	82.970
	3 914.31

	50. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00732
	538.98
	3.95

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	978.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	117.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 014.26

	

	51.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	18.3
	4.94
	90.40

	

	
	3,4 п.

	52.
	Е10-01-059-01
	Установка роликов неповоротных (колесо для тележки ТБО)
	100 изделий
	
	0.02
	10 494.34
	209.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	52. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	103.707
	2.07414
	76.080
	157.80

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.595
	0.0519
	91.290
	4.74

	52. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.595
	0.0519
	234.06
	12.15

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.74

	52. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.705
	0.0741
	538.98
	39.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	8.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.40

	

	53.
	С26.
	Ролик не поворотный
	шт
	
	2
	529.90
	1 059.80

	

	54.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	54. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	54. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	55.
	С27.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	56.
	С28.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	57.
	С29.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	58.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	146.79
	0.59

	

	59.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	60.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	61.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	17.20
	68.80

	

	62.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	8.30
	33.20

	

	63.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	64.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	64. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	64. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	65.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	4
	144.30
	577.20

	

	66.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	67.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	15 967.26
	638.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	67. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	6.4752
	91.290
	591.12

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0144
	91.290
	1.31

	67. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	67. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.7728
	26.54
	20.51

	67. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	67. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	538.98
	7.76

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.56

	67. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.57

	

	68.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	4
	136.61
	546.44

	

	69.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.1
	3 114.52
	311.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	69. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	3.444
	90.270
	310.89

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0024
	91.290
	0.22

	69. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0024
	234.06
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.56

	

	70.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	10
	3.90
	39.00

	

	71.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	10
	17.20
	172.00

	

	72.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	10
	8.30
	83.00

	

	73.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.02
	172.32
	3.45

	

	74.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	9 882.57
	395.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	74. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	103.08
	4.1232
	91.290
	376.41

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	74. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	74. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	74. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	74. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	74. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.95

	

	75.
	С57.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	76.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.23
	14 030.18
	3 226.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	76. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	34.018932
	90.270
	3 070.89

	76. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.57615
	19.20
	11.06

	76. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	1.9458
	7.62
	14.83

	76. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.2415
	538.98
	130.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	26.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	767.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	92.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 086.79

	

	77.
	С66.
	Проволока
	м
	
	100
	1.67
	167.00

	

	78.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.3
	334.11
	100.23

	78. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	1.32
	74.710
	98.62

	78. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.84

	

	79.
	С67-1
	Гвозди 100
	кг
	
	0.3
	47.10
	14.13

	

	
	246,61,10,101,217 кв.

	80.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	695.46
	62.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.7695
	80.930
	62.28

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00135
	91.290
	0.12

	80. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	234.06
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.12

	80. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0045
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.06

	

	81.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.045
	185.25
	8.34

	

	
	подвал

	82.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.33
	3 001.45
	990.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	12.7512
	77.510
	988.35

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00396
	538.98
	2.13

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	247.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	29.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 267.22

	

	83.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	83. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	83. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	84.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	85.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.43
	8 401.26
	3 612.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	85. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	41.796
	86.100
	3 598.64

	85. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0258
	538.98
	13.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	899.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	107.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 620.16

	

	86.
	С71.
	Клапан сантехнический
	шт
	
	43
	1.40
	60.20

	

	87.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т конструкций
	
	0.06
	14 267.26
	856.04

	
	
	Начисления: Н17= 2

	87. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	87. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	87. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	87. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	87. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	87. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	87. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	87. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	87. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	87. 11.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	67 890.00
	97.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 042.46

	

	88.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	20 744.52
	622.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	88. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	209.76
	6.2928
	91.290
	574.47

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.432
	0.01296
	91.290
	1.18

	88. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.432
	0.01296
	234.06
	3.03

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.18

	88. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	31.08
	0.9324
	26.54
	24.75

	88. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	10.68
	0.3204
	2.75
	0.88

	88. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.432
	0.01296
	538.98
	6.99

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.40

	88. 7.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.006
	0.00018
	67 890.00
	12.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	143.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783.52

	

	89.
	С61.
	Труба ф 76 мм
	м
	
	3
	196.67
	590.01

	

	90.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	13 088.77
	654.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	6.906
	91.290
	630.45

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.0126
	91.290
	1.15

	90. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	234.06
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.15

	90. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.2748
	26.54
	7.29

	90. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.1842
	2.75
	0.51

	90. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	90. 7.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000095
	67 890.00
	6.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	157.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	831.29

	

	91.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	5
	94.45
	472.25

	

	
	53 кв.

	92.
	Е53-26-5н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.1
	10 649.24
	1 064.92

	92. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	109.38
	10.938
	95.450
	1 044.03

	92. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.102
	19.20
	1.96

	92. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.69
	0.369
	7.49
	2.76

	92. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.03
	538.98
	16.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	261.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	31.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 357.25

	

	93.
	С73.
	Пена монтажная
	шт
	
	1
	196.00
	196.00

	

	94.
	С75.
	Сазиласт
	кг
	
	4.12
	86.67
	357.08

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	89 697.39

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	856.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 87)
	
	
	
	
	166.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 87)
	
	
	
	
	19.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 042.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 695.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 50, 52, 76, 78, 83, 92)
	
	
	
	
	2 087.38

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 50, 52, 76, 78, 83, 92)
	
	
	
	
	250.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 033.19

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48)
	
	
	
	
	35.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48)
	
	
	
	
	4.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	198.67

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 986.83

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90)
	
	
	
	
	13 132.99

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90)
	
	
	
	
	1 575.96

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 695.78

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	106 970.10

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 422.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 850.65

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	61 669.36

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.85

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	61 688.21

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	601.36583

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.191985

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	601.55782

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 919.59

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	11 108.47

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11 089.62

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	475.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	49.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 996.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	109 491.45

	





	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кулакова Е.И.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	





























	
	




	
	
	
	




		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	47 089.27
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Гожувская 41

	

	124.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	125.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	126.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	127.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	127. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	127. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	128.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса ножек к лавочке
	т конструкций
	
	0.03037
	14 174.29
	430.47

	
	
	Начисления: Н17= 2

	128. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	3.6444
	91.290
	332.70

	128. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0406958
	105.697
	4.30

	128. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015185
	439.16
	6.67

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.97

	128. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0416069
	14.59
	0.61

	128. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.920211
	26.54
	24.42

	128. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03037
	2.75
	0.08

	128. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.009111
	19.20
	0.17

	128. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.033407
	16.04
	0.54

	128. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0255108
	103.47
	2.64

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.33

	128. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015185
	627.98
	9.54

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.64

	128. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000725843
	64 000.00
	46.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	84.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	524.83

	

	129.
	С14.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	12.62
	27.62
	348.56

	

	130.
	С15.
	Уголок ф 40х4 мм
	кг
	
	17.75
	27.75
	492.56

	

	131.
	С000-01
	Саморезы
	шт
	
	83
	0.50
	41.50

	

	
	1-4 п.

	132.
	Е62-6-1
	Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.08
	967.72
	77.42

	132. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	11.26
	0.9008
	81.950
	73.82

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.008
	91.290
	0.73

	132. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.008
	234.06
	1.87

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.73

	132. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0032
	538.98
	1.72

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98.29

	

	133.
	С16.
	Эмаль ПФ-115 (скамейки)
	кг
	
	0.968
	65.14
	63.06

	

	134.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных ножек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.04
	6 192.25
	247.69

	134. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	80.6
	3.224
	76.760
	247.47

	134. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	538.98
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	61.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.98

	

	135.
	С16-1
	Эмаль ПФ-115 (ножки)
	кг
	
	0.968
	65.14
	63.06

	

	136.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.3
	6 423.37
	1 927.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	136. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	23.202
	82.970
	1 925.07

	136. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	481.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	57.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 466.03

	

	137.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	9
	3.96
	35.64

	

	138.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	138. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	139.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.90
	11.70

	

	140.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	3
	17.20
	51.60

	

	141.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	8.30
	24.90

	

	142.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	143.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	8 401.26
	252.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	143. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	143. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322.34

	

	144.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	3
	144.30
	432.90

	

	145.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	146.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	13 081.38
	1 046.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	146. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	11.0496
	91.290
	1 008.72

	146. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.02016
	91.290
	1.84

	146. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.02016
	234.06
	4.72

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.84

	146. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.43968
	26.54
	11.67

	146. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.29472
	2.75
	0.81

	146. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.02016
	538.98
	10.87

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.18

	146. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000152
	64 000.00
	9.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	252.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 329.47

	

	147.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	8
	94.45
	755.60

	

	148.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	9 882.57
	395.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	103.08
	4.1232
	91.290
	376.41

	148. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	148. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	148. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	148. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	148. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	148. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.95

	

	149.
	С57.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	
	105 кв.

	150.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	150. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	150. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	150. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	150. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	150. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	150. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	151.
	С64.
	Бикрост ТКП (битумная мастика)
	м2
	
	40
	78.70
	3 148.00

	

	152.
	С65-65
	Газ сжиженный
	л
	
	2.1038
	10.20
	21.46

	

	
	10,124 кв.

	153.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	153. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	153. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	153. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	154.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	
	подвал

	155.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.23
	3 001.45
	690.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	155. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	8.8872
	77.510
	688.85

	155. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00276
	538.98
	1.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	172.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	883.21

	

	156.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.9
	204.63
	184.16

	156. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.51993
	68.230
	35.47

	156. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.261
	569.69
	148.69

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	28.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	194.09

	

	157.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.9
	66.48
	59.83

	

	158.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	12 644.69
	505.79

	
	
	Начисления: Н17= 2

	158. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	158. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	158. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	158. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	158. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	158. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	158. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	158. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	158. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.07

	

	159.
	С35-36
	Электроды
	кг
	
	0.938
	67.68
	63.48

	

	160.
	С35-37
	Электроды
	кг
	
	0.018
	64.00
	1.15

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	39 098.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	936.26

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 128, 158)
	
	
	
	
	195.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 128, 158)
	
	
	
	
	23.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 154.91

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 319.54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 132, 134, 136, 150, 156)
	
	
	
	
	636.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 132, 134, 136, 150, 156)
	
	
	
	
	76.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 032.78

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 842.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 127, 138, 143, 146, 148, 153, 155)
	
	
	
	
	5 347.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 127, 138, 143, 146, 148, 153, 155)
	
	
	
	
	641.66

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 831.01

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	46 018.70

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 179.19

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	741.51

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	24 698.24

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.51

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	24 716.75

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	239.01553

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1717948

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	239.18732

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 602.75

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 797.02

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 778.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	190.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	20.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	860.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	47 089.27


Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Тереньтьева Т.Д.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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Раздел 6.  Лихачева 33

	

	199.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	200.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	201.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	202.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	8.5
	941.00
	7 998.49

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	202. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	58.7673
	110.460
	6 491.44

	202. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	19.125
	78.80
	1 507.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 622.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	194.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 816.09

	

	203.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.04
	225.64
	9.03

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	203. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.12192
	74.030
	9.03

	203. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00016
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.56

	

	204.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.04
	4 823.95
	192.96

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	204. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	0.7344
	89.250
	65.55

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.25344
	115.891
	29.37

	204. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.09072
	439.16
	39.84

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	11.78

	204. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.16272
	152.59
	24.83

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	17.59

	204. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.1296
	26.54
	3.44

	204. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.1656
	7.49
	1.24

	204. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.09072
	627.98
	56.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	9.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.54

	

	205.
	С9.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	4
	4.52
	18.08

	

	206.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.004
	8 303.25
	33.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	206. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.40944
	80.240
	32.85

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.001536
	91.290
	0.14

	206. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.001536
	234.06
	0.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.14

	206. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.45

	

	207.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.004
	8 220.59
	32.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	207. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.340032
	94.090
	31.99

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00036
	129.900
	0.05

	207. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00024
	485.05
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.03

	207. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00012
	507.20
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.02

	207. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.85

	

	208.
	С10.
	Патрубок
	шт
	
	1
	50.00
	50.00

	

	209.
	С11.
	Патрубок
	шт
	
	1
	80.00
	80.00

	

	
	237 кв.

	210.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.005
	8 336.94
	41.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	210. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	103.2
	0.516
	80.240
	41.40

	210. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.0012
	91.290
	0.11

	210. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.24
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	210. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.00295
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.30

	

	211.
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.005
	10 556.26
	52.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	211. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	110.814
	0.55407
	94.090
	52.13

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0001875
	129.900
	0.02

	211. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00009375
	485.05
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.01

	211. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00009375
	507.20
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.01

	211. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.00103125
	538.98
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.38

	

	212.
	С12.
	Муфта ф 50 мм
	шт
	
	3
	30.00
	90.00

	

	213.
	С13.
	Заглушка ф 50 мм
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	214.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.1
	6 423.37
	642.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	214. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	7.734
	82.970
	641.69

	214. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	160.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822.01

	

	215.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	2.8
	4.94
	13.83

	

	
	л/ кл

	216.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.13
	689.52
	89.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	216. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.1076
	80.930
	89.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.74

	

	217.
	С21.
	ЛОН
	шт
	
	13
	6.90
	89.70

	

	
	подвал

	218.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	15 967.26
	638.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	218. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	6.4752
	91.290
	591.12

	218. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0144
	91.290
	1.31

	218. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	218. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.7728
	26.54
	20.51

	218. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	218. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	538.98
	7.76

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.56

	218. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.57

	

	219.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	4
	136.61
	546.44

	

	
	63-65 секция

	220.
	Е17-01-001-18
	Демонтаж поддона
	10 компл.
	
	0.1
	1 105.72
	110.57

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	220. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	8.712
	0.8712
	91.290
	79.53

	220. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.184
	0.0184
	91.290
	1.68

	220. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.184
	0.0184
	234.06
	4.31

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.68

	220. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.496
	0.0496
	538.98
	26.73

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.31

	

	221.
	Е17-01-001-18
	Установка поддонов душевых
	10 компл.
	
	0.1
	2 442.41
	244.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	221. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	18.78525
	1.878525
	91.290
	171.49

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43125
	0.043125
	91.290
	3.94

	221. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.43125
	0.043125
	234.06
	10.09

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.94

	221. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.1625
	0.11625
	538.98
	62.66

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293.36

	

	222.
	С52.
	Поддон эмалированный
	шт
	
	1
	1 060.00
	1 060.00

	

	223.
	С53-53
	Сифон
	шт
	
	1
	76.70
	76.70

	

	224.
	Е53-14-1
	Заделка щелей между поддоном и стеной
	10 м трещин
	
	2.45
	345.85
	847.33

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	224. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	4.065
	9.95925
	85.080
	847.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	211.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 084.58

	

	225.
	С101-101
	Пена
	шт
	
	1
	196.00
	196.00

	

	226.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса для поддона
	т конструкций
	
	0.0077
	20 387.08
	156.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	226. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	1.386
	91.290
	126.53

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.015477
	105.697
	1.64

	226. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	439.16
	2.54

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.75

	226. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.0158235
	14.59
	0.23

	226. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	0.349965
	26.54
	9.29

	226. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.01155
	2.75
	0.03

	226. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.003465
	19.20
	0.07

	226. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.012705
	16.04
	0.20

	226. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.009702
	103.47
	1.00

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.89

	226. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	627.98
	3.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.62

	226. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.87

	

	227.
	С54.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	27.62
	212.67

	

	
	85-88 сек.

	228.
	Е17-01-001-18
	Демонтаж поддона
	10 компл.
	
	0.1
	1 105.72
	110.57

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	228. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	8.712
	0.8712
	91.290
	79.53

	228. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.184
	0.0184
	91.290
	1.68

	228. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.184
	0.0184
	234.06
	4.31

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.68

	228. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.496
	0.0496
	538.98
	26.73

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.31

	

	229.
	Е17-01-001-18
	Установка поддонов душевых
	10 компл.
	
	0.1
	2 442.41
	244.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	229. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	18.78525
	1.878525
	91.290
	171.49

	229. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43125
	0.043125
	91.290
	3.94

	229. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.43125
	0.043125
	234.06
	10.09

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.94

	229. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.1625
	0.11625
	538.98
	62.66

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293.36

	

	230.
	С52.
	Поддон эмалированный
	шт
	
	1
	1 060.00
	1 060.00

	

	231.
	С53.
	Сифон
	шт
	
	1
	120.00
	120.00

	

	232.
	Е53-14-1
	Заделка щелей между поддоном и стеной
	10 м трещин
	
	2.45
	345.85
	847.33

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	232. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	4.065
	9.95925
	85.080
	847.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	211.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 084.58

	

	233.
	С101-101
	Пена
	шт
	
	1
	196.00
	196.00

	

	234.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса для поддона
	т конструкций
	
	0.0077
	20 387.08
	156.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	234. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	1.386
	91.290
	126.53

	234. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.015477
	105.697
	1.64

	234. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	439.16
	2.54

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.75

	234. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.0158235
	14.59
	0.23

	234. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	0.349965
	26.54
	9.29

	234. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.01155
	2.75
	0.03

	234. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.003465
	19.20
	0.07

	234. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.012705
	16.04
	0.20

	234. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.009702
	103.47
	1.00

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.89

	234. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	627.98
	3.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.62

	234. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.87

	

	235.
	С54.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	27.62
	212.67

	

	236.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	236. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	236. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	236. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	237.
	С33.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	238.
	С34.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	239.
	С35.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	3
	3.88
	11.64

	

	240.
	С35-35
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	2.90
	5.80

	

	241.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.001
	172.32
	0.17

	

	242.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	3 114.52
	31.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	242. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.3444
	90.270
	31.09

	242. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00024
	91.290
	0.02

	242. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00024
	234.06
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.86

	

	243.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	1
	3.90
	3.90

	

	244.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	1
	17.20
	17.20

	

	245.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	1
	8.30
	8.30

	

	246.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.02
	172.32
	3.45

	

	247.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 401.26
	84.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	247. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	247. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.44

	

	248.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	1
	144.30
	144.30

	

	249.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	250.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	13 081.38
	1 308.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	250. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	13.812
	91.290
	1 260.90

	250. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.0252
	91.290
	2.30

	250. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.0252
	234.06
	5.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	250. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.5496
	26.54
	14.59

	250. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.3684
	2.75
	1.01

	250. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.0252
	538.98
	13.58

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.72

	250. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.00019
	64 000.00
	12.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	315.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.90

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 661.84

	

	251.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	10
	94.45
	944.50

	

	
	подвал

	252.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 001.45
	450.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	252. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	77.510
	449.25

	252. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	112.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.01

	

	
	31,34 секция

	253.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0696
	24 374.55
	1 696.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	253. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	19.1699802
	87.130
	1 670.28

	253. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.215325
	81.505
	17.55

	253. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.01044
	337.77
	3.53

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.95

	253. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.035235
	234.06
	8.25

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.22

	253. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16965
	84.97
	14.42

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	13.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	421.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 169.06

	

	254.
	С70.
	Клей для плитки
	кг
	
	26.09
	7.36
	192.02

	

	
	274 секция

	255.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0667
	24 374.55
	1 625.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	255. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	18.371231025
	87.130
	1 600.69

	255. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.206353125
	81.505
	16.82

	255. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.010005
	337.77
	3.38

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.91

	255. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.033766875
	234.06
	7.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.08

	255. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16258125
	84.97
	13.81

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	12.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	404.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 078.68

	

	256.
	С70-1
	Клей для плитки
	кг
	
	25
	5.40
	135.00

	

	
	204-207 секция

	257.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0667
	24 374.55
	1 625.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	257. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	18.371231025
	87.130
	1 600.69

	257. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.206353125
	81.505
	16.82

	257. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.010005
	337.77
	3.38

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.91

	257. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.033766875
	234.06
	7.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.08

	257. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16258125
	84.97
	13.81

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	12.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	404.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 078.68

	

	258.
	С70-1
	Клей для плитки
	кг
	
	25
	5.40
	135.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	27 293.54

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	506.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 204, 226, 234)
	
	
	
	
	87.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 204, 226, 234)
	
	
	
	
	10.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	605.28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 250.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 203, 214, 216, 224, 232, 253, 255, 257)
	
	
	
	
	1 839.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 203, 214, 216, 224, 232, 253, 255, 257)
	
	
	
	
	220.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 310.23

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 536.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 202, 206, 207, 210, 211, 218, 220, 221, 228, 229, 236, 242, 247, 250, 252)
	
	
	
	
	2 434.66

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 202, 206, 207, 210, 211, 218, 220, 221, 228, 229, 236, 242, 247, 250, 252)
	
	
	
	
	292.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 263.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	32 178.93

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 361.95

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	523.44

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 348.63

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	99.14

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 447.77

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	183.50875

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.0797987

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	184.58855

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 921.85

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 023.07

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 923.93

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	134.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	346.31

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	32 673.79


Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Халикова В.И.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	83 345.77
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 21

	

	294.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	295.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	296.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	297.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	50.75
	941.00
	47 755.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	297. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	350.87535
	110.460
	38 757.69

	297. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	114.1875
	78.80
	8 997.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9 689.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 162.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 607.82

	

	298.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.54
	6 423.37
	3 468.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	298. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	41.7636
	82.970
	3 465.13

	298. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00648
	538.98
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	866.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	103.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 438.86

	

	299.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	16.2
	3.96
	64.15

	

	300.
	Е65-17-1
	Установка хомутов
	100 заглушек
	
	0.32
	11 362.34
	3 635.95

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	300. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	134.4
	43.008
	84.060
	3 615.25

	300. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0384
	538.98
	20.70

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	4.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	903.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	108.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 648.22

	

	301.
	С19.
	Болт 8х70 мм
	шт
	
	32
	7.80
	249.60

	

	302.
	С20.
	Гайка М8 оц.
	шт
	
	32
	1.20
	38.40

	

	
	подвал

	303.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.01
	8 303.25
	83.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	303. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	1.0236
	80.240
	82.13

	303. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00384
	91.290
	0.35

	303. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00384
	234.06
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.35

	303. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.12

	

	304.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	8 220.59
	82.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	304. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.85008
	94.090
	79.98

	304. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0009
	129.900
	0.12

	304. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	485.05
	0.29

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	304. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	304. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0033
	538.98
	1.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.64

	

	305.
	С23.
	Труба ПВХ ф 110 мм ( 1 м)
	шт
	
	1
	107.60
	107.60

	

	306.
	С24.
	Переход ПВХ ф 124х110 мм
	шт
	
	1
	26.50
	26.50

	

	307.
	С25.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	2
	19.30
	38.60

	

	308.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	13 081.38
	523.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	308. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	5.5248
	91.290
	504.36

	308. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	308. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	308. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	308. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	308. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	308. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	126.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.74

	

	309.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	4
	94.45
	377.80

	

	310.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	310. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	310. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	311.
	С31.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	4
	119.60
	478.40

	

	312.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	313.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	313. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	313. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	313. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	314.
	С33.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	4
	12.00
	48.00

	

	315.
	С34.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	4
	5.80
	23.20

	

	316.
	С36.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	1
	2.90
	2.90

	

	317.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	318.
	Е65-5-1
	Смена крана ф 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	318. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	318. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	319.
	С32.
	Кран ф 20 мм
	шт
	
	4
	111.20
	444.80

	

	320.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	320. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	320. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	320. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	321.
	С37.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	322.
	С38.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	9.50
	38.00

	

	323.
	С39-39
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	324.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	325.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.2
	8 401.26
	1 680.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	325. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	19.44
	86.100
	1 673.78

	325. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.012
	538.98
	6.47

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	418.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 148.91

	

	326.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.083
	146.79
	12.18

	

	
	44 кв.

	327.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	327. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	327. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	327. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	327. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	327. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	327. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	328.
	С64-1
	Стеклобит ХКП
	м2
	
	40
	53.00
	2 120.00

	

	329.
	С65-1
	Газ сжиженный
	л
	
	2.1038
	10.50
	22.09

	

	
	119 кв.

	330.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	330. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	330. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	330. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	330. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	331.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	подвал

	332.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.14
	3 001.45
	420.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	332. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.4096
	77.510
	419.30

	332. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00168
	538.98
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	104.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.60

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	67 344.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 228.65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 298, 327)
	
	
	
	
	932.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 298, 327)
	
	
	
	
	111.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 273.02

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 115.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 297, 300, 303, 304, 308, 310, 313, 318, 320, 325, 330, 332)
	
	
	
	
	11 516.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 297, 300, 303, 304, 308, 310, 313, 318, 320, 325, 330, 332)
	
	
	
	
	1 381.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 014.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	81 287.29

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 449.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 493.89

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	49 789.50

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.53

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	49 796.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	481.50819

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.054979

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	481.56317

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 467.75

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 087.13

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	9 080.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	383.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	40.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 634.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Курышева Л.А.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	83 345.77

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	84 095.03
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 44

	

	259.
	С000-1
	Венткан83 345.77алы
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	260.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	261.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	262.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	262. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	262. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	263.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	12 964.99
	129.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	263. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	80.930
	129.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.95

	

	264.
	С3.
	Замок-нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	265.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов ручки и крючка
	100 приборов
	
	0.03
	12 090.94
	362.73

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	265. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	4.482
	80.930
	362.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	90.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	464.29

	

	266.
	С4.
	Ручка-скоба
	шт
	
	2
	20.00
	40.00

	

	267.
	С5.
	Крючок
	шт
	
	1
	20.00
	20.00

	

	268.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.26
	6 423.37
	1 670.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	268. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	20.1084
	82.970
	1 668.39

	268. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00312
	538.98
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	417.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 137.23

	

	269.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	7.8
	4.94
	38.53

	

	
	1-4 п.

	270.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви мат. б/у
	т конструкций
	
	0.06
	14 174.29
	850.46

	
	
	Начисления: Н17= 2

	270. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	270. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	270. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	270. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	270. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	270. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	270. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	270. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	270. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	270. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	270. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	64 000.00
	91.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 036.88

	

	
	73,89,34,49,77 кв.

	271.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	695.46
	62.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	271. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.7695
	80.930
	62.28

	271. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00135
	91.290
	0.12

	271. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	234.06
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.12

	271. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0045
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.06

	

	272.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.045
	185.25
	8.34

	

	
	подвал

	273.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.18
	3 001.45
	540.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	273. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	6.9552
	77.510
	539.10

	273. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00216
	538.98
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	134.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.21

	

	274.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.8
	204.63
	163.70

	274. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.46216
	68.230
	31.53

	274. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.232
	569.69
	132.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	25.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.53

	

	275.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.8
	66.48
	53.18

	

	
	144,112,136,128,124,120,140

	276.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.81
	12 286.78
	9 952.30

	276. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	72.6246
	95.450
	6 932.02

	276. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.8262
	19.20
	15.86

	276. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	2.1384
	7.49
	16.02

	276. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.1782
	538.98
	96.05

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	19.26

	276. 5.
	с101-9091
	Сазиласт
	кг
	41.2
	33.372
	86.67
	2 892.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 733.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	207.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 893.27

	

	
	144,122,136,128,124,120,140,126,130

	277.
	Е53-26-5н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	1.86
	10 649.24
	19 807.58

	277. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	109.38
	203.4468
	95.450
	19 419.00

	277. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	1.8972
	19.20
	36.43

	277. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.69
	6.8634
	7.49
	51.41

	277. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.558
	538.98
	300.75

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	60.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 854.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	582.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 244.90

	

	278.
	С73-73
	Пена монтажная
	шт
	
	7
	130.00
	910.00

	

	279.
	С74.
	Сазиласт
	кг
	
	45
	86.00
	3 870.00

	
	
	Объем: 15.656+11.124+9.888+8.332
	
	
	
	
	

	

	280.
	С75.
	Сазиласт
	кг
	
	31.632
	86.67
	2 741.55

	
	
	Объем: 1.144+9.476+9.888+8.652+1.236+1.236
	
	
	
	
	

	

	281.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	14 174.29
	566.97

	
	
	Начисления: Н17= 2

	281. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	281. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	281. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	281. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	281. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	281. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	281. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	281. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	281. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	281. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	281. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000956
	64 000.00
	61.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	68 959.54

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 417.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 270, 281)
	
	
	
	
	277.41

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 270, 281)
	
	
	
	
	33.29

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 728.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 602.50

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 263, 265, 268, 274, 276, 277)
	
	
	
	
	7 135.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 263, 265, 268, 274, 276, 277)
	
	
	
	
	856.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 594.63

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 939.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 262, 271, 273)
	
	
	
	
	4 885.31

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 262, 271, 273)
	
	
	
	
	586.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 411.16

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	82 733.92

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 298.55

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 475.83

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	49 179.90

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	14.29

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	49 194.19

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	493.9129

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.13535

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	494.04825

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 530.50

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 249.14

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	5 234.85

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	378.99

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	39.85

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	942.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	84 095.03


Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Балакина Н.П.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	25 665.70
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Гожувская 35

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.52
	0.18
	662.67

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3681.52
	0.18
	662.67

	

	3.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	4.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	4. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	4. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	
	подвал

	5.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.14
	6 423.37
	899.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	10.8276
	82.970
	898.37

	5. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00168
	538.98
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	224.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 150.81

	

	6.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	4.2
	4.94
	20.75

	

	7.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.01
	8 303.25
	83.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	7. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	1.0236
	80.240
	82.13

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00384
	91.290
	0.35

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00384
	234.06
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.35

	7. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.12

	

	8.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	8 220.59
	82.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	8. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.85008
	94.090
	79.98

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0009
	129.900
	0.12

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	485.05
	0.29

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	8. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0033
	538.98
	1.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.64

	

	9.
	С42.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	107.60
	107.60

	

	10.
	С43.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	3
	18.80
	56.40

	

	11.
	С44.
	Патрубок ПВХ l 110=0,25
	шт
	
	1
	66.00
	66.00

	

	12.
	С45.
	МУфта ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	1
	36.10
	36.10

	

	13.
	С46.
	Ревизия ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	1
	64.90
	64.90

	

	14.
	С47.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	2
	26.50
	53.00

	

	15.
	С48.
	Отвод ПВХ ф 110х45 мм
	шт
	
	1
	35.50
	35.50

	

	
	1 п.

	16.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	8 303.25
	166.06

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	16. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	2.0472
	80.240
	164.27

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00768
	91.290
	0.70

	16. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00768
	234.06
	1.80

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.70

	16. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.25

	

	17.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	8 220.59
	164.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	17. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	1.70016
	94.090
	159.97

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0018
	129.900
	0.23

	17. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	485.05
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.16

	17. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	507.20
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	17. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	538.98
	3.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.27

	

	18.
	С49.
	Труба ПВ Х ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	19.
	С50.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	26.60
	26.60

	

	20.
	С51.
	Тройник ПВХ ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	1
	60.70
	60.70

	

	21.
	С43.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	3
	18.80
	56.40

	

	22.
	С45.
	МУфта ПВХ ф 110 мм
	шт
	
	1
	36.10
	36.10

	

	23.
	С47.
	Переход ПВХ ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	26.50
	26.50

	

	24.
	С48.
	Отвод ПВХ ф 110х45 мм
	шт
	
	1
	35.50
	35.50

	

	25.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	25. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	26.
	С58.
	Вентильная головка
	шт
	
	4
	43.30
	173.20

	

	27.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	28.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	28. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	28. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	29.
	С33.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	30.
	С34.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	31.
	С35.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	5
	3.88
	19.40

	

	32.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.01
	172.32
	1.72

	

	33.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	20 721.18
	207.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	209.76
	2.0976
	91.290
	191.49

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.432
	0.00432
	91.290
	0.39

	33. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.432
	0.00432
	234.06
	1.01

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.39

	33. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	31.08
	0.3108
	26.54
	8.25

	33. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	10.68
	0.1068
	2.75
	0.29

	33. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.432
	0.00432
	538.98
	2.33

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.47

	33. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00006
	64 000.00
	3.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	47.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	260.94

	

	34.
	С61.
	Труба ф 76 мм
	м
	
	1
	196.67
	196.67

	

	35.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.2
	334.11
	66.82

	35. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	0.88
	74.710
	65.74

	35. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.002
	538.98
	1.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.23

	

	36.
	С67.
	Гвозди 100
	кг
	
	0.2
	43.25
	8.65

	

	
	46 кв.

	37.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	37. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	37. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	37. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	38.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	подвал

	39.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.24
	3 001.45
	720.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	39. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.2736
	77.510
	718.80

	39. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00288
	538.98
	1.55

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	179.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	21.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	921.61

	

	
	1-4 п.

	40.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т конструкций
	
	0.06
	14 174.29
	850.46

	
	
	Начисления: Н17= 2

	40. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	40. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	40. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	40. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	40. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	40. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	40. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	40. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	40. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	40. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	64 000.00
	91.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 036.88

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	20 992.80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	850.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 40)
	
	
	
	
	166.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 40)
	
	
	
	
	19.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 036.88

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 653.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 35)
	
	
	
	
	241.03

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 35)
	
	
	
	
	28.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 923.54

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 488.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 7, 8, 16, 17, 25, 28, 33, 37, 39)
	
	
	
	
	3 226.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 7, 8, 16, 17, 25, 28, 33, 37, 39)
	
	
	
	
	387.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 102.86

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	25 063.28

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 634.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	436.12

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	14 526.97

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10.43

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	14 537.40

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	141.3087

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.10044

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	141.40914

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 796.26

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 669.56

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 659.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	112.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	11.78

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	478.64

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	25 665.70

	
	
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Житяйкина Р.В.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	107 568.45
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Гожувская 37

	

	41.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	42.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	43.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	4
	1 000.00
	4 000.00

	

	44.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	58.1
	941.00
	54 672.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	44. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	401.69178
	110.460
	44 370.87

	44. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	130.725
	78.80
	10 301.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11 092.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 331.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67 095.84

	

	45.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.08
	8 401.26
	672.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	45. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	7.776
	86.100
	669.51

	45. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0048
	538.98
	2.59

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	167.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859.56

	

	46.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.056
	146.79
	8.22

	

	47.
	С6.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	8
	115.00
	920.00

	

	48.
	Е09-06-001-02
	Ремонт мус. клапанов
	т конструкций
	
	0.0198
	8 040.21
	159.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	48. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	87.61275
	1.73473245
	80.930
	140.39

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.004455
	129.900
	0.58

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.225
	0.004455
	507.20
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.58

	48. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	19.74375
	0.39092625
	14.59
	5.70

	48. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.4875
	0.0690525
	2.75
	0.19

	48. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	3.80625
	0.07536375
	61.51
	4.64

	48. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.2625
	0.0051975
	37.63
	0.20

	48. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.76875
	0.01522125
	16.04
	0.24

	48. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35625
	0.00705375
	538.98
	3.80

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.76

	48. 10.
	с101-1515-1
	Электроды
	т
	0.0014
	0.00002772
	64 000.00
	1.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.67

	

	49.
	С8.
	Клапан мусорный 42х32
	шт
	
	9
	60.00
	540.00

	

	50.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.61
	6 423.37
	3 918.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	47.1774
	82.970
	3 914.31

	50. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00732
	538.98
	3.95

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	978.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	117.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 014.26

	

	51.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	18.3
	4.94
	90.40

	

	
	3,4 п.

	52.
	Е10-01-059-01
	Установка роликов неповоротных (колесо для тележки ТБО)
	100 изделий
	
	0.02
	10 494.34
	209.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	52. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	103.707
	2.07414
	76.080
	157.80

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.595
	0.0519
	91.290
	4.74

	52. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.595
	0.0519
	234.06
	12.15

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.74

	52. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.705
	0.0741
	538.98
	39.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	8.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.40

	

	53.
	С26.
	Ролик не поворотный
	шт
	
	2
	529.90
	1 059.80

	

	54.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	54. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	54. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	55.
	С27.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	56.
	С28.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	57.
	С29.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	58.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	146.79
	0.59

	

	59.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	60.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	61.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	17.20
	68.80

	

	62.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	8.30
	33.20

	

	63.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	64.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	64. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	64. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	65.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	4
	144.30
	577.20

	

	66.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	67.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	15 967.26
	638.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	67. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	6.4752
	91.290
	591.12

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0144
	91.290
	1.31

	67. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	67. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.7728
	26.54
	20.51

	67. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	67. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	538.98
	7.76

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.56

	67. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.57

	

	68.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	4
	136.61
	546.44

	

	69.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.1
	3 114.52
	311.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	69. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	3.444
	90.270
	310.89

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0024
	91.290
	0.22

	69. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0024
	234.06
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.56

	

	70.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	10
	3.90
	39.00

	

	71.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	10
	17.20
	172.00

	

	72.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	10
	8.30
	83.00

	

	73.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.02
	172.32
	3.45

	

	74.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	9 882.57
	395.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	74. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	103.08
	4.1232
	91.290
	376.41

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	74. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	74. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	74. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	74. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	74. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.95

	

	75.
	С57.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	76.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.23
	14 030.18
	3 226.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	76. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	34.018932
	90.270
	3 070.89

	76. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.57615
	19.20
	11.06

	76. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	1.9458
	7.62
	14.83

	76. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.2415
	538.98
	130.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	26.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	767.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	92.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 086.79

	

	77.
	С66.
	Проволока
	м
	
	100
	1.67
	167.00

	

	78.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.3
	334.11
	100.23

	78. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	1.32
	74.710
	98.62

	78. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.84

	

	79.
	С67-1
	Гвозди 100
	кг
	
	0.3
	47.10
	14.13

	

	
	246,61,10,101,217 кв.

	80.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	695.46
	62.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.7695
	80.930
	62.28

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00135
	91.290
	0.12

	80. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	234.06
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.12

	80. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0045
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.06

	

	81.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.045
	185.25
	8.34

	

	
	подвал

	82.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.33
	3 001.45
	990.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	82. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	12.7512
	77.510
	988.35

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00396
	538.98
	2.13

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	247.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	29.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 267.22

	

	83.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	204.63
	306.94

	83. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	68.230
	59.12

	83. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	569.69
	247.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	47.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.49

	

	84.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	66.48
	99.72

	

	85.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.43
	8 401.26
	3 612.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	85. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	41.796
	86.100
	3 598.64

	85. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0258
	538.98
	13.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	899.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	107.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 620.16

	

	86.
	С71.
	Клапан сантехнический
	шт
	
	43
	1.40
	60.20

	

	87.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т конструкций
	
	0.06
	14 267.26
	856.04

	
	
	Начисления: Н17= 2

	87. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	87. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	87. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	87. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	87. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	87. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	87. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	87. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	87. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	87. 11.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	67 890.00
	97.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 042.46

	

	88.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	20 744.52
	622.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	88. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	209.76
	6.2928
	91.290
	574.47

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.432
	0.01296
	91.290
	1.18

	88. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.432
	0.01296
	234.06
	3.03

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.18

	88. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	31.08
	0.9324
	26.54
	24.75

	88. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	10.68
	0.3204
	2.75
	0.88

	88. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.432
	0.01296
	538.98
	6.99

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.40

	88. 7.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.006
	0.00018
	67 890.00
	12.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	143.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783.52

	

	89.
	С61.
	Труба ф 76 мм
	м
	
	3
	196.67
	590.01

	

	90.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	13 088.77
	654.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	6.906
	91.290
	630.45

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.0126
	91.290
	1.15

	90. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	234.06
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.15

	90. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.2748
	26.54
	7.29

	90. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.1842
	2.75
	0.51

	90. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	90. 7.
	с101-1521-2
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000095
	67 890.00
	6.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	157.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	831.29

	

	91.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	5
	94.45
	472.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	88 079.39

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	856.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 87)
	
	
	
	
	166.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 87)
	
	
	
	
	19.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 042.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 077.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 50, 52, 76, 78, 83)
	
	
	
	
	1 826.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 50, 52, 76, 78, 83)
	
	
	
	
	219.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 122.85

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48)
	
	
	
	
	35.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48)
	
	
	
	
	4.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	198.67

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 986.83

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90)
	
	
	
	
	13 132.99

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90)
	
	
	
	
	1 575.96

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 695.78

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	105 059.76

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 161.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 819.32

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	60 625.33

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.85

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	60 644.18

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	590.42783

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.191985

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	590.61982

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 366.51

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	11 087.58

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11 068.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	467.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	49.12

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 992.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	107 568.45

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кулакова Е.И.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	30 302.30
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Гожувская 39

	

	92.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	93.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	94.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	95.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	14.41
	941.00
	13 559.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	95. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	99.627858
	110.460
	11 004.89

	95. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	32.4225
	78.80
	2 554.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 751.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	330.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 641.16

	

	96.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.14
	8 401.26
	1 176.18

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	96. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	13.608
	86.100
	1 171.65

	96. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0084
	538.98
	4.53

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	292.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	35.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 504.24

	

	97.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.098
	146.79
	14.39

	

	98.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	98. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	98. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	99.
	С27.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	100.
	С28.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.90
	11.70

	

	101.
	С29.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	1
	9.50
	9.50

	

	102.
	С62.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.30
	16.60

	

	103.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.034
	15 967.26
	542.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	103. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	5.50392
	91.290
	502.45

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.01224
	91.290
	1.12

	103. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.01224
	234.06
	2.86

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.12

	103. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.65688
	26.54
	17.43

	103. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.17544
	2.75
	0.48

	103. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.01224
	538.98
	6.60

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.32

	103. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.000204
	64 000.00
	13.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	683.89

	

	104.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	3.4
	136.61
	464.47

	

	105.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	7 516.30
	300.65

	105. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	77.8
	3.112
	91.290
	284.09

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.0084
	91.290
	0.77

	105. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	0.0084
	234.06
	1.97

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.77

	105. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.58
	0.1832
	26.54
	4.86

	105. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.07
	0.1228
	2.75
	0.34

	105. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0084
	538.98
	4.53

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.91

	105. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	71.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.41

	

	106.
	С63.
	Труба ф 15 мм
	м
	
	4
	65.21
	260.84

	

	107.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.2
	334.11
	66.82

	107. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	0.88
	74.710
	65.74

	107. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.002
	538.98
	1.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.23

	

	108.
	С67.
	Гвозди 100
	кг
	
	0.2
	43.25
	8.65

	

	
	94 кв.

	109.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	109. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	109. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	109. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	109. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	110.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	подвал

	111.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.21
	3 001.45
	630.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	111. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	8.1144
	77.510
	628.95

	111. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00252
	538.98
	1.36

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	157.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	806.42

	

	112.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (материал б/у)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.115
	14 030.18
	1 613.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	112. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	17.009466
	90.270
	1 535.44

	112. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.288075
	19.20
	5.53

	112. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	0.9729
	7.62
	7.41

	112. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.12075
	538.98
	65.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	13.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	383.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 043.39

	

	113.
	С66.
	Проволока
	м
	
	50
	1.67
	83.50

	

	114.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.2
	6 423.37
	1 284.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	114. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	15.468
	82.970
	1 283.38

	114. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	320.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	38.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 644.02

	

	115.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	6
	4.94
	29.64

	

	116.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 401.26
	840.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	116. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	86.100
	836.89

	116. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	538.98
	3.23

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	209.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 074.46

	

	117.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	117. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	118.
	С69.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	119.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.08
	172.32
	13.79

	

	
	1-4 п.

	120.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т 
	
	0.06
	14 174.29
	850.46

	
	
	Начисления: Н17= 2

	120. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	Чел.ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	120. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	120. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	120. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	120. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	120. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	120. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	120. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	120. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	120. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	120. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	64 000.00
	91.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 036.88

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	24 532.60

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	850.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 120)
	
	
	
	
	166.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 120)
	
	
	
	
	19.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 036.88

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 337.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 107, 112, 114)
	
	
	
	
	721.14

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 107, 112, 114)
	
	
	
	
	86.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 145.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 344.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 95, 96, 98, 103, 105, 109, 111, 116, 117)
	
	
	
	
	3 681.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 95, 96, 98, 103, 105, 109, 111, 116, 117)
	
	
	
	
	441.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 467.08

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	29 649.61

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 568.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	548.25

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 264.41

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10.62

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 275.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	183.51424

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1035

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	183.61774

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 495.85

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 772.30

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 761.68

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	140.79

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	14.80

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	497.10

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	30 302.30

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Зайцев В.Н.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	47 092.63
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Гожувская 41

	

	121.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	122.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	123.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	124.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	124. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	124. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	125.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса ножек к лавочке
	т конструкций
	
	0.03037
	14 174.29
	430.47

	
	
	Начисления: Н17= 2

	125. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	3.6444
	91.290
	332.70

	125. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0406958
	105.697
	4.30

	125. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015185
	439.16
	6.67

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.97

	125. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0416069
	14.59
	0.61

	125. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.920211
	26.54
	24.42

	125. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.03037
	2.75
	0.08

	125. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.009111
	19.20
	0.17

	125. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.033407
	16.04
	0.54

	125. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0255108
	103.47
	2.64

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.33

	125. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.015185
	627.98
	9.54

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.64

	125. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000725843
	64 000.00
	46.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	84.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	524.83

	

	126.
	С14.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	12.62
	27.62
	348.56

	

	127.
	С15.
	Уголок ф 40х4 мм
	кг
	
	17.75
	27.75
	492.56

	

	128.
	С000-01
	Саморезы
	шт
	
	83
	0.50
	41.50

	

	
	1-4 п.

	129.
	Е62-6-1
	Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.08
	967.72
	77.42

	129. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	11.26
	0.9008
	81.950
	73.82

	129. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.008
	91.290
	0.73

	129. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.008
	234.06
	1.87

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.73

	129. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0032
	538.98
	1.72

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98.29

	

	130.
	С16.
	Эмаль ПФ-115 (скамейки)
	кг
	
	0.968
	65.14
	63.06

	

	131.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных ножек
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.04
	6 192.25
	247.69

	131. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	80.6
	3.224
	76.760
	247.47

	131. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	538.98
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	61.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.98

	

	132.
	С16-1
	Эмаль ПФ-115 (ножки)
	кг
	
	0.968
	65.14
	63.06

	

	133.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.3
	6 423.37
	1 927.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	133. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	23.202
	82.970
	1 925.07

	133. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	538.98
	1.94

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	481.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	57.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 466.03

	

	134.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	9
	3.96
	35.64

	

	135.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 114.52
	93.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	135. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	90.270
	93.27

	135. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	91.290
	0.07

	135. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	234.06
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.58

	

	136.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.90
	11.70

	

	137.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	3
	17.20
	51.60

	

	138.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	8.30
	24.90

	

	139.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	140.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	8 401.26
	252.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	140. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	86.100
	251.07

	140. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322.34

	

	141.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	3
	144.30
	432.90

	

	142.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	143.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	13 081.38
	1 046.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	143. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	11.0496
	91.290
	1 008.72

	143. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.02016
	91.290
	1.84

	143. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.02016
	234.06
	4.72

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.84

	143. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.43968
	26.54
	11.67

	143. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.29472
	2.75
	0.81

	143. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.02016
	538.98
	10.87

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.18

	143. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000152
	64 000.00
	9.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	252.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 329.47

	

	144.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	8
	94.45
	755.60

	

	145.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	9 882.57
	395.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	145. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	103.08
	4.1232
	91.290
	376.41

	145. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	145. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	145. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	145. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	145. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	145. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500.95

	

	146.
	С57.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	4
	60.18
	240.72

	

	
	105 кв.

	147.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	147. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	147. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	147. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	147. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	147. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	147. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	148.
	С64.
	Бикрост ТКП (битумная мастика)
	м2
	
	40
	78.70
	3 148.00

	

	149.
	С65.
	Газ сжиженный
	л
	
	2.1038
	11.80
	24.82

	

	
	10,124 кв.

	150.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	150. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	150. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	150. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	150. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	151.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	
	подвал

	152.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.23
	3 001.45
	690.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	152. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	8.8872
	77.510
	688.85

	152. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00276
	538.98
	1.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	172.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	883.21

	

	153.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.9
	204.63
	184.16

	153. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.51993
	68.230
	35.47

	153. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.261
	569.69
	148.69

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	28.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	194.09

	

	154.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.9
	66.48
	59.83

	

	155.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	12 644.69
	505.79

	
	
	Начисления: Н17= 2

	155. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	155. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	155. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	155. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	155. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	155. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	155. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	155. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	155. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	155. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.07

	

	156.
	С35-36
	Электроды
	кг
	
	0.938
	67.68
	63.48

	

	157.
	С35-37
	Электроды
	кг
	
	0.018
	64.00
	1.15

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	39 101.36

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	936.26

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 125, 155)
	
	
	
	
	195.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 125, 155)
	
	
	
	
	23.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 154.91

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 322.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 129, 131, 133, 147, 153)
	
	
	
	
	636.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 129, 131, 133, 147, 153)
	
	
	
	
	76.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 036.14

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 842.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 124, 135, 140, 143, 145, 150, 152)
	
	
	
	
	5 347.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 124, 135, 140, 143, 145, 150, 152)
	
	
	
	
	641.66

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 831.01

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	46 022.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 179.19

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	741.51

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	24 698.24

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.51

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	24 716.75

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	239.01553

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1717948

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	239.18732

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 606.11

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 797.02

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 778.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	190.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	20.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	860.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	47 092.63

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Тереньтьева Т.Д.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	29 618.72
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Гожувская 43

	

	158.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.72
	0.18
	681.07

	

	159.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3783.72
	0.18
	681.07

	

	160.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	161.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	161. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	161. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	162.
	Е58-20-2
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	
	0.18
	5 181.50
	932.67

	162. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	63.22
	11.3796
	80.930
	920.95

	162. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.14
	0.0252
	91.290
	2.30

	162. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.14
	0.0252
	234.06
	5.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	162. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0108
	538.98
	5.82

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	230.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 191.18

	

	163.
	С1.
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	31
	0.56
	17.36

	

	164.
	С2.
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	5
	0.63
	3.15

	

	165.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	12 964.99
	129.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	165. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	80.930
	129.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.95

	

	166.
	С3.
	Замок-нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	167.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.15
	6 423.37
	963.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	167. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	11.601
	82.970
	962.53

	167. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	240.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	28.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 233.02

	

	168.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	4.5
	3.96
	17.82

	

	169.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 114.52
	62.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	169. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	90.270
	62.18

	169. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	91.290
	0.04

	169. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	234.06
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.71

	

	170.
	С37.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	18.20
	36.40

	

	171.
	С38.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	9.50
	19.00

	

	172.
	С39-39
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.90
	7.80

	

	173.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	174.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 401.26
	168.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	174. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	86.100
	167.38

	174. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.90

	

	175.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	2
	144.30
	288.60

	

	176.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	177.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	13 081.38
	654.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	177. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	6.906
	91.290
	630.45

	177. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.0126
	91.290
	1.15

	177. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	234.06
	2.95

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.15

	177. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.2748
	26.54
	7.29

	177. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.1842
	2.75
	0.51

	177. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.0126
	538.98
	6.79

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.36

	177. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000095
	64 000.00
	6.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	157.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	830.92

	

	178.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	5
	94.45
	472.25

	

	179.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	15 967.26
	638.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	179. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	6.4752
	91.290
	591.12

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0144
	91.290
	1.31

	179. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	179. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.7728
	26.54
	20.51

	179. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	179. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	538.98
	7.76

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.56

	179. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.57

	

	180.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	4
	136.61
	546.44

	

	
	1-2 п.

	181.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	46 317.50
	463.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	181. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	86.100
	436.01

	181. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	538.98
	27.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	109.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585.25

	

	182.
	С60.
	Задвижка ф 80 мм
	шт
	
	1
	1 440.00
	1 440.00

	

	183.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	8 401.26
	420.06

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	183. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	4.86
	86.100
	418.45

	183. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.003
	538.98
	1.62

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	104.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.23

	

	184.
	С58.
	Вентильная головка
	шт
	
	5
	43.30
	216.50

	

	185.
	С59.
	Клапан сантехнический
	шт
	
	5
	1.40
	7.00

	

	186.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.2
	8 401.26
	1 680.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	186. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	19.44
	86.100
	1 673.78

	186. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.012
	538.98
	6.47

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	418.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 148.91

	

	187.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.14
	172.32
	24.12

	

	188.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т конструкций
	
	0.0077
	20 387.08
	156.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	188. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	1.386
	91.290
	126.53

	188. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.015477
	105.697
	1.64

	188. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	439.16
	2.54

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.75

	188. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.0158235
	14.59
	0.23

	188. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	0.349965
	26.54
	9.29

	188. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.01155
	2.75
	0.03

	188. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.003465
	19.20
	0.07

	188. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.012705
	16.04
	0.20

	188. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.009702
	103.47
	1.00

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.89

	188. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	627.98
	3.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.62

	188. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.87

	

	189.
	С54-1
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	27.62
	212.67

	

	
	50,61 кв.

	190.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	695.46
	27.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	190. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.342
	80.930
	27.68

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0006
	91.290
	0.05

	190. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0006
	234.06
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.05

	190. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.58

	

	191.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	185.25
	3.71

	

	
	подвал

	192.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.11
	3 001.45
	330.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	192. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	4.2504
	77.510
	329.45

	192. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	422.41

	

	193.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.5
	204.63
	102.31

	193. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.28885
	68.230
	19.71

	193. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.145
	569.69
	82.61

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	15.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.83

	

	194.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.5
	66.48
	33.24

	

	195.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.02
	14 174.29
	283.49

	
	
	Начисления: Н17= 2

	195. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	2.4
	91.290
	219.10

	195. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0268
	105.697
	2.83

	195. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01
	439.16
	4.39

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.30

	195. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0274
	14.59
	0.40

	195. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.606
	26.54
	16.08

	195. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.02
	2.75
	0.06

	195. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.006
	19.20
	0.12

	195. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.022
	16.04
	0.35

	195. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0168
	103.47
	1.74

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.53

	195. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.01
	627.98
	6.28

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.08

	195. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000478
	64 000.00
	30.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	345.63

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	24 505.33

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	440.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 188, 195)
	
	
	
	
	87.53

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 188, 195)
	
	
	
	
	10.50

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	538.50

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 951.94

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 162, 165, 167, 193)
	
	
	
	
	508.79

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 162, 165, 167, 193)
	
	
	
	
	61.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 521.78

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 112.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 161, 169, 174, 177, 179, 181, 183, 186, 190, 192)
	
	
	
	
	3 452.23

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 161, 169, 174, 177, 179, 181, 183, 186, 190, 192)
	
	
	
	
	414.27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 979.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	29 039.70

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 048.55

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	485.82

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 184.83

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.32

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 194.15

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	164.35897

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.095557

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	164.45453

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 860.43

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 460.08

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 450.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	124.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.12

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	441.14

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 618.72

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Лоскутова В.А.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Лихачева 33

	

	196.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	197.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	198.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	199.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	8.5
	941.00
	7 998.49

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	199. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	58.7673
	110.460
	6 491.44

	199. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	19.125
	78.80
	1 507.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 622.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	194.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 816.09

	

	200.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.04
	225.64
	9.03

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	200. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.12192
	74.030
	9.03

	200. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00016
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.56

	

	201.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.04
	4 823.95
	192.96

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	201. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	0.7344
	89.250
	65.55

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.25344
	115.891
	29.37

	201. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.09072
	439.16
	39.84

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	11.78

	201. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.16272
	152.59
	24.83

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	17.59

	201. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.1296
	26.54
	3.44

	201. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.1656
	7.49
	1.24

	201. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.09072
	627.98
	56.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	9.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.54

	

	202.
	С9.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	4
	4.52
	18.08

	

	203.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.004
	8 303.25
	33.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	203. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.40944
	80.240
	32.85

	203. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.001536
	91.290
	0.14

	203. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.001536
	234.06
	0.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.14

	203. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.45

	

	204.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.004
	8 220.59
	32.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	204. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.340032
	94.090
	31.99

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00036
	129.900
	0.05

	204. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00024
	485.05
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.03

	204. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00012
	507.20
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.02

	204. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.85

	

	205.
	С10.
	Патрубок
	шт
	
	1
	50.00
	50.00

	

	206.
	С11.
	Патрубок
	шт
	
	1
	80.00
	80.00

	

	
	237 кв.

	207.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.005
	8 336.94
	41.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	207. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	103.2
	0.516
	80.240
	41.40

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.0012
	91.290
	0.11

	207. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.24
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	207. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.00295
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.30

	

	208.
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.005
	10 556.26
	52.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	208. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	110.814
	0.55407
	94.090
	52.13

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0001875
	129.900
	0.02

	208. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00009375
	485.05
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.01

	208. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00009375
	507.20
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.01

	208. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.00103125
	538.98
	0.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.38

	

	209.
	С12.
	Муфта ф 50 мм
	шт
	
	3
	30.00
	90.00

	

	210.
	С13.
	Заглушка ф 50 мм
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	211.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.1
	6 423.37
	642.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	211. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	7.734
	82.970
	641.69

	211. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	538.98
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	160.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822.01

	

	212.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	2.8
	4.94
	13.83

	

	
	л/ кл

	213.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.13
	689.52
	89.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	213. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	1.1076
	80.930
	89.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.74

	

	214.
	С21.
	ЛОН
	шт
	
	13
	6.90
	89.70

	

	
	подвал

	215.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	15 967.26
	638.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	215. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	6.4752
	91.290
	591.12

	215. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0144
	91.290
	1.31

	215. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	234.06
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.31

	215. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.7728
	26.54
	20.51

	215. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	215. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0144
	538.98
	7.76

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.56

	215. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.57

	

	216.
	С41.
	Труба ф 57 мм
	м
	
	4
	136.61
	546.44

	

	
	63-65 секция

	217.
	Е17-01-001-18
	Демонтаж поддона
	10 компл.
	
	0.1
	1 105.72
	110.57

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	217. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	8.712
	0.8712
	91.290
	79.53

	217. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.184
	0.0184
	91.290
	1.68

	217. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.184
	0.0184
	234.06
	4.31

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.68

	217. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.496
	0.0496
	538.98
	26.73

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.31

	

	218.
	Е17-01-001-18
	Установка поддонов душевых
	10 компл.
	
	0.1
	2 442.41
	244.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	218. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	18.78525
	1.878525
	91.290
	171.49

	218. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43125
	0.043125
	91.290
	3.94

	218. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.43125
	0.043125
	234.06
	10.09

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.94

	218. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.1625
	0.11625
	538.98
	62.66

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293.36

	

	219.
	С52.
	Поддон эмалированный
	шт
	
	1
	1 060.00
	1 060.00

	

	220.
	С53-53
	Сифон
	шт
	
	1
	76.70
	76.70

	

	221.
	Е53-14-1
	Заделка щелей между поддоном и стеной
	10 м трещин
	
	0.6
	426.08
	255.65

	
	
	Объем: 4*1.5
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	221. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	4.065
	2.439
	85.080
	207.51

	221. 2.
	с00001-1
	Пена монтажная
	л
	0.307
	0.1842
	261.33
	48.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.75

	

	222.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса для поддона
	т конструкций
	
	0.0077
	20 387.08
	156.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	222. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	1.386
	91.290
	126.53

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.015477
	105.697
	1.64

	222. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	439.16
	2.54

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.75

	222. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.0158235
	14.59
	0.23

	222. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	0.349965
	26.54
	9.29

	222. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.01155
	2.75
	0.03

	222. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.003465
	19.20
	0.07

	222. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.012705
	16.04
	0.20

	222. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.009702
	103.47
	1.00

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.89

	222. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	627.98
	3.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.62

	222. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.87

	

	223.
	С54.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	27.62
	212.67

	

	
	85-88 сек.

	224.
	Е17-01-001-18
	Демонтаж поддона
	10 компл.
	
	0.1
	1 105.72
	110.57

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	224. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	8.712
	0.8712
	91.290
	79.53

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.184
	0.0184
	91.290
	1.68

	224. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.184
	0.0184
	234.06
	4.31

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	1.68

	224. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.496
	0.0496
	538.98
	26.73

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	5.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.31

	

	225.
	Е17-01-001-18
	Установка поддонов душевых
	10 компл.
	
	0.1
	2 442.41
	244.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	225. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	18.78525
	1.878525
	91.290
	171.49

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43125
	0.043125
	91.290
	3.94

	225. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.43125
	0.043125
	234.06
	10.09

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.94

	225. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.1625
	0.11625
	538.98
	62.66

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	12.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293.36

	

	226.
	С52.
	Поддон эмалированный
	шт
	
	1
	1 060.00
	1 060.00

	

	227.
	С53.
	Сифон
	шт
	
	1
	120.00
	120.00

	

	228.
	Е53-14-1
	Заделка щелей между поддоном и стеной
	10 м трещин
	
	0.6
	426.08
	255.65

	
	
	Объем: 4*1.5
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	228. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	4.065
	2.439
	85.080
	207.51

	228. 2.
	с00001-1
	Пена монтажная
	л
	0.307
	0.1842
	261.33
	48.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.75

	

	229.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление каркаса для поддона
	т конструкций
	
	0.0077
	20 387.08
	156.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	229. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	1.386
	91.290
	126.53

	229. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.015477
	105.697
	1.64

	229. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	439.16
	2.54

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.75

	229. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.0158235
	14.59
	0.23

	229. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	0.349965
	26.54
	9.29

	229. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.01155
	2.75
	0.03

	229. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.003465
	19.20
	0.07

	229. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.012705
	16.04
	0.20

	229. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.009702
	103.47
	1.00

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.89

	229. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.005775
	627.98
	3.63

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.62

	229. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.87

	

	230.
	С54.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	27.62
	212.67

	

	231.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.05
	3 114.52
	155.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	231. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.722
	90.270
	155.44

	231. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0012
	91.290
	0.11

	231. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0012
	234.06
	0.28

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	38.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.28

	

	232.
	С33.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	5
	12.00
	60.00

	

	233.
	С34.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	5
	5.80
	29.00

	

	234.
	С35.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	3
	3.88
	11.64

	

	235.
	С35-35
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	2.90
	5.80

	

	236.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.001
	172.32
	0.17

	

	237.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	3 114.52
	31.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	237. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.3444
	90.270
	31.09

	237. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00024
	91.290
	0.02

	237. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00024
	234.06
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.86

	

	238.
	С28-1
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	1
	3.90
	3.90

	

	239.
	С55.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	1
	17.20
	17.20

	

	240.
	С56.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	1
	8.30
	8.30

	

	241.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.02
	172.32
	3.45

	

	242.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 401.26
	84.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	242. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	86.100
	83.69

	242. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	538.98
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.44

	

	243.
	С40.
	Вентель ф 20 мм бр.
	шт
	
	1
	144.30
	144.30

	

	244.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	245.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	13 081.38
	1 308.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	245. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	13.812
	91.290
	1 260.90

	245. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.0252
	91.290
	2.30

	245. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.0252
	234.06
	5.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	2.30

	245. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.5496
	26.54
	14.59

	245. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.3684
	2.75
	1.01

	245. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.0252
	538.98
	13.58

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.72

	245. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.00019
	64 000.00
	12.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	315.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.90

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 661.84

	

	246.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	10
	94.45
	944.50

	

	
	подвал

	247.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 001.45
	450.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	247. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	77.510
	449.25

	247. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	538.98
	0.97

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	112.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.01

	

	
	31,34 секция

	248.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0696
	24 374.55
	1 696.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	248. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	19.1699802
	87.130
	1 670.28

	248. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.215325
	81.505
	17.55

	248. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.01044
	337.77
	3.53

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.95

	248. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.035235
	234.06
	8.25

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.22

	248. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16965
	84.97
	14.42

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	13.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	421.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 169.06

	

	249.
	С70.
	Клей для плитки
	кг
	
	26.09
	7.36
	192.02

	

	
	274 секция

	250.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0667
	24 374.55
	1 625.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	250. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	18.371231025
	87.130
	1 600.69

	250. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.206353125
	81.505
	16.82

	250. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.010005
	337.77
	3.38

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.91

	250. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.033766875
	234.06
	7.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.08

	250. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16258125
	84.97
	13.81

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	12.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	404.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 078.68

	

	251.
	С70-1
	Клей для плитки
	кг
	
	25
	5.40
	135.00

	

	
	204-207 секция

	252.
	Е15-01-019-05
	Ремонт душевой кабины с применением плитки б/у
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.0667
	24 374.55
	1 625.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	252. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	275.43075
	18.371231025
	87.130
	1 600.69

	252. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.09375
	0.206353125
	81.505
	16.82

	252. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.010005
	337.77
	3.38

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.91

	252. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.50625
	0.033766875
	234.06
	7.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.08

	252. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.4375
	0.16258125
	84.97
	13.81

	
	
	
	(1)
	
	
	78.87
	12.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	404.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 078.68

	

	253.
	С70-1
	Клей для плитки
	кг
	
	25
	5.40
	135.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	25 718.18

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	506.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 201, 222, 229)
	
	
	
	
	87.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 201, 222, 229)
	
	
	
	
	10.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	605.28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 674.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 200, 211, 213, 221, 228, 248, 250, 252)
	
	
	
	
	1 519.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 200, 211, 213, 221, 228, 248, 250, 252)
	
	
	
	
	182.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 376.57

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 536.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 199, 203, 204, 207, 208, 215, 217, 218, 224, 225, 231, 237, 242, 245, 247)
	
	
	
	
	2 434.66

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 199, 203, 204, 207, 208, 215, 217, 218, 224, 225, 231, 237, 242, 245, 247)
	
	
	
	
	292.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 263.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	30 245.27

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 042.04

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	485.05

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 068.99

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	99.14

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 168.13

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	168.46825

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.0797987

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	169.54805

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 626.13

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 023.07

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 923.93

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	124.56

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	13.10

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	346.31

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	30 729.24

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Халикова В.И.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	85 952.02
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 44

	

	254.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	255.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	256.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	257.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	24.8
	941.00
	23 336.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	257. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	171.46224
	110.460
	18 939.72

	257. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	55.8
	78.80
	4 397.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 734.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	568.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 639.88

	

	258.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	12 964.99
	129.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	258. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	80.930
	129.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.95

	

	259.
	С3.
	Замок-нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	260.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов ручки и крючка
	100 приборов
	
	0.03
	12 090.94
	362.73

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	260. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	4.482
	80.930
	362.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	90.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	464.29

	

	261.
	С4.
	Ручка-скоба
	шт
	
	2
	20.00
	40.00

	

	262.
	С5.
	Крючок
	шт
	
	1
	20.00
	20.00

	

	263.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.26
	6 423.37
	1 670.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	263. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	20.1084
	82.970
	1 668.39

	263. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00312
	538.98
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	417.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 137.23

	

	264.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	7.8
	4.94
	38.53

	

	
	1-4 п.

	265.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви мат. б/у
	т конструкций
	
	0.06
	14 174.29
	850.46

	
	
	Начисления: Н17= 2

	265. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	7.2
	91.290
	657.29

	265. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0804
	105.697
	8.50

	265. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	439.16
	13.17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.90

	265. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0822
	14.59
	1.20

	265. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.818
	26.54
	48.25

	265. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.06
	2.75
	0.17

	265. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.018
	19.20
	0.35

	265. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.066
	16.04
	1.06

	265. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0504
	103.47
	5.21

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	4.60

	265. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.03
	627.98
	18.84

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	3.24

	265. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001434
	64 000.00
	91.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	166.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 036.88

	

	
	73,89,34,49,77 кв.

	266.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	695.46
	62.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	266. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.7695
	80.930
	62.28

	266. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00135
	91.290
	0.12

	266. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	234.06
	0.32

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.12

	266. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0045
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.06

	

	267.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.045
	185.25
	8.34

	

	
	подвал

	268.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.18
	3 001.45
	540.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	268. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	6.9552
	77.510
	539.10

	268. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00216
	538.98
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	134.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.21

	

	269.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.8
	204.63
	163.70

	269. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.46216
	68.230
	31.53

	269. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.232
	569.69
	132.17

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	25.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.53

	

	270.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.8
	66.48
	53.18

	

	
	144,112,136,128,124,120,140

	271.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.81
	12 286.78
	9 952.30

	271. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	72.6246
	95.450
	6 932.02

	271. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.8262
	19.20
	15.86

	271. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	2.1384
	7.49
	16.02

	271. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.1782
	538.98
	96.05

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	19.26

	271. 5.
	с101-9091
	Сазиласт
	кг
	41.2
	33.372
	86.67
	2 892.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 733.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	207.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 893.27

	

	
	144,122,136,128,124,120,140,126,130

	272.
	Е53-26-5н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	1.96
	10 649.24
	20 872.50

	272. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	109.38
	214.3848
	95.450
	20 463.03

	272. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	1.9992
	19.20
	38.38

	272. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.69
	7.2324
	7.49
	54.17

	272. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.588
	538.98
	316.92

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	63.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 115.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	613.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 602.15

	

	273.
	С73.
	Пена монтажная
	шт
	
	8
	130.00
	1 040.00

	

	274.
	С74.
	Сазиласт
	кг
	
	45
	86.00
	3 870.00

	
	
	Объем: 15.656+11.124+9.888+8.332
	
	
	
	
	

	

	275.
	С75.
	Сазиласт
	кг
	
	35.752
	86.67
	3 098.63

	
	
	Объем: 1.144+9.476+9.888+8.652+1.236+1.236+4.12
	
	
	
	
	

	

	276.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	14 174.29
	566.97

	
	
	Начисления: Н17= 2

	276. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	276. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	276. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	276. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	276. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	276. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	276. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	276. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	276. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	276. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	276. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000956
	64 000.00
	61.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	70 511.54

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 417.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 265, 276)
	
	
	
	
	277.41

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 265, 276)
	
	
	
	
	33.29

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 728.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 154.50

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 258, 260, 263, 269, 271, 272)
	
	
	
	
	7 396.84

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 258, 260, 263, 269, 271, 272)
	
	
	
	
	887.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 438.96

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 939.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 257, 266, 268)
	
	
	
	
	4 885.31

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 257, 266, 268)
	
	
	
	
	586.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 411.16

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	84 578.25

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 559.56

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 507.15

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	50 223.93

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	14.29

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	50 238.22

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	504.8509

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.13535

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	504.98625

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	15 017.58

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 270.04

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	5 255.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	387.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	40.69

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	946.04

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	85 952.02

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Балакина Н.П.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	0322005

	Инвестор
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	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)
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	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 938.35
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Косарева 19а

	

	277.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3950.69
	0.18
	711.12

	

	278.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3950.69
	0.18
	711.12

	

	279.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	280.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	280. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	280. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	281.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.16
	6 423.37
	1 027.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	281. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	12.3744
	82.970
	1 026.70

	281. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00192
	538.98
	1.03

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	256.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 315.22

	

	282.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	4.8
	3.96
	19.01

	

	
	24 кв.

	283.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	283. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	283. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	283. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	283. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	284.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	подвал

	285.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.11
	3 001.45
	330.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	285. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	4.2504
	77.510
	329.45

	285. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00132
	538.98
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	422.41

	

	286.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.7
	204.63
	143.24

	286. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.40439
	68.230
	27.59

	286. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.203
	569.69
	115.65

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	21.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.97

	

	287.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.7
	66.48
	46.54

	

	288.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	14 174.29
	566.97

	
	
	Начисления: Н17= 2

	288. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	288. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	288. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	288. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	288. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	288. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	288. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	288. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	288. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	288. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	288. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000956
	64 000.00
	61.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	16 240.04

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 288)
	
	
	
	
	110.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 288)
	
	
	
	
	13.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	691.26

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 660.62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 281, 286)
	
	
	
	
	263.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 281, 286)
	
	
	
	
	31.63

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 955.82

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 012.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 280, 283, 285)
	
	
	
	
	2 453.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 280, 283, 285)
	
	
	
	
	294.40

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 760.15

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	19 407.23

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 827.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	339.35

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 305.63

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5.70

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 311.33

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	107.73131

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0539

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	107.78521

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 513.05

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 421.35

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 415.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	87.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.16

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	434.82

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 938.35

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Турбаев О.Н.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	83 360.41
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 21

	

	289.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	290.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	291.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	2
	1 000.00
	2 000.00

	

	292.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	50.75
	941.00
	47 755.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	292. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	350.87535
	110.460
	38 757.69

	292. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	114.1875
	78.80
	8 997.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9 689.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 162.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 607.82

	

	293.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.54
	6 423.37
	3 468.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	293. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	41.7636
	82.970
	3 465.13

	293. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00648
	538.98
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	866.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	103.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 438.86

	

	294.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	16.2
	3.96
	64.15

	

	295.
	Е65-17-1
	Установка хомутов
	100 заглушек
	
	0.32
	11 362.34
	3 635.95

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	295. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	134.4
	43.008
	84.060
	3 615.25

	295. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0384
	538.98
	20.70

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	4.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	903.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	108.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 648.22

	

	296.
	С19.
	Болт 8х70 мм
	шт
	
	32
	7.80
	249.60

	

	297.
	С20.
	Гайка М8 оц.
	шт
	
	32
	1.20
	38.40

	

	
	подвал

	298.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.01
	8 303.25
	83.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	298. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	1.0236
	80.240
	82.13

	298. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00384
	91.290
	0.35

	298. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00384
	234.06
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.35

	298. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.12

	

	299.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	8 220.59
	82.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	299. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.85008
	94.090
	79.98

	299. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0009
	129.900
	0.12

	299. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	485.05
	0.29

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.08

	299. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	507.20
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	0.04

	299. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0033
	538.98
	1.78

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.64

	

	300.
	С23.
	Труба ПВХ ф 110 мм ( 1 м)
	шт
	
	1
	107.60
	107.60

	

	301.
	С24.
	Переход ПВХ ф 124х110 мм
	шт
	
	1
	26.50
	26.50

	

	302.
	С25.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	2
	19.30
	38.60

	

	303.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	13 081.38
	523.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	303. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	138.12
	5.5248
	91.290
	504.36

	303. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	91.290
	0.92

	303. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	234.06
	2.36

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.92

	303. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	26.54
	5.83

	303. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	303. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	538.98
	5.43

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.09

	303. 7.
	с101-1522-1
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	126.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.74

	

	304.
	С22.
	Труба ф 32 мм
	м
	
	4
	94.45
	377.80

	

	305.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	305. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	305. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	306.
	С31.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	4
	119.60
	478.40

	

	307.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	308.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	308. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	308. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	308. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	309.
	С33.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	4
	12.00
	48.00

	

	310.
	С34.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	4
	5.80
	23.20

	

	311.
	С36.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	1
	2.90
	2.90

	

	312.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	313.
	Е65-5-1
	Смена крана ф 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 401.26
	336.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	313. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	86.100
	334.76

	313. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	538.98
	1.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.78

	

	314.
	С32.
	Кран ф 20 мм
	шт
	
	4
	111.20
	444.80

	

	315.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	316.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 114.52
	124.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	316. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	90.270
	124.36

	316. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	91.290
	0.09

	316. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	234.06
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.43

	

	317.
	С37.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	18.20
	72.80

	

	318.
	С38.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	9.50
	38.00

	

	319.
	С39-39
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.90
	15.60

	

	320.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	321.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.2
	8 401.26
	1 680.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	321. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	19.44
	86.100
	1 673.78

	321. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.012
	538.98
	6.47

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	418.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 148.91

	

	322.
	С30.
	Лен волокно
	кг
	
	0.057
	172.32
	9.82

	

	323.
	С7.
	Лен волокно
	кг
	
	0.083
	146.79
	12.18

	

	
	44 кв.

	324.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	
	0.3449
	861.53
	297.14

	324. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.44
	2.910956
	89.250
	259.80

	324. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.037939
	129.900
	4.93

	324. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.027592
	485.05
	13.38

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	3.58

	324. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.010347
	507.20
	5.25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	1.34

	324. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2.4
	0.82776
	11.37
	9.41

	324. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.017245
	538.98
	9.29

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.26

	

	325.
	С64-1
	Стеклобит ХКП
	м2
	
	40
	53.00
	2 120.00

	

	326.
	С65-1
	Газ сжиженный
	л
	
	2.1038
	10.50
	22.09

	

	
	119 кв.

	327.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	695.46
	13.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	327. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	80.930
	13.84

	327. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	91.290
	0.03

	327. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	234.06
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.03

	327. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.79

	

	328.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	185.25
	1.85

	

	
	подвал

	329.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.14
	3 001.45
	420.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	329. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.4096
	77.510
	419.30

	329. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00168
	538.98
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	104.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.60

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	67 359.03

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 243.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 293, 324)
	
	
	
	
	932.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 293, 324)
	
	
	
	
	111.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 287.66

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 115.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 292, 295, 298, 299, 303, 305, 308, 313, 316, 321, 327, 329)
	
	
	
	
	11 516.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 292, 295, 298, 299, 303, 305, 308, 313, 316, 321, 327, 329)
	
	
	
	
	1 381.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 014.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	81 301.93

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 449.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 493.89

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	49 789.50

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.53

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	49 796.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	481.50819

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.054979

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	481.56317

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 482.39

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 087.13

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	9 080.60

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	383.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	40.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 634.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	83 360.41

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Курышева Л.А.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	август
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	24 053.78
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Косарева 23

	

	330.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3719.53
	0.18
	669.52

	

	331.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3719.53
	0.18
	669.52

	

	332.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 000.00
	1 000.00

	

	333.
	Е16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	12.4
	941.00
	11 668.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	333. 1.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	6.9138
	85.73112
	110.460
	9 469.86

	333. 2.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.25
	27.9
	78.80
	2 198.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 367.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	284.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 319.94

	

	334.
	Е52-15-1
	Зачеканка раструбов в техп. с применением цемента
	100 шт.
	
	0.18
	6 423.37
	1 156.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	334. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	77.34
	13.9212
	82.970
	1 155.04

	334. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00216
	538.98
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	288.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	34.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 479.62

	

	335.
	С17.
	Цемент
	кг
	
	4.5
	3.96
	17.82

	

	336.
	С18.
	Портландцемент
	кг
	
	0.9
	4.94
	4.45

	

	
	61,43,24,41 кв.

	337.
	Е65-3-1
	Опломбировка водосчетчиков
	100 шт. арматуры
	
	0.07
	695.46
	48.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	337. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.5985
	80.930
	48.44

	337. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00105
	91.290
	0.10

	337. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00105
	234.06
	0.25

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	0.10

	337. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0035
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.27

	

	338.
	С68.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.035
	185.25
	6.48

	

	
	подвал

	339.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.09
	3 001.45
	270.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	339. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.4776
	77.510
	269.55

	339. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00108
	538.98
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	67.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	345.60

	

	340.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.6
	204.63
	122.78

	340. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.34662
	68.230
	23.65

	340. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.174
	569.69
	99.13

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	18.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.40

	

	341.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.6
	66.48
	39.89

	

	342.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт напр. в мусор. камере материал б/у
	т конструкций
	
	0.04
	14 174.29
	566.97

	
	
	Начисления: Н17= 2

	342. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	4.8
	91.290
	438.19

	342. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0536
	105.697
	5.67

	342. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	439.16
	8.78

	
	
	
	(1)
	
	
	129.90
	2.60

	342. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0548
	14.59
	0.80

	342. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.212
	26.54
	32.17

	342. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.04
	2.75
	0.11

	342. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.012
	19.20
	0.23

	342. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.044
	16.04
	0.71

	342. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0336
	103.47
	3.48

	
	
	
	(1)
	
	
	91.29
	3.07

	342. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.02
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	2.16

	342. 11.
	с101-1521-1
	Электроды
	т
	0.0239
	0.000956
	64 000.00
	61.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691.25

	

	343.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.25
	8 401.26
	2 100.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	343. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	24.3
	86.100
	2 092.23

	343. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.015
	538.98
	8.08

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	1.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	523.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	62.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 686.13

	

	344.
	С71.
	Клапан сантехнический
	шт
	
	25
	1.40
	35.00

	

	345.
	Е65-18-2
	Ревизия задвижки
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	51 241.34
	1 024.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	345. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	624.96
	12.4992
	81.950
	1 024.31

	345. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.00096
	538.98
	0.52

	
	
	
	(1)
	
	
	108.08
	0.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	256.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 311.64

	

	346.
	С72.
	Болт М 16х70
	кг
	
	0.38
	77.20
	29.34

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	19 430.31

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 342)
	
	
	
	
	110.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 342)
	
	
	
	
	13.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	691.26

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 751.01

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 334, 340)
	
	
	
	
	294.67

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 334, 340)
	
	
	
	
	35.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 081.04

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 112.33

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 333, 337, 339, 343, 345)
	
	
	
	
	3 226.12

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 333, 337, 339, 343, 345)
	
	
	
	
	387.13

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 725.58

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	23 497.88

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 631.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	435.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	14 521.27

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5.77

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	14 527.04

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	145.67424

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.05465

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	145.72889

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 502.08

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 406.96

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 401.19

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	111.92

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	11.77

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	432.21

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	24 053.78

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Турбаев О.Н.
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.





























	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	396 470.58

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 991.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 40, 87, 120, 125, 155, 188, 195, 201, 222, 229, 265, 276, 288, 342)
	
	
	
	
	1 369.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 40, 87, 120, 125, 155, 188, 195, 201, 222, 229, 265, 276, 288, 342)
	
	
	
	
	164.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 525.56

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	133 827.80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5, 35, 50, 52, 76, 78, 83, 107, 112, 114, 129, 131, 133, 147, 153, 162, 165, 167, 193, 200, 211, 213, 221, 228, 248, 250, 252, 258, 260, 263, 269, 271, 272, 281, 286, 293, 324, 334, 340)
	
	
	
	
	14 341.26

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 35, 50, 52, 76, 78, 83, 107, 112, 114, 129, 131, 133, 147, 153, 162, 165, 167, 193, 200, 211, 213, 221, 228, 248, 250, 252, 258, 260, 263, 269, 271, 272, 281, 286, 293, 324, 334, 340)
	
	
	
	
	1 720.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	149 890.01

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48)
	
	
	
	
	35.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48)
	
	
	
	
	4.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	198.67

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	255 491.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 7, 8, 16, 17, 25, 28, 33, 37, 39, 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90, 95, 96, 98, 103, 105, 109, 111, 116, 117, 124, 135, 140, 143, 145, 150, 152, 161, 169, 174, 177, 179, 181, 183, 186, 190, 192, 199, 203, 204, 207, 208, 215, 217, 218, 224, 225, 231, 237, 242, 245, 247, 257, 266, 268, 280, 283, 285, 292, 295, 298, 299, 303, 305, 308, 313, 316, 321, 327, 329, 333, 337, 339, 343, 345)
	
	
	
	
	53 356.35

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 7, 8, 16, 17, 25, 28, 33, 37, 39, 44, 45, 54, 59, 64, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 88, 90, 95, 96, 98, 103, 105, 109, 111, 116, 117, 124, 135, 140, 143, 145, 150, 152, 161, 169, 174, 177, 179, 181, 183, 186, 190, 192, 199, 203, 204, 207, 208, 215, 217, 218, 224, 225, 231, 237, 242, 245, 247, 257, 266, 268, 280, 283, 285, 292, 295, 298, 299, 303, 305, 308, 313, 316, 321, 327, 329, 333, 337, 339, 343, 345)
	
	
	
	
	6 402.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	315 250.73

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	473 864.97

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	69 102.12

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 292.27

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	276 209.10

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	199.16

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	276 408.26

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2726.8582

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.0419545

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2728.9002

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	75 266.39

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	44 995.09

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	44 795.93

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	2 129.45

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	223.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8 063.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	484 281.58
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