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	Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143

	
	по ОКПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20»

	
	по ОКПО
	

	Стройка:

	САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт дома
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	3
	30.04.2018
	
	01.04.2018
	30.04.2018

	А К Т

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10.698
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.021
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.155
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э02-04-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Осмотр подвального помещения
	1000 м2
	
	0.588
	683.08
	401.65

	1. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	4
	2.352
	170.770
	401.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	301.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	714.94

	

	2.
	Е65-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Очистка канализационной сети внутренней (подвал)
	100 м трубопровода
	
	0.25
	4 665.57
	1 166.39

	
	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	32.2
	8.05
	144.690
	1 164.75

	2. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0025
	655.03
	1.64

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	1 199.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	698.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 064.93

	

	3.
	Э02-01-002-15; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметр трубопровода, мм: до 50 (прим.установка хомута - подвал)
	1 место
	
	2
	70.53
	141.06

	3. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.37
	0.74
	151.380
	112.02

	3. 2.
	с101-2091
	Хомутик
	шт.
	1
	2
	14.52
	29.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	84.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228.44

	

	4.
	Э02-01-003-03; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Мелкий ремонт электропроводки (2 подъезд 1 этаж)
	1 м
	
	1
	9.22
	9.22

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	4. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.06
	0.06
	151.380
	9.08

	4. 2.
	с101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.002
	0.002
	68.57
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	6.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.30

	

	5.
	Е56-12-6 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 шт. приборов
	
	0.01
	16 531.25
	165.31

	5. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	106.8
	1.068
	151.380
	161.67

	5. 2.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.008
	0.00008
	45 483.05
	3.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	132.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	100.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.11

	

	6.
	С2.
	Замок навесной
	шт
	
	1
	296.61
	296.61

	

	7.
	Е65-17-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (Э.У.)
	100 заглушек
	
	0.04
	27 752.45
	1 110.10

	7. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	112
	4.48
	157.230
	704.39

	7. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.004
	655.03
	2.62

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.81

	7. 3.
	С101-1628
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0.094
	0.00376
	39 227.86
	147.50

	7. 4.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.072
	0.00288
	67 398.31
	194.11

	7. 5.
	С509-0968
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм
	1000 шт.
	0.1
	0.004
	15 370.93
	61.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	725.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	422.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 258.26

	

	8.
	Э01-01-001-52; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Погрузка мусора на автотранспорт вручную  
	м3
	
	2
	99.54
	199.09

	8. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.78
	1.56
	127.620
	199.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	149.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	354.38

	

	9.
	Э01-07-001-03; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Выгрузка материалов из автотраспортных средств ручную
	1 т
	
	1.3
	62.31
	81.00

	9. 1.
	з1-0020
	Рабочий среднего разряда 2
	чел.-ч
	0.45
	0.585
	138.470
	81.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	60.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.18

	

	10.
	Э01-01-001-103; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Окраска известковыми составами стволов деревьев
	100 м2
	
	0.06
	1 403.78
	84.23

	10. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	10.27
	0.6162
	127.620
	78.64

	10. 2.
	с405-0253-1
	Известь строительная комковая 3 сорт (цена 4576,28*1,05*1,02=4901,20)
	
	0.019
	0.00114
	4 901.20
	5.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	58.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.57

	

	11.
	Х01-0410 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега, перевозка мусора, перевозка извести)
	маш.-ч
	
	1
	524.56
	524.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	1
	243.010
	243.01

	

	12.
	С1.
	Оказание услуг экскаватора
	маш.-ч
	
	1.5
	1 271.19
	1 906.79

	

	

	
	
	
	
	
	
	6 086.01

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 809.52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3, 4, 8-10; %=82 - по стр. 5)
	
	
	
	
	793.68

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 4, 8-10; %=62 - по стр. 5)
	
	
	
	
	126.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 729.88

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 276.49

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 7)
	
	
	
	
	1 925.21

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 7)
	
	
	
	
	1 121.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 323.18

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	10 053.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 718.89

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 248.16

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 912.29

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	243.01

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 155.30

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	19.5112

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.5112

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 644.90

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	528.82

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	285.81

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	83.79

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	33.70

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	476.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	51.45

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 698.08


	Сдал:
	Директор ООО «Дом-управления № 20»                                                                                      Биккулов М.З

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

