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	Форма по МДС 81-35.2004



	
	Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143

	
	по ОКПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20»

	
	по ОКПО
	

	Стройка:

	САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт дома
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	30.06.2018
	
	01.06.2018
	30.06.2018

	А К Т

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	70.505
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.080
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.233
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 07.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е65-23-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	
	19.622
	192.25
	3 772.38

	1. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.27
	24.91994
	151.380
	3 772.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	2 791.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 886.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 450.13

	

	2.
	Е22-06-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	
	1.54
	4 284.05
	6 597.44

	2. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	28.3
	43.582
	151.380
	6 597.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	7 719.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	75.65%
	4 990.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 307.41

	

	3.
	Э03-04-001-25; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Ремонт водосточных труб - с земли или подмостей
	1 м трубы
	
	3
	88.80
	266.40

	3. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	0.52
	1.56
	170.770
	266.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	199.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	474.19

	

	4.
	Е65-18-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места (Э.У.)
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	87 339.89
	1 746.80

	4. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	520.8
	10.416
	153.280
	1 596.56

	4. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0008
	655.03
	0.52

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.16

	4. 3.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.0078
	0.000156
	25 842.27
	4.03

	4. 4.
	С509-0965
	Паронит
	т
	0.076
	0.00152
	86 415.53
	131.35

	4. 5.
	С509-3368
	Набивки сальниковые
	кг
	3.5
	0.07
	204.66
	14.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	1 644.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	957.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 349.19

	

	5.
	С100-1
	Кран шар.фланц.сталь.Ду 50/40 РУ 16 (цена 1703,39*1*1,02=1737,46)
	шт
	
	2
	1 737.46
	3 474.92

	

	6.
	С100-2
	Болт 14*70 (цена 99,15*1*1,02=101,13)
	кг
	
	2
	101.13
	202.26

	

	7.
	С100-3
	Гайка М14 (цена 117,8*1*1,02=120,16)
	кг
	
	1
	120.16
	120.16

	

	8.
	С2-Договор подря.
	Ремонт мягкой кровли
	шт
	
	1
	14 611.02
	14 611.02

	

	9.
	С4.
	Эластоизол - ОптимКП-4,0 (цена 754,24*1,05*1,02=807,79)
	рул.
	
	15
	807.79
	12 116.85

	

	10.
	С5.
	Газ (цена 16,95*1,05*1,02=18,15)
	л
	
	60
	18.15
	1 089.00

	

	

	
	
	
	
	
	
	43 997.23

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 478.05

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 2; %=75 - по стр. 3)
	
	
	
	
	7 918.80

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 2; %=3 - по стр. 3)
	
	
	
	
	4 998.96

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 395.81

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 519.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=103 - по стр. 4)
	
	
	
	
	4 436.02

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=60 - по стр. 4)
	
	
	
	
	2 844.13

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 799.33

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	64 195.14

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 354.82

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 843.09

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 232.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 232.78

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	80.47794

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	80.47794

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	31 763.92

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	0.52

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	0.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	380.73

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	211.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	5 717.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	70 505.23


	Сдал:
	Директор ООО «Дом-управления № 20»                                                                                      Биккулов М.З

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

